

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月27日

計画の名称	大分県における、港湾施設の拡充による県民生活の利便性・安全性の向上（地域活性化）（第2期）											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	大分県											
計画の目標	県民の憩いの場となる緑地や物流の動脈となる臨港道路等の港湾施設の整備によって、憩いの空間の創出や物流機能を強化し活力ある地域経済社会の発展に寄与する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,635	A	1,635	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02	R04	R06
1	別府港における港湾計画上の土地利用計画に対し緑地整備による港湾空間の緑化率を55%（R2）から67%（R6）に増加させる。 別府港で整備した緑地の供用面積を調査する （港湾空間緑化率）=（港湾緑地整備面積）÷（別府港の港湾緑地計画総面積）	55%	67%	67%
2	大分港坂ノ市地区における港湾関係車両（大型）の1台あたりの移動時間を短縮（R6までに最大5分短縮）する。 大分港坂ノ市地区における港湾系車両（大型）の1台あたりの移動時間を調査する （移動時間短縮率）=（整備前移動時間 - 調査時の移動時間）÷（目標移動短縮時間）	0%	0%	100%
3	津久見港堅浦地区小型船だまりへの放置艇等の集約に対し、多そう係留の解消割合を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 津久見港堅浦地区において、小型船だまりの多そう係留を改善する （多そう係留解消率）=（快適に係留できる延長）÷（必要延長141m）	0%	0%	100%
4	高田港呉崎地区の防波堤基礎工の施工を推進し、国内物流ターミナルの整備を推進する。 高田港の基礎工竣工延長を調査する （整備率）=（整備延長）÷（全体延長670m）	46%	50%	55%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【別府港北浜地区】緑地(施設)	A=1.2ha	別府港北浜地区						20	4.9	-
	A02-002	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【大分港坂ノ市地区】道路	幅員6.5(8.0)~6.5(10.25)m 延長1,820m	大分港坂ノ市地区						341	1.7	-
	A02-003	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】物揚場(-2.0m)	延長L=141m	津久見港堅浦地区						300	1.1	-
	A02-004	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】船揚場	延長L=20m	津久見港堅浦地区						150	1.1	-
	A02-005	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】防波堤	延長L=105m	津久見港堅浦地区						300	1.1	-
	A02-006	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】護岸(防波)	延長L=78m	津久見港堅浦地区						160	1.1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	建設	【高田港呉崎地区】防波堤(A)	延長 L=670.0m	高田港呉崎地区						250	0.8	-
	A02-008	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【別府港北浜地区】緑地(用地)	A=1.2ha	別府港北浜地区						3	4.9	-
	A02-009	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【別府港北浜地区】緑地(護岸)	延長L=100m	別府港北浜地区						111	4.9	-
											小計						1,635		
											合計						1,635		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	11	123	70		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	11	123	70		
前年度からの繰越額 (d)	0	4	82		
支払済額 (e)	7	45	95		
翌年度繰越額 (f)	4	82	57		
うち未契約繰越額(g)	2	34	3		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	18.18	26.77	1.97		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	計画に関する諸条件等が折り合わなかったため	補正予算の配分によるため			