

国道197号 鶴崎拡幅（志村～乙津間 4車線化）について

(1) 計画概要




- ① 全体延長 L=2,800m
- ② 幅員 W=車道部 13.0m (全体 24.0~26.0m)
- ③ 計画期間 平成27年度～平成41年度予定(※)
- ④ 事業費 約170億円

既に4車線で整備されている道路に接続する乙津工区を先行して着手し、その後に鶴崎工区に着手する予定です。概ね10年で乙津工区の部分供用を目指しています。
 ※事業期間は、あくまでも現時点の目標です。用地補償や工事の進捗によっては、事業期間が予定より長くなる場合があります。

(2) 事業実施の流れ

下記の流れで事業が進んでいきます。



計画の立案から事業実施まで、それぞれの段階で説明を行い、皆さんの意見をお聞きしながら進めていきます。

(3) 平成27年度の主な事業実施スケジュール

本年度の事業スケジュールは以下のとおりです。

- ① 事業進捗
住民説明会等を開催し、測量等の調査を予定しています。測量等の立入りにご協力をお願いします。
- ② 都市計画変更
住民説明会等を開催し、本年度中の都市計画変更を予定しています。

○表-1 今後のスケジュール

工区	平成27年度のスケジュール											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業進捗			事業化説明会	調査等の住民周知			地形測量等					
都市計画変更				住民説明会	公聴会	素案の縦覧			案の縦覧	審議会	計画決定	


※公聴の申出が無い場合、公聴会は中止となります。

(4) 道路改良事業の進め方

左の図は一般的な道路改良事業（道路工事）の進め方です。国道197号の4車線化の事業についても、同様に左の手順で進めていくことになります。


なお、平成27年度は左の図の「1. 事業の概略説明（事業化説明会）」と「2. 測量等」をおこなう予定にしております。

今後とも皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



〈連絡先〉 大分県大分土木事務所 企画調査課
 TEL: 097-558-2142 FAX: 097-558-9141 e-mail: a17004@pref.oita.lg.jp


国道197号 鶴崎拡幅（志村～乙津間 4車線化）の考え方




道路幅員の考え方

【標準部】

乙津橋より西側及び鶴崎橋より東側
(全幅 24.0m)




乙津橋と鶴崎橋の間
(全幅 26.0m)




【交差点部】

乙津橋より西側及び鶴崎橋より東側
(全幅 24.0m)



乙津橋と鶴崎橋の間
(全幅 26.0m)



※今後の詳細な測量や設計で変更となる場合があります。