

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年12月28日

計画の名称	地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	大分県、大分市、津久見市、宇佐市、由布市、別府市												
計画の目標	大分県内全域にわたり、小学校等の通学路を中心とした歩道整備、無電柱化、その他交通安全施設整備等を実施し、生活空間の安全を確保する道路環境を整備する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,235	A	7,221	B	0	C	14	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.19	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H35末)
1	交通死傷事故発生件数の抑制（件数） 交通死傷事故発生件数の抑制 件数：H30当初 = H25年～H29年（平均）、H32末 = H27年～H31年（平均）、H34末 = H29年～H33年（平均）	5274件	5000件	4800件
2	県管理道における法指定通学路の歩道整備（割合） 県管理道における法指定通学路の歩道整備 歩道整備済延長の割合（%） = 歩道整備済延長（km） / 法指定通学路総延長（km）	76%	78%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
・大分県地域強靱化計画に基づき実施されている要素事業：交付団体が大分県、大分市となる事業全て・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A2,3,5,11,17,18,24,25・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A9・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A4,6,7,8,10,12,13,19,20,22,23,26,27														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号外 国東工区	防護柵 L=1.0kmほか	国東市						3	-	
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号ほか 豊後高田工区	段差解消 L=1.2km	豊後高田市						190	-	
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 大神工区	歩道 L=0.13km	日出町						80	-	
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道212号 田口工区	道路情報版1基	中津市						25	-	
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)210号 西大道工区	交差点改良 1箇所	大分市						150	-	
	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(主)大分大野線外 豊後大野工区	防護柵 L=3.5kmほか	豊後大野市						25	-	
	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(主)日田鹿本線外 日田工区	防護柵 L=1.0kmほか	日田市						53	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)竹田直入線ほか 鏡工 区	道路標識 4基	竹田市						10	-	
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)豊後高田安岐線 森工 区	歩道 L=0.32km	豊後高田市						170	-	
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)川登臼杵線 乙見工区	歩道 L=0.37km	臼杵市						220	-	
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)上爪横川線 大鶴工区	歩道 L=1.3km	佐伯市						480	-	
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)佐伯津久見線 床木工 区	歩道 L=0.34km	佐伯市						170	-	
	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)佐伯蒲江線 府坂工区	歩道 L=0.48km	佐伯市						190	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)落合齊藤線 落合工区	歩道 L=0.4km	中津市						320	-	
		大分都市圏																	
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)安心院湯布院線 仙の 岩工区	歩道 L=1.5km	宇佐市						230	-	
		大分都市圏																	
	A01-016	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	自転車走行空間整備事業	路面標示 L=25.0km	大分市						278	-	
		大分都市圏																	
	A01-017	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	交安	(1)岩屋線・福工区	交差点改良 L=0.1km	津久見市						13	-	
		大分都市圏																	
	A01-018	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	交安	(2)田尻グリーンハイ ツ2号線ほか・田尻グ リーンハイツ工区ほか	歩道 L=1.5km	大分市						73	-	
		大分都市圏																	
	A01-019	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	交安	(他)猪野8号線・猪野工 区	交差点改良 L=0.33km	大分市						361	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)舞鶴中島東線・舞鶴町工区	道路付属物 L=0.6km	大分市						55	-	
		大分都市圏																	
	A01-021	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)サンランド二目川団地2号線・二目川団地工区	歩道 L=0.2km	大分市						40	-	
		大分都市圏																	
	A01-022	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	修繕	(他)下麻生線・麻生工区	法面对策 N=1箇所	宇佐市						30	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-023	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	高城駅線・高城駅跨線橋 バリアフリー施設整備	バリアフリー施設整備 N=1箇所	大分市						600	-	
		大分都市圏																	
	A01-024	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	大在駅線・大在駅跨線橋 バリアフリー施設整備	バリアフリー施設整備 N=1箇所	大分市						300	-	
		大分都市圏																	
	A01-025	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	改築	(他)乙丸津江線・津江工区(13-A1-28)	現道拡幅 L=0.1km	由布市						27	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)寺崎三川下線・寺崎一丁目工区	歩道 L=0.2km	大分市						40	-	
		大分都市圏																	
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(一)臼杵津久見線 海添工区	歩道 L=0.56km	臼杵市						70	-	
	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(国)国道500号ほか・県下一円	交通安全施設一式(未就学児)	別府市ほか・県下一円						113	-	
	A01-029	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)高江ニュータウン1号線ほか・大分市一円	交通安全施設一式(未就学児)	大分市						2	-	
	A01-030	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(1)別府駅前原線ほか・別府市一円	交通安全施設一式(未就学児)	別府市						3	-	
	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)500号・明礬2工区	歩道 L=0.5km	別府市						240	-	
A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)197号・馬場工区	歩道 L=0.11km	大分市						30	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)別府挾間線・北方 工区	歩道 L=0.7km	由布市						430		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-034	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	修繕	(他)平山大見尾線	交通安全施設設置 L=0.41km	宇佐市						12		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-035	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)213号 国見トンネ ル工区	トンネル非常用設備 1式	国東市						150		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-036	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)日田玖珠線 元町 工区	歩道整備・段差解消 L=0.5km	日田市						150	-	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-037	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)別府山香線・南端 工区	現道拡幅L=1.0 k m	別府市						250		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)笠掛直見停車場線 ・下直見工区	歩道設置	佐伯市						190		-	
		九州周防灘地域定住自立圏																		
A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道212号 臼木2工区	歩道 L=0.5km	中津市						156		-		
	九州周防灘地域定住自立圏																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村	修繕	(2)網代荒代線ほか・ 荒代工区ほか	交通安全施設設置 2.61km	津久見市						2	-	
		大分都市圏																	
	A01-041	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 羽根工区	歩道整備 L=0.36km	豊後高田市						500	-	
	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道388号 木立2工 区	歩道整備 L=1.4km	佐伯市						770	-	
	A01-043	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)217号ほか・佐伯地 区工区	自転車走行空間整備 L=5.4k m	佐伯市						20	-	
												小計						7,221	
												合計						7,221	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村 道	改築	(他)乙丸津江線・津江 工区 (13-C1-1)	無電柱化 L=0.1km	由布市						14	-	
		(他)乙丸津江線(13-A1-26)の整備と併せ無電柱化を実施し、歩行者の安全確保、快適な通行空間を確保する。																	
		大分都市圏																	
											小計						14		
											合計						14		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県土木建築部道路建設課にて評価を実施	令和5年11月
	公表の方法
	大分県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	A13-002、A13-006、A13-009等の小学校等の通学路を中心とした歩道整備・交通安全施設整備等を行うことで、生活空間の安全性が向上し、通学児童の安全を確保した道路環境の整備推進に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
事業期間内に効果発現に至らなかったA13-003、A13-043等については、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用して事業を推進し、早期効果の発現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	交通死傷事故発生件数の抑制（件数）	
	最終目標値	4800件
	最終実績値	3115件
2	県管理道における法指定通学路の歩道整備（割合）	
	最終目標値	80%
	最終実績値	80%