

彦の内川河川改修工事のお知らせ

【河川激甚災害対策特別緊急事業】

お知らせ




平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、大分県では河川改修を集中的に実施しています。

令和2年度より本格的な工事に着手しており、今年度も引き続き工事を行います。本来であれば、工事説明会を開催するところですが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、資料配付にてお知らせします。今後とも工事へのご協力をお願いします。


令和3年度の工事箇所

彦ノ内川改修計画（全体） L=約0.8km



工事箇所①（千怒越橋付近）

千怒越橋の架替に伴い、橋梁前後の道路のかさ上げを行うため、**9月中旬頃より県道及び市道の片側交互通行規制、脇道の通行止（進入禁止）**を行います。



凡例

: 片側交互通行

: 迂回路

: バリケード

- ・規制区間内の脇道は 安全上、進入禁止となります。迂回にご協力下さい。
- ・各戸への出入りは確保しますが、駐車が困難な場合は臨時駐車場を準備します。
- ・規制内容に変更が生じる場合は、看板等にてお知らせします。

施工業者	津久見建設(株)
担当者	高野 (090-2717-1491)
作業時間帯	8時～17時
規制方法	作業時間帯は交通誘導員 夜間・休日は信号機

※歩行者・自転車は通行可能です。

裏面もあります！



工事箇所②（彦中越橋付近）

橋の架替及び護岸改修、市道かさ上げ工事のため、**9月6日より周辺市道は順次全面通行止**を行います。



凡例

- : 全面通行止
- ← → : 迂回路
- X : バリケード

- ・通行止の範囲は時期により異なります。
- ・各戸への出入りは確保しますが、駐車場への出入りが困難になる場合は、臨時の駐車場を準備します。
- ・規制の範囲や時期は看板等にてお知らせします。

河川 工事	施工業者:	安部建設(株)
	担当者:	芦刈 (090-1979-0150)
	作業時間帯:	8時~17時
上水	施工業者:	小代築炉工業(株)
	担当者:	下川 (080-2790-3415)
下水	施工業者:	(株)甲斐建設
	担当者:	永田 (090-2714-0735)

工事箇所③（上流部）

護岸のかさ上げ及び特殊堤（パラペット）の工事を行います。今後発注予定のため、詳細は後日回覧等でお知らせします。

工事工程・通行規制（予定）

※工程は天候等により変更になる場合があります

年度 月	令和3年度										令和4年度											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
【①千怒越橋周辺】																						
<通行規制>																						
橋梁上部工工事																						
県道・市道工事(かさ上げ)																						
河川工事																						
上下水道移設(市)																						
【②彦中橋周辺】																						
<通行規制>																						
橋梁工事																						
河川工事																						
市道工事(かさ上げ)																						
上下水道移設(市)																						
【③上流】																						
河川工事																						
備考	出水期				非出水期							出水期				非出水期						

【問い合わせ先】



大分県臼杵土木事務所 (代表) 0972-63-4136
津久見市役所 (代表) 82-4111

担当: 建設課 河川砂防班 足田、山田
土木管理課: 神河、森本 上下水道課: 宮子、五十川