

事業計画一覧（横断歩道橋）

施設名	路線名	諸元			最新点検結果		次回点検年度	対策予定年度		点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）												対策内容	全体概算事業費（百万円）	備考
		架設年度	橋長（m）	幅員（m）	点検年度	診断結果		着手	完了	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	2032（R14）	2033（R15）	2034（R16）					
三宅歩道橋	国道57号	1971	20.8	1.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2032		□					○□	●				塗装塗替え工	22.6		
朝地歩道橋	国道57号	1977	17.1	1.5	2021	Ⅰ	2026				□					□							2.6	
奥田横断歩道橋	国道442号	2002	14.5	1.5	2022	Ⅱ	2027	2029	2030			□		○	●		□					塗装塗替え工	22.6	
森中央小学校前横断歩道橋	国道387号	1987	13.4	1.5	2021	Ⅱ	2026	2029	2030		□			○	●	□						塗装塗替え工	22.6	
新治横断歩道橋	国道386号	1968	15.8	1.5	2023	Ⅰ	2028					□							□				2.6	
久原歩道橋	国道326号	1988	31.7	1.5	2021	Ⅱ	2026	2026	2027		○□	●				□						塗装塗替え工	23.6	
大手前横断歩道橋	国道217号	1967	22.1	1.5	2023	Ⅱ	2028	2026	2027		○	●	□					□				塗装塗替え工	22.6	
星宮横断歩道橋	国道217号	1969	16.5	1.5	2021	Ⅱ	2026	2027	2028		□	○	●			□						塗装塗替え工	22.6	
常盤横断歩道橋	国道217号	1968	15.7	1.5	2021	Ⅱ	2026	2028	2029		□		○	●		□						塗装塗替え工	22.6	
鶴川歩道橋	国道213号	1967	13.2	1.5	2021	Ⅲ	2026	2025	2026		○	●	□			□						塗装塗替え工	22.6	R7設計予定
植野歩道橋	国道213号	1965	13.1	1.5	2024	Ⅲ	2029	2026	2027		○	●		□						□		塗装塗替え工	22.6	
豊陽歩道橋	国道213号	2004	28.2	2.0	2021	Ⅱ	2026	2026	2027		○□	●				□						塗装塗替え工	22.6	
守江横断歩道橋	国道213号	2002	11.7	1.5	2021	Ⅱ	2026	2030	2031		□				○	●	□					塗装塗替え工	22.6	
香々地歩道橋	国道213号	1969	14.8	1.5	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
万田歩道橋	国道212号	1968	17.0	1.5	2021	Ⅱ	2026	2027	2028		□	○	●			□						塗装塗替え工	22.6	
下町横断歩道橋	国道212号	1969	16.0	1.5	2021	Ⅱ	2026	2027	2028		□	○	●			□						塗装塗替え工	22.6	
下井手横断歩道橋	国道212号	1967	15.8	1.5	2021	Ⅱ	2026	2028	2029		□		○	●		□						塗装塗替え工	22.6	
柿坂歩道橋	国道212号	1968	13.0	1.5	2021	Ⅱ	2026	2030	2031		□					○	●	□				塗装塗替え工	22.6	
羽屋横断歩道橋	国道210号	1996	30.8	1.5	2021	Ⅱ	2026	2025	2026		○	●	□			□						塗装塗替え工	22.6	R7設計予定
南太平寺横断歩道橋	国道210号	1998	63.6	2.0	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
牧横断歩道橋	国道197号	1968	18.8	1.5	2021	Ⅱ	2026	2025	2026		○	●	□			□						塗装塗替え工	22.6	R8工事予定
桃園横断歩道橋	国道197号	1970	174.0	1.5	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
高砂歩道橋	国道197号	1978	35.3	7.0	2022	Ⅰ	2027					□				□							2.6	
高松歩道橋	国道197号	1977	25.5	1.5	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
津留歩道橋	国道197号	1967	20.6	1.5	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
高田歩道橋	県道豊後高田国東線	1980	16.5	2.3	2021	Ⅱ	2026	2032	2033		□					□	○	●				塗装塗替え工	22.6	
山の手横断歩道橋	県道別府庄内線	1965	24.3	1.5	2023	Ⅰ	2028																2.6	
南立石横断歩道橋	県道別府山香線	1965	15.2	1.5	2023	Ⅲ	2028	2025	2026		○	●										塗装塗替え工	22.6	R7設計予定
下郡歩道橋	県道萩原下郡線	2013	88.9	3.0	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
枚歩道橋	県道萩原下郡線	2014	56.1	3.0	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
若宮第一横断歩道橋	県道日田鹿本線	1968	12.4	1.5	2021	Ⅱ	2026	2033	2034		□					□		○	●			塗装塗替え工	22.6	
亀川横断歩道橋	県道致輪亀川線	1993	11.4	1.5	2021	Ⅱ	2026	2033	2034		□					□		○	●			塗装塗替え工	22.6	
豊田歩道橋	県道中津豊前線	1967	50.2	1.5	2021	Ⅱ	2026	2031	2032		□					○□	●					塗装塗替え工	22.6	
長洲横断歩道橋	県道中津高田線	1968	13.4	1.5	2021	Ⅱ	2026	2025	2025		●	□				□						塗装塗替え工	17.6	R7工事予定
養老歩道橋	県道竹田大鶴線	1971	39.2	1.5	2021	Ⅱ	2026	2031	2032		□					○□	●					塗装塗替え工	22.6	
猪野横断歩道橋	県道大分日野線	1980	20.4	1.5	2022	Ⅱ	2027	2032	2033		□		□				○□	●				塗装塗替え工	22.6	
日岡歩道橋	県道大在大分港線	1974	40.4	1.5	2021	Ⅱ	2026	2025	2025		●	□				□						塗装塗替え工	126.6	R7工事予定
大商前（Ⅰ）横断歩道橋	県道大在大分港線	1972	33.6	1.5	2021	Ⅲ	2026					□				□							2.6	対策済
大商前（Ⅱ）横断歩道橋	県道大在大分港線	1972	37.2	1.5	2021	Ⅱ	2026					□				□							2.6	対策済
三佐横断歩道橋	県道大在大分港線	1980	63.7	2.0	2021	Ⅰ	2026					□				□							2.6	
花高松歩道橋	県道松岡日岡線	1965	16.7	1.5	2021	Ⅱ	2026	2032	2033		□					□	○	●				塗装塗替え工	22.6	
永興横断歩道橋	県道小横間大分線	1968	21.8	1.5	2021	Ⅱ	2026	2025	2026		○	●	□			□						塗装塗替え工	22.6	R7設計予定
吉野横断歩道橋	県道臼杵上戸次線	1972	14.0	1.5	2022	Ⅲ	2027	2025	2025		●		□				□					塗装塗替え工	22.6	R7工事予定

事業計画一覧（門型標識）

施設名	路線名	諸元		最新点検結果		次回点検年度	対策予定年度		点検・対策実施計画（○：設計、●：修繕、□：点検）										対策内容	全体概算事業費(百万円)	備考	
		架設年度	道路幅員(m)	点検年度	診断結果		着手	完了	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)				
情C-R500-00001	国道500号	1990	7.0	2021	II	2026														点検	0.4	
情H-R442-00001	国道442号	1994	9.5	2021	II	2026														点検	0.4	
情L-R387-00401	国道387号	1991	9.5	2021	II	2026														点検	0.4	
C-R213-00903	国道213号	2003	21.5	2021	II	2026														点検	0.4	
C-R213-00901	国道213号	1991	21.5	2021	II	2026														点検	0.4	
B-R213-00003	国道213号	1988	21.0	2021	II	2026														点検	0.4	
情C-R213-00904	国道213号	2008	15.0	2021	II	2026														点検	0.4	
情C-R213-00905	国道213号	2002	15.0	2021	II	2026														点検	0.4	
C-R213-00904	国道213号	2003	10.5	2021	II	2026														点検	0.4	
情C-R213-00001	国道213号	2008	7.0	2021	II	2026														点検	0.4	
情K-R212-00006	国道212号	2015	16.0	2024	II	2029														点検	0.4	
K-R212-00029	国道212号	2014	19.3	2024	II	2029														点検	0.4	
情D-R210-00103	国道210号	1988	16.0	2021	II	2026														点検	0.4	
C-K024-00002	県道日出山香線	不明	7.0	2021	II	2026														点検	0.4	
B-K545-00001	県道大分空港線	不明	23.5	2021	I	2026														点検	0.4	
D-K022-00002	県道大在大分港線	不明	10.0	2021	II	2026														点検	0.4	
C-K404-00912	県道系原杵築線	1991	21.5	2021	II	2026														点検	0.4	
L-K044-00083	県道宇佐本耶馬溪線	不明	16.5	2021	II	2026														点検	0.4	