
第6回日田彦山線復旧会議

2020年7月16日



議 題

○日田彦山線の復旧について



・ JR九州からの新たな復旧案について、地域振興策や観光

振興、利便性の向上の観点からJR九州としてブラッシュアッ

プした上で、次回の復旧会議で議論する

・ 鉄道復旧のためには、財政支援を含む年間1.6億円の収支

改善がなぜ必要となるのかということについては、引き続き、

JR九州として地元の皆さまにご理解頂けるよう丁寧な説明に

努めていくこととする

・ 3月末までに復旧会議を開催し、復旧の方向性の合意を

目指す

第5回復旧会議議事概要より抜粋

前回（第５回復旧会議）の振り返り
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〇添田町 （JR九州による説明）

【日程】2020年2月25日 【場所】彦山地区総合センター

【日程】2020年2月27日 【場所】桝田公民館

【日程】2020年3月33日 【場所】添田中公民館

〇日田市 （JR九州による説明）

【日程】2020年3月31日 【場所】日田市夜明振興センター
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第５回復旧会議をうけてJR九州から地元の皆さまへの説明



・第５回復旧会議を踏まえた復旧案
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トンネル
4.4km

7.9km

7.7km 

13.6km

29.2km

第５回復旧会議を踏まえた復旧案

宝珠山

大鶴

今山

歓遊舎ひこさん

豊前桝田

彦山

光岡

添田

筑前岩屋

大行司

夜明

鉄道ルートの釈迦岳トンネルを活かし

「速達性」「定時性」を重視する区間

（BRT専用道）

日田

釈迦岳トンネル

お住まいのエリアの一般道を通ることで

「使いやすさ」を重視する区間

お住まいのエリアの一般道を通ることで

「使いやすさ」を重視する区間
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徒歩圏内の身近な停留所へ

停留所案 西鉄バス 町バス

加茂神社

（例） 添田駅～歓遊舎ひこさん駅（2.1km）

52

町バス
「塚原」付近

町バス
「野田」付近

野田地区
添田地区

駅（停留所） 添田町

添田町 ご利用のしやすさ 151 世帯 増加

町バス停留所「塚原」

添田駅

歓遊舎ひこさん駅

500 m 300 m

ご利用のしやすさ 68 世帯 増加
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筑前岩屋駅

大行司駅

栗松公民館

中原公民館
東峰村定住促進
住宅中原団地

徒歩圏内の身近な停留所へ

（例）筑前岩屋駅～大行司駅（4.2km）

板屋公民館
棚田親水公園

スクールバス
「板屋」付近

駅（停留所）

中原団地付近

岩屋地区 栗松地区
板屋地区

中原地区
大行司地区

東峰村

停留所案 西鉄バス スクール
バス

東峰村定住促進住宅中原団地

スクールバス
「松山口」付近

ご利用のしやすさ 64世帯 増加

500 m 300 m

52

東峰村 ご利用のしやすさ 86 世帯 増加
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（例）宝珠山駅～大鶴駅（1.6km）

駅（停留所）

宝珠山駅

大肥町

大肥本町

大鶴本町

徒歩圏内の身近な停留所へ 日田市

停留所案 西鉄バス 福祉バス

ご利用のしやすさ ３９世帯 増加

大鶴駅

農産物直売所
「沙羅」付近

500 m 300 m

211

農産物直売所「沙羅」

日田市 ご利用のしやすさ 141 世帯 増加

7



駅（停留所）徒歩圏内の身近な停留所へ

添田町 東峰村 日田市
合計

添田駅〜
（筑前岩屋駅）

筑前岩屋駅
〜宝珠⼭駅

（宝珠⼭駅)
〜 夜明

被災前 駅 ４ ３ 3 10

BRT案

駅+停留所 11 8 12 31

ご利⽤のしやすさ
【世帯数】 151 86 141 378

【現時点で検討している停留所数】

・乗車機会が約３倍に

・新たに約400世帯の方々がご利用しやすく

世帯数とは、半径300m内のバス勢圏範囲かつ、高低差がない戸数
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快適なバス車両の導入 車両

フラットなフロア はね上げシート
車椅子用
スロープ板

安心してご乗車いただけるバリアフリーな車両

日野自動車（株）HPより一部引用

【参 考】

日田彦山線の路線イメージをつくるデザインのラッピング

JR東日本 HPより引用 新潟市 HPより引用 9



ロケーションシステムの導入により、運行情報を提供

バスの位置と遅れ時間を表示 到着前に接近表示と音声案内

快適に待ち時間を過ごせる環境整備 運行体系

まもなく添田駅行きが到着いたします。

乗車位置へお進みください。

接近時

駅の待合室に案内モニター設置

通常時

各鉄道駅に設置

案内モニター
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駅（停留所） 添田町人をつなぎ、「まち」をつなぐ駅へ

駅機能をホームへ

旧駅舎のリノベーション

駅前広場整備

一般道へ

鉄道との対面乗換

この資料は完成イメージであり、変更の可能性があります

添田駅
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駅（停留所）人をつなぎ、「まち」をつなぐ駅へ 添田町

駅前広場整備

・駅舎リノベーション
・バリアフリー（スロープ）整備

BRTバスと町バスのターミナル化

一般道から
専用道へ

観光バスなど
の待機スペース

この資料は完成イメージであり、変更の可能性があります

彦山駅
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筑前岩屋駅

駅（停留所） 東峰村人をつなぎ、「まち」をつなぐ駅へ

この資料は完成イメージであり、変更の可能性があります

一般道から専用道へ

観光客向けの
駐車場整備駅舎の良さを活かした待合室と

乗降場のスムーズな行き来
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駅（停留所）人をつなぎ、「まち」をつなぐ駅へ 東峰村

宝珠山駅

この資料は完成イメージであり、変更の可能性があります

ホーム部分の空間を
活かした乗降
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駅（停留所）人をつなぎ、「まち」をつなぐ駅へ 日田市

駅前広場整備

駐車場・駐輪場整備

今山駅

待合室整備

この資料は完成イメージであり、変更の可能性があります 15



日田市（宝珠山駅～夜明駅間）
新たな停留所 9ヵ所 増加（3 ⇒ 12）

ご利用のしやすさ 141 世帯 増加

駅（停留所） 日田市徒歩圏内の身近な停留所へ

[ 宝珠山駅～大鶴駅 ]

停留所案 西鉄バス 福祉バス

500 m 300 m

[ 大鶴駅～今山駅 ]

[ 今山駅～夜明駅]
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・福岡県がJR九州に提案した復旧案
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福岡県がJR九州に提案した復旧案

宝珠山

大鶴

今山

歓遊舎ひこさん

豊前桝田

彦山

光岡

添田

２１１

５２

３８６

５２

筑前岩屋

大行司

夜明

日田

釈迦岳トンネル

延伸案

トンネル
4.4km

7.9km

7.7km 

6.2km

7.4km

29.2km

延伸区間
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日田彦山線の復旧について

【経緯】
・5月16日 東峰村長、東峰村議との意見交換
・5月24日 東峰村での住民説明会
・5月26日 東峰村による住民報告会

【復旧案】
彦山駅から宝珠山駅までを専用道区間とするBRT（バス高速輸送

システム）による復旧

・BRTの特色を生かしながら、地元の地域資源を生かしつつ、観光
振興や地域振興につなげていくことができること
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今後の進め方について

復旧会議での合意事項を達成するために、具体的な諸課題
について、関係者間で調整を進めていく。

【メンバー】
JR九州、福岡県、大分県、東峰村、添田町、日田市

【検討事項】
・運行開始に向けた調整事項

（停留所の設置位置、運行ダイヤ、鉄道用地の取り扱い等）
・運行や運営に関する具体的な諸課題
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日田彦山線の復旧について

○まとめ
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