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1 橋梁長寿命化計画の目的 

1.1 目的 

道路交通は、大分県における主要な交通手段であり、道路は県民の日常生活や社会活動

を支える基礎的な社会資本です。橋梁は、大分県の急峻な地形や多数の河川、鉄道との交

差など様々な地形上の制約がある中、道路整備を行う上で不可欠な道路構造物です。 

橋梁は、海岸部等周辺環境によっては腐食や劣化などの変状を受けやすく、人や車の安

全な通行を確保する上で適切に維持管理を行う必要があります。また、今後予想されてい

る大規模地震が発生した場合でも、橋梁の機能を維持し緊急輸送道路ネットワークを確保

することが重要となります。 

大分県が管理する橋梁の 35％が昭和 30 年代以降の高度経済成長期を中心に建設され、

今後一斉に高齢化することが予想されています。このような状況のもと、著しい変状に至

ってから対症療法的な修繕や架け替えを行う事後保全型の維持管理を行った場合、将来の

維持管理コストの増大や、補修時期の集中など、今後の維持管理に支障が生じることが予

想されます。 

そこで、平成 22 年 5 月、橋梁の状況をこまめに把握し、健全性が著しく低下する前

の適切な時期に適切な対策を実施する予防保全型の維持管理に移行するとともに、トータ

ルコストの縮減や予算の平準化を図ることを目的として「大分県橋梁長寿命化維持管理計

画（以下、第一期計画という）」を策定しました。 

第一期計画では、それまでの遠望目視から近接目視に点検方式を変更のうえ定期点検を

行い、必要な橋梁については補修・補強工事を実施してきました。平成２５年度に 1 巡

目の近接目視による定期点検が完了したことから、その点検結果やこれまでの対策工事の

進捗状況、及び第一期計画のフォローアップを踏まえ、平成 27 年 7 月に第二期計画と

なる大分県橋梁長寿命化計画を策定しました。 

第二期計画においても、近接目視による定期点検を行い、必要な橋梁については補修・

補強工事を実施してきました。耐震補強について、落橋防止対策が令和元年度内に終了す

ることから、今後は橋脚の補強などのグレードアップを実施するため、第二期計画のフォ

ローアップを踏まえ、第三期計画となる大分県橋梁長寿命化計画を策定しました。 

なお、本計画は、今後運用する中で内容の変更が必要となる場合は、適宜見直しを行い

ます。 
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1.2 適用対象 

本計画は、大分県が管理する一般国道、主要地方道、一般県道にある橋長 2m 以上の

橋梁を対象としています。 

 

1.3 橋梁長寿命化計画の構成 

本計画は大分県橋梁長寿命化計画（本書）と各種要領・マニュアル、大分県道路施設マ

ネジメントシステムから構成されています。 

長寿命化計画（本書）では、長寿命化計画の目的と維持管理における基本方針に加え、

点検・診断方法や事業計画を定めています。 

各種要領・マニュアルは、点検要領、日常点検マニュアルなどから成り立ち、点検や補

修の実施レベルについての内容で、長寿命化計画に基づく事業（点検・対策）を実施する

ためのツールとして位置付けられています。 

大分県道路施設マネジメントシステムは、長寿命化計画を円滑に運用することを目的と

して、施設台帳、点検結果や補修履歴データなど、維持管理を実施するために必要な情報

のデータベースとして位置付けられています。 

 

 

図 1 橋梁長寿命化計画の構成  

・長寿命化計画の目的  ・施設の現状 

・維持管理における基本方針  ・実施方針 

・点検・診断の方法  ・維持管理の考え方 

・事業計画  ・事業計画の進捗管理 

・長寿命化計画のフォローアップ 

・長寿命化計画を実践することによる長期的な効果 

・長寿命化計画の実行性確保 

・大分県道路施設マネジメントシステム  など 

各種要領・マニュアル 

大分県道路施設マネジメントシステム 

・橋梁定期点検要領  など 

 

・データ閲覧 

・データ入出力（点検結果入出力） 

・事業管理（事業進捗状況、事業執行支援）  など 

橋梁長寿命化計画（本書） 
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図 2 大分県橋梁長寿命化計画の構成 
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2 県管理橋梁の現状 

2.1 県管理橋梁の整備状況 

 

大分県では、一般国道（直轄区間を除く）や主要地方道、一般県道という異なる区分の

路線を管理しています。 

各路線は、大分県や周辺

地域の経済や生活におい

て、多様な交通需要を担っ

ています。 

 

 

 

 

 

図 4 大分県の道路ネットワーク 

  

管理路線の特徴 

図 3 道路区分別の管理延長と管理橋梁 

一般国道, 

33,589m

主要地方道, 

27,150m

一般県道, 

30,535m
延長

一般国道, 

686橋

主要地方道, 

790橋

一般県道, 

1091橋
橋梁数

管理橋梁

※平成29年4月時点

※平成30年3月時点

一般国道

695.1km

主要地方道

990.1km

一般県道

1544.6km
道路管理延長
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図 5 大分県緊急輸送道路ネットワーク 
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大分県が管理する橋梁数は 2,567 橋であり、総延長は約 91km に及びます。 

また、管内別にみると、別府土木事務所管内、大分土木事務所管内、日田土木事務所管

内などに多くの橋梁があります。 

なお、管理橋梁数は、平成 27 年に策定した第二期計画時点（2,437 橋）に対して、

新設や管理路線の移管などにより、130 橋増加しています。 

 

 

 

図 6 大分県の土木事務所の配置と橋梁の管理状況 

 

 

  

橋梁の管理状況 

事務所 管理橋梁数
管理橋梁
延長（ｍ）

豊後高田土木事務所 92 2,136

国東土木事務所 157 4,210

別府土木事務所 170 9,467

大分土木事務所 365 19,744

臼杵土木事務所 154 3,757

佐伯土木事務所 323 9,096

豊後大野土木事務所 253 8,909

竹田土木事務所 97 4,003

玖珠土木事務所 184 4,345

日田土木事務所 306 10,221

中津土木事務所 279 8,359

宇佐土木事務所 187 7,027

合計 2,567 91,273

平成31年3月末時点
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大分県が管理する橋梁の種別は、鋼橋 436 橋、RC 橋 923 橋、PC 橋 1,081 橋、石

橋等その他の形式 190 橋となっており、コンクリート橋が全体の 8 割程度を占めていま

す。 

橋長別では、全体の約半数が 15m 未満の短い橋梁ですが、橋長 100m 以上の長大橋

も 205 橋と 1 割近くを占めています。また、径間数では、7 割以上が 1 径間の橋梁と

なっています。 

 

【種別ごとの橋梁数】 

 

    【橋長ごとの橋梁数】   【径間数ごとの橋梁数】 

図 7 各区分ごとの橋梁数（全 2,567 橋）  
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その他・不明, 92, 
4%

5m未満

331橋, 13%

5～15m
929橋, 36%

15～50m
823橋, 32%
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2径間

285橋, 11%
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180橋, 7%
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45橋, 2%

5径間以上
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管理橋梁の特徴 

（全 2,567 橋） 

（全 2,567 橋） （全 2,567 橋） 
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橋梁の架設年度の分布をみると、高度経済成長

期（1955 年～1973 年）に全体の 35％の建設

が集中しています。また、1990 年～2000 年付

近にも比較的多くの橋梁が建設されています。 

高度経済成長期以前に建設された橋梁は、すで

にその一部の橋梁が架設後 50 年を迎えています。 

一般的に高齢橋とされる建設から 50 年経過し

た橋梁の割合は、2019 年現在で全体の 35％で

すが、10 年後には 53％、20 年後には 67％と

急速に高齢化が進むことになります。 

 

 

 

図 9 橋梁の架設年度の分布 

 

 

 

図 10 架設後 50 年以上となる高齢橋の割合  
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図 8 架設経過年の内訳 
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【2019 年時点】 
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2.2 橋梁の点検実施状況 

第二期計画に基づき、「日常点検」「定期点検」「臨時点検」を実施し、安全・安心な橋

梁の確保と損傷の早期発見に努めてきました。 

このうち、定期点検は、「大分県橋梁定期点検要領（H28.7）」に基づき、毎年 400～

500 橋程度の点検を行い、定期点検を実施してきました。 

 

＜日常点検＞ 

安全性を損なう著しい損傷を早期に発見するために、車上等により日常的に点検を実施

してきました。排水枡の土砂詰まりなどが確認された場合には、維持作業等により対処し

ました。 

 

＜定期点検＞ 

定期的に橋梁全体の目視を行い、損傷の早期発見や損傷状態の把握など、予防保全の基

礎データを収集するための点検を実施してきました。 

 

＜臨時点検（異常時点検・緊急点検）＞ 

地震や台風などの異常気象等が発生した場合は、橋梁の安全性を確認するため、異常時

点検を実施してきました。 

橋梁の想定外の破損に起因する事故等が発生した場合は、類似事故を防止することを目

的に、緊急点検を実施してきました。 
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2.3 橋梁の健全性の状況 

 

平成 26 年度～平成 30 年度に実施した定期点検の結果に基づき、表 1 の健全性の判

定区分により評価した結果、図 11 のとおり早期に措置が必要な橋梁が 430 橋（17％）

確認されています。 

なお、健全性の状況について、第二期計画に比べ、緊急及び早期に対策が必要な橋梁は減少

しています。 

 

図 11 健全性の状況 

 

表 1 健全性の判定区分の考え方 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か

ら措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を

講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著

しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

※道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省道路局）により示された判定区分 

  

0橋, 0%

430橋, 17%

1784橋, 69%

339橋, 13%

14橋, 1%

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

その他

各橋梁の健全性の状況 

※その他は、更新予定等のため点検 
未実施の橋梁です。 
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橋種ごとの損傷傾向は、次のことが確認されます。 

 緊急対応が必要な健全性Ⅳの橋梁は数％程度であるが、RC 橋がやや多い。 

 早期措置の必要がある健全度Ⅲの橋梁は、鋼橋に多く見られ、RC 橋もやや多い。 

 

 

 

 

 

 

図 12 橋種ごとの健全性の状況 

 

 

 

図 13 主な損傷の事例  

主な損傷の事例 

橋種ごとの健全性の状況 
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2.4 第二期計画の実施状況 

 

これまで、平成 27 年 7 月に策定した第二期計画に基づき、要対策と判定された 530

橋については、年間 20～40 橋程度の補修を進めてきました。 

また、第二期計画策定後に実施してきた近接目視による定期点検の結果、早期に補修が

必要と判定された橋梁についても、これまで並行して補修を実施してきました。 

 

 

図 14 補修の実施状況 
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橋梁の耐震補強については、第二期計画に基づき、緊急輸送道路上の 192 橋を対象と

して、平成 31 年度を目標に落橋防止対策を進めてきました。その結果、平成 30 年度ま

でに 179 橋（93％）の対策が完了しています。 

 

 

図 15 落橋防止対策の実施状況 

 

 

大分県では、第二期計画に基づき、補修や耐震補強を計画的に実施するとともに、継続

的に実施している定期点検に基づき補修を実施することにより、安全・安心な道路ネット

ワークの確保に努めてきました。 

一方で、定期点検により補修が必要な橋梁が毎年確認されたことから、立案した第二期

計画に比べ、実際に補修を実施した橋梁が増加したという課題がありました。また、笹子

トンネル事故などを契機とした維持管理の重要性の高まり、近接目視による定期点検の義

務化など、昨今の維持管理の動向に対応することも必要です。 

第三期計画は、これらの事項も考慮して策定していきます。 
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3 維持管理における基本方針 

大分県は、次の２つの基本的な考え方に基づき、施設の維持管理を進めていきます。予

防保全の考え方を導入し、戦略的な維持管理により施設の長寿命化を図り、安全・安心な

道路ネットワークを確保していきます。 

 

 

定期的な点検による確実な健全性の評価、その結果に応じて予防保全の考え方に基づき

計画的な対策を実施するとともに、これらのプロセスにおいて蓄積される情報を記録し、

活用していきます。 

これらの「点検→診断→措置→記録→（次の点検）」をメンテナンスサイクルとして継

続的に実施することにより、施設の機能を確実に維持し、安全で安心な道路ネットワーク

を確保していきます。 

 

 

健全性が著しく低下した段階では、補修規模の増大や更新により、対策費用が膨大とな

ることがあります。 

そのため、毎年実施する定期点検などの結果に基づき、健全性が低下する前の適切な時

期に補修を実施する予防保全を進めることなどにより施設の長寿命化を図り、補修や更新

にかかる費用を低減していきます。 

 

 

予防保全：橋梁の状況をこまめに把握し、健全性が著しく低下する前の適切な時期に適切

な対応を実施すること。 

事後保全：著しい変状に至ってから、対処療法的に補修や架け替えを実施すること。 

 

 

 

  

予防保全の考え方を導入した計画的な対策を実施することにより、施設の長

寿命化を図り、補修・更新にかかる費用を低減していきます。 

県民の安心・安全な生活を支えるため、メンテナンスサイクルの確立・推進

により点検、診断、措置、記録を確実かつ継続的に実施し、施設の機能維持

を図ります。 
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4 実施方針 

 

 日常点検は、分りやすいチェックポイントを整理し、異常の早期発見に努めます。 

 定期点検は、点検方法・判定基準など統一的な要領を整備したうえで、必要な知識

及び技能を有するものが実施します。 

 日常点検、定期点検の実施にあたっては、過去の点検結果なども参考として点検計

画を策定し、計画的に進めていきます。 

 今後、新たに有用な点検手法が確認された場合には、積極的な活用に努めます。 

 

 

 路線や橋梁の特性を踏まえ、維持すべき管理水準の目標を明確にします。 

 補修・補強に必要な対策を計画的に実施するため、今後 10 年間の事業計画を策定

します。 

 橋梁に求められる機能が不足した場合については、補修費用を考慮し、計画的に更

新を行います。 

 

 

 点検結果により緊急措置が必要と診断された橋梁については、安全確保に向けて、

速やかに必要な措置を実施します。 

 

 

 緊急輸送道路上の橋梁を対象に、橋脚の補強などのグレードアップを実施します。

（H8 道路橋示方書より前の複数径間橋梁を対象） 

 

 

  

耐震化の実施方針 

安全確保の実施方針 

維持管理・修繕・更新等の実施方針 

点検・診断等の実施方針 
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 ライフサイクルコストの低減を図るため、予防保全が望ましい段階の橋梁について、

予防保全の観点から必要な措置を実施し、長寿命化を進めます。 

 

 

 

長寿命化計画の実効性を向上する仕組みづくりを進めます 

 継続的な 点検→診断→措置→記録 の実施と充実 

・ 定期点検結果を基礎とした、必要な点検及び補修の実施と記録の充実 

 維持管理技術の習得 

・ 県職員・市町村職員及び点検実施者を対象とした技術習得を目的とした研修の

実施 

 データベースの構築 

・ 膨大な数の道路構造物を長きにわたり管理していくために、職員による管理施

設の的確な状況把握や対策の判断を支援するデータベースシステムの構築 

 長寿命化計画のフォローアップ 

・ 計画の進捗状況の確認だけでなく、事業実施による効果についても定期的に評

価し、次の計画に反映 ＜ＰＤＣＡサイクルに配慮した運用＞ 

 

 

 

 修繕工事及び点検作業の効率化や費用縮減、安全性向上等を図るため、新技術情報

提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ等を参考に新技術を積極的

に活用します。 

 令和６年度までに、8 橋の点検業務、4 橋の修繕工事において、新技術等の活用を

決定しており、今後も更なる活用を目指します。 

  

新技術の活用方針 

総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

長寿命化の実施方針 
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5 事業計画 

5.1 事業計画策定の基本方針 

事業計画は、定期点検に基づき対策が必要と判断された橋梁に対して、長寿命化に配慮

した具体の補修・補強を行うまでの計画と位置付け、定期点検、設計、補修・補強工事の

計画を年次展開したものとします。 

予防保全への転換に向けて、具体的な維持管理計画の立案が必要であるとともに、経済

情勢が不透明な状況下であることを考慮し、事業計画の対象期間は 10 年間（令和 2 年

度～令和 11 年度）として検討します。 

なお、実際の事業実施の際には、設計時点の損傷状況、技術動向に応じて設計を行い、

的確な工法を選定し、工事を実施します。 

 

【事業計画における対策実施のスケジュール】 

補修については、10 年間のうち前半（令和 2 年度～令和 5 年度）は、早期に措置が

必要な橋梁の対応を中心に実施します。10 年間のうち後半（令和 6 年度～令和 11 年度）

は、早期の措置によりコスト縮減となる橋梁を中心に予防保全を実施します。 

 

耐震補強は、令和２年度～令和 1６年度の 15 年間でグレードアップを行うこととなり

ました。 
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5.2 概算事業費（費用の縮減に関する方針） 

これまで示した考え方に基づき、各橋梁において必要となる補修・補強内容や実施時期

を設定した事業計画を策定します（図 19）。 

この事業計画に基づき、計画的に補修・補強事業を進めていきます。 

事後保全型から予防保全型への転換や点検業務等における新技術の活用、橋梁の集約

（更新）・撤去などを図りながら、ライフサイクルコストや点検業務に係る費用の縮減を

目指します。 

 

 

図 19 今後 10 年間の事業計画 

 

5.3 費用の縮減に関する具体的な方針 

定期点検では、多径間橋梁などで点検支援技術性能カタログ等の新技術を活用し、令和

6 年度までに約 400 万円の費用縮減を目指します。 

修繕工事においても、新技術等を活用することで、令和 6 年度までに約 4,000 万円の

費用の縮減を目指します。 

また、老朽化が著しい橋梁のうち迂回路が存在するもの等については、令和 6 年度ま

でに 1 橋程度の集約・撤去の検討を行い、維持管理費に係る費用の縮減を目指します。 

 

（単位：億円）
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耐震補強
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橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
点
検

修
繕

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

玉江橋 国 国道213号 2010 44 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

玉江橋側道橋 国 国道213号 1957 44 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

浜北橋 国 国道213号 1969 24 8.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

堂之本橋 国 国道213号 1963 18 12.3 2018 H30 Ⅲ ● ○

臼野橋 国 国道213号 1959 26 8.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

羽根川橋 国 国道213号 1963 14 12.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

赤坂橋 国 国道213号 1963 15 8.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

赤坂橋側道橋 国 国道213号 1963 15 8.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

恵比須橋 国 国道213号 1960 105 9.9 2017 H29 Ⅱ ○

恵比須橋側道橋１ 国 国道213号 2010 109 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

恵比須橋側道橋２ 国 国道213号 1974 108 3.2 2017 H29 Ⅱ ○

小池川橋 国 国道213号 1969 5 13.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宮庄橋 国 国道213号 1966 15 8.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宮庄橋側道橋 国 国道213号 1966 15 8.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第一猫石橋 国 国道213号 1964 5 11.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

第二猫石橋 国 国道213号 1964 5 11.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

宮川橋 国 国道213号 1960 33 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

宮下橋 国 国道213号 1950 8 11.3 2017 H29 Ⅱ ○

新竹田橋 国 国道213号 1968 29 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

新竹田橋側道橋 国 国道213号 1968 29 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

福有橋 国 国道213号 1964 3 10.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

神田橋 国 国道213号 1984 18 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

神田橋側道橋 国 国道213号 1984 18 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

界橋 国 国道213号 1964 15 3.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

界橋側道橋 国 国道213号 1964 15 3.3 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

田笛橋 国 国道213号 1963 29 1.5 2017 H29 Ⅱ ○

田笛橋側道橋１ 国 国道213号 1970 29 1.5 2017 H29 Ⅱ ○

田笛橋側道橋２ 国 国道213号 1984 29 1.5 2017 H29 Ⅲ ○

第二水崎橋 県道中津高田線 1962 4 10.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

両豊橋 県道中津高田線 1994 76 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

鶴谷橋 県道豊後高田国東線 1994 19 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

御玉橋 県道豊後高田国東線 1999 83 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

玉ノ井橋 県道豊後高田国東線 2000 11 16.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大屋敷橋 県道豊後高田国東線 1985 8 12.4 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅰ ○

朝拝橋 県道豊後高田国東線 1950 7 11.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

都甲橋 県道豊後高田国東線 1971 24 2.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

都甲橋側道橋 県道豊後高田国東線 1971 24 2.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

板屋橋 県道豊後高田国東線 1972 24 9.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

佐野橋 県道豊後高田安岐線 1983 19 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

清滝橋 県道豊後高田安岐線 1974 8 8.4 2017 H29 Ⅱ ○

新山田橋 県道豊後高田安岐線 1988 11 9.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新岩下橋 県道豊後高田安岐線 1975 27 7.8 2017 H29 Ⅱ ○

小田原橋 県道豊後高田安岐線 1969 50 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

田染橋 県道豊後高田安岐線 1985 36 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

両田橋 県道豊後高田安岐線 1983 12 11.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

相原橋 県道豊後高田安岐線 1984 19 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上村橋 県道豊後高田安岐線 1973 62 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

石部橋 県道高田港線 1994 19 14.8 2018 H30 Ⅱ ○

原橋 県道地蔵峠小田原線 1988 20 9.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

吉弘橋 県道地蔵峠小田原線 1988 34 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大力橋 県道地蔵峠小田原線 1988 7 11.2 2017 H29 Ⅱ ○

椎原橋 県道地蔵峠小田原線 1993 12 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

出合橋 県道美和佐野線 2001 59 17.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

市丸上橋 県道小河内香々地線 1999 12 11.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

一丸橋 県道小河内香々地線 1999 11 11.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等



橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
点
検

修
繕

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

渕上橋 県道小河内香々地線 1992 9 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

田ノ口橋 県道小河内香々地線 1962 6 6.6 2018 H30 Ⅱ ○

第一無名橋 県道小河内香々地線 1931 7 6.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

平治橋 県道小河内香々地線 2002 22 11.7 2017 H29 Ⅱ ○

樋ノ口橋 県道小河内香々地線 1985 38 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

岩城大橋 県道赤根真玉線 1989 13 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

小川橋 県道赤根真玉線 1937 3 5.0 2017 H29 Ⅰ ● ○ ●

宮本橋 県道赤根真玉線 2003 10 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

真玉橋 県道赤根真玉線 1980 51 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

天川橋 県道新城山香線 1949 22 6.0 2017 H29 Ⅱ ○

桑納橋 県道新城山香線 1967 42 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

菊山橋 県道新城山香線 1942 16 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

富貴寺橋 県道新城山香線 1988 16 8.5 2017 H29 Ⅱ ○

岸本橋 県道夷堅来線 1992 29 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

彦一橋 県道夷堅来線 1958 23 4.7 2017 H29 Ⅱ ○

今祥橋 県道夷堅来線 1992 27 11.5 2018 H30 Ⅱ ○

小畑橋 県道夷堅来線 1930 13 6.2 2017 H29 Ⅱ ○

上請橋 県道夷堅来線 1930 15 7.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

請橋 県道夷堅来線 2013 13 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

五条橋 国 国道213号 2002 29 17.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

臼野浜橋 国 国道213号 2016 14 12.5 2018 H30 Ⅱ ○

長岩屋橋 県道地蔵峠小田原線 2004 19 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

天念寺橋 県道地蔵峠小田原線 2001 22 11.7 2017 H29 Ⅱ ○

真木橋 県道新城山香線 2002 22 14.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

高宇田橋 県道美和佐野線 1995 11 16.8 2018 H30 Ⅱ ○

東夷橋 県道小河内香々地線 1999 22 11.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

櫛海小橋 国 国道213号 1972 7 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

櫛海小橋側道橋 国 国道213号 1980 7 3.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

櫛来大橋 国 国道213号 1971 60 8.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ● ●

櫛来大橋側道橋 国 国道213号 2008 67 2.8 2018 H30 Ⅱ ○

櫛海橋 国 国道213号 1972 40 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

櫛海橋側道橋 国 国道213号 1981 40 3.8 2018 H30 Ⅲ ○

小熊毛橋 国 国道213号 1966 9 8.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小熊毛橋側道橋 国 国道213号 1986 10 2.8 2018 H30 Ⅱ ○

内田橋 国 国道213号 1982 12 13.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

安岐大橋 国 国道213号 1988 230 13.3 2017 H29 Ⅱ ● ○ ● ●

楓江大橋 国 国道213号 1988 170 13.3 2018 H30 Ⅱ ● ● ○ ●

北江小橋 国 国道213号 1974 13 12.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

中迫橋 国 国道213号 1969 6 9.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

東堅来橋 国 国道213号 1971 40 8.8 2017 H29 Ⅱ ○ ● ●

池の内橋 国 国道213号 1980 10 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

向田橋 国 国道213号 1971 14 9.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

本城橋 国 国道213号 1974 8 10.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

竹田津大橋 国 国道213号 1970 50 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

竹田津大橋側道橋 国 国道213号 1978 50 3.5 2017 H29 Ⅲ ○

竹田津小橋 国 国道213号 1967 14 12.6 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

深江橋 国 国道213号 1969 13 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

深江橋側道橋 国 国道213号 2010 18 2.8 2017 H29 Ⅱ ○

清流大橋 国 国道213号 1962 17 3.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

清流橋側道橋（上流） 国 国道213号 1982 17 3.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

清流橋側道橋（下流） 国 国道213号 1971 17 2.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

重綱橋 国 国道213号 1984 12 13.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三尾谷川橋 国 国道213号 1961 20 10.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

三尾谷橋側道橋（上流） 国 国道213号 1982 20 3.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

三尾谷橋側道橋（下流） 国 国道213号 1973 20 3.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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島田橋 国 国道213号 1971 5 8.8 2018 H30 Ⅱ ○

島田橋側道橋 国 国道213号 1971 5 2.8 2018 H30 Ⅱ ○

奈良原橋 国 国道213号 1971 8 8.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

潮止橋 国 国道213号 2000 15 14.3 2018 H30 Ⅱ ○

国見大橋 国 国道213号 1978 57 10.8 2018 H30 Ⅲ ● ● ○ ●

久津橋 国 国道213号 1965 4 8.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

下治郎丸橋 国 国道213号 1980 17 13.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

国東橋 国 国道213号 1938 56 13.1 2017 H29 Ⅱ ● ○ ●

国東橋側道橋 国 国道213号 1996 56 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

新富来橋 国 国道213号 1973 57 12.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

藤本橋 国 国道213号 1987 9 17.5 2017 H29 Ⅱ ○

黒津橋 国 国道213号 1976 9 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

脇田橋 国 国道213号 1970 9 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

脇田橋側道橋 国 国道213号 1982 11 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

弁天橋 県道豊後高田国東線 1997 15 9.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

前川橋 県道豊後高田国東線 1996 12 9.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅰ ○

小川橋 県道豊後高田国東線 1993 18 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

稲川橋 県道豊後高田国東線 1961 15 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

横手橋 県道豊後高田国東線 1981 11 8.2 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅰ ○

下横手橋 県道豊後高田国東線 1981 12 9.7 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

浄光寺橋 県道豊後高田国東線 1992 22 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

瀬戸橋 県道豊後高田国東線 1992 13 11.0 2017 H29 Ⅱ ● ○

東淵橋 県道豊後高田国東線 1992 75 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

両子大橋 県道豊後高田国東線 2002 245 10.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

奥畑橋 県道豊後高田国東線 1992 30 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

桑々原橋 県道豊後高田国東線 1992 80 11.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

杖ノ口橋 県道豊後高田国東線 1992 27 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

宮之谷橋 県道豊後高田国東線 1992 61 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

深水橋 県道豊後高田国東線 1992 32 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

落合橋 県道豊後高田国東線 1994 43 14.5 2017 H29 Ⅱ ○

秀石橋 県道山香国見線 2002 32 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新一円坊橋 県道山香国見線 1974 7 11.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

今田家橋 県道山香国見線 1956 13 8.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

湯場橋 県道山香国見線 1957 4 3.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

中川原橋 県道山香国見線 1994 11 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

赤根橋 県道山香国見線 2002 28 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

両郡橋 県道豊後高田安岐線 1971 20 8.9 2017 H29 Ⅲ ○

西本橋 県道豊後高田安岐線 1974 25 13.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

西岸寺橋 県道豊後高田安岐線 1983 42 9.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

掛樋橋 県道豊後高田安岐線 1983 56 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

須藤寺橋 県道豊後高田安岐線 1983 49 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

矢川橋 県道豊後高田安岐線 1974 8 11.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鳴川橋 県道豊後高田安岐線 1937 18 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

山浦橋 県道豊後高田安岐線 1978 36 9.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大林橋 県道豊後高田安岐線 1972 5 13.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

安岐橋 県道豊後高田安岐線 1974 81 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

安岐橋側道橋（下流） 県道豊後高田安岐線 1979 81 3.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

安岐橋側道橋（上流） 県道豊後高田安岐線 1992 81 3.3 2017 H29 Ⅱ ○

小ヶ倉橋 県道両子山武蔵線 1966 5 6.6 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

払橋 県道両子山武蔵線 1952 5 9.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

寺鼻橋 県道両子山武蔵線 1931 15 5.0 2017 H29 Ⅱ ○

陰平橋 県道両子山武蔵線 1998 10 8.2 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

山口橋 県道両子山武蔵線 1962 8 6.4 2017 H29 Ⅱ ○ ●

成吉橋 県道両子山武蔵線 1972 65 8.8 2017 H29 Ⅱ ● ○

楽庭橋 県道両子山武蔵線 1953 5 14.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○
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宮ノ谷橋 県道両子山武蔵線 1996 8 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

杉山橋 県道両子山武蔵線 1998 12 8.2 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

播磨橋 県道国東安岐線 1971 7 7.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

播磨橋側道橋 県道国東安岐線 1971 7 2.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

港橋 県道国東安岐線 1938 100 6.6 - ■ ■ ○ ■

港橋側道橋 県道国東安岐線 1972 94 3.4 - ○

塩屋橋 県道国東安岐線 1935 54 6.0 - ○

塩屋橋側道橋 県道国東安岐線 1971 61 3.4 - ○

牛神橋 県道国東安岐線 1962 6 8.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

万年橋 県道国東安岐線 1991 13 8.7 2017 H29 Ⅱ ○

新涯橋 県道国東安岐線 1962 10 8.0 2018 H30 Ⅰ ○

神田橋 県道国東安岐線 1962 8 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

牛川橋 県道国東安岐線 1965 9 8.8 2017 H29 Ⅲ ○

山田橋 県道糸原杵築線 1997 10 11.5 2018 H30 Ⅲ ● ○

石の田川橋 県道糸原杵築線 2001 9 12.8 2018 H30 Ⅱ ○

柳津橋 県道糸原杵築線 1962 14 10.4 2018 H30 Ⅱ ○

長瀬橋 県道成仏杵築線 1956 15 5.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

上米山橋 県道成仏杵築線 1963 5 4.5 2017 H29 Ⅱ ○

明治橋 県道成仏杵築線 1994 34 9.2 2018 H30 Ⅰ ○

銀輪橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1985 55 3.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

浜崎橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1991 10 3.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

塩屋宝来橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1994 94 3.8 2017 H29 Ⅲ ○

江尻橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1993 16 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

名無し1 県道杵築安岐国東自転車道線 1994 7 4.4 2017 H29 Ⅱ ○

名無し3 県道杵築安岐国東自転車道線 1994 5 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

富来開運橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1994 13 11.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

名無し2 県道杵築安岐国東自転車道線 1992 7 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

美浜橋 県道伊美港線 1973 11 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

面木橋 県道熊毛港線 1990 20 7.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

港橋 県道武蔵港線 1973 20 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

比砂門橋 県道文殊山浜線 1997 7 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

押ブチ橋 県道文殊山浜線 1997 7 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

上園橋 県道文殊山浜線 1956 4 7.7 2017 H29 Ⅱ ○

垣見橋 県道文殊山浜線 1982 8 8.5 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅰ ○

鬼木橋 県道文珠山浜線 1982 8 9.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

母里橋 県道文珠山浜線 1982 8 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

如水橋 県道文殊山浜線 1982 6 6.2 2017 H29 Ⅱ ○

押フチ橋 県道文殊山浜線 1984 6 6.9 2017 H29 Ⅱ ○

鶴川橋 県道文珠山浜線 1991 41 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

官代橋 県道文珠山浜線 1942 9 9.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上国橋 県道下成仏立野線 1986 57 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

永吉橋 県道富清掛樋線 1994 7 11.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

妙智橋 県道赤根富来浦線 1995 30 12.2 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅰ ○

畑川橋 県道赤根富来浦線 1969 8 11.6 2017 H29 Ⅱ ○

金湧橋 県道赤根富来浦線 2002 9 11.7 2017 H29 Ⅱ ○

東田橋 県道赤根富来浦線 2002 7 13.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

文珠川橋 県道赤根富来浦線 1962 3 5.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

赤石橋 県道赤根真玉線 1965 13 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

かねつけ橋 県道稲積姫島港線 2000 12 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

金橋 県道稲積姫島港線 1962 10 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

姫川橋 県道稲積姫島港線 1967 10 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

迫川橋 県道稲積姫島港線 1991 8 9.2 2017 H29 Ⅰ ○

唐戸橋 県道稲積姫島港線 1991 7 12.1 2017 H29 Ⅲ ○

来浦大橋 国 国道213号 1969 71 9.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

松川橋 県道糸原杵築線 1991 22 11.5 2017 H29 Ⅱ ○ ●

架替

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等



橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
点
検

修
繕

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

北江新橋 国 国道213号 1975 20 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

富来橋 国 国道213号 1961 50 10.0 2017 H29 Ⅱ ● ○

港大橋 国 国道213号 2005 63 15.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大日橋 国 国道213号 1998 31 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

安岐中央大橋 県道糸原杵築線 1997 78 12.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

志村橋 県道糸原杵築線 2004 100 12.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宇堂ノ奥橋 県道両子山武蔵線 2004 13 12.5 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅰ ○

百全橋 県道国東安岐線 2004 63 10.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

谷川橋 県道山香国見線 1994 14 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

古久井橋 県道両子山武蔵線 1987 8 6.5 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

みかん山橋 県道糸原杵築線 2006 66 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

厳島橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1989 19 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

大谷橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1993 10 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○ ● ●

長野橋 県道文珠山浜線 2007 7 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

拍子水橋 県道稲積姫島港線 不明 14 11.1 2017 H29 Ⅱ ○

朝来橋 県道成仏杵築線 2008 34 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

平成新橋 県道山香国見線 2008 36 15.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

大添陸橋 県道糸原杵築線 1989 17 21.8 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

金井田橋（上り線） 国 国道213号 1990 32 10.6 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

金井田橋（下り線） 国 国道213号 1988 32 14.1 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

黒橋 国 国道213号 1960 13 14.3 2018 H30 Ⅱ ○

弥四郎（藤原）橋 国 国道213号 2001 140 10.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

早水大橋 国 国道213号 2001 638 10.5 2018 H30 Ⅲ ○

王子橋 国 国道213号 1955 32 6.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

王子橋側道橋 国 国道213号 2019 31 2.6 - - - 2021 R3 Ⅱ ○

早水橋 国 国道213号 1990 150 10.5 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

杵築橋 国 国道213号 1971 261 9.8 2017 H29 Ⅲ ● ○ ● ●

天村橋 国 国道213号 1962 20 9.8 2014 H26 Ⅱ ○

高山橋 国 国道213号 1971 93 9.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大内橋 国 国道213号 1971 64 9.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

奈多橋 国 国道213号 1992 11 12.6 2018 H30 Ⅱ ○

八坂大橋 国 国道213号 1991 600 11.2 2018 H30 Ⅱ ○

磯神橋 国 国道213号 1971 11 8.8 2014 H26 Ⅱ ○

江頭橋 国 国道213号 1971 6 8.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

狩宿橋 国 国道213号 1971 5 8.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

徳永橋 国 国道213号 1994 5 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

徳永橋側道橋 国 国道213号 1994 10 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

三車橋（上り線） 国 国道213号 2001 32 10.7 2018 H30 Ⅲ ○ ●

和泉橋（上り線） 国 国道213号 2001 20 10.7 2018 H30 Ⅱ ○

明礬橋 国 国道500号 1960 4 12.9 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新別府橋 国 国道500号 1959 37 16.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

湯山跨道橋 国 国道500号 1988 52 9.8 2018 H30 Ⅱ ○

久ろ川橋 県道別府一の宮線 1954 9 7.9 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

小倉橋 県道別府一の宮線 1963 20 14.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

城島原橋 県道別府一の宮線 1954 6 7.1 2014 H26 Ⅱ ○

瀬戸橋 県道別府一の宮線 1954 5 9.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

扇山橋 県道別府一の宮線 1963 36 19.2 2018 H30 Ⅱ ○

扇山橋側道橋 県道別府一の宮線 1964 36 19.2 2018 H30 Ⅱ ○

床版橋 県道別府一の宮線 1963 5 29.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

鵜戸橋 県道別府一の宮線 1954 13 11.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鶴見橋 県道別府一の宮線 1974 11 10.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

江上橋 県道日出山香線 1992 16 10.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

浄土寺橋 県道日出山香線 1964 16 9.2 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

山口橋 県道日出山香線 1935 28 11.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

滝ノ口橋 県道日出山香線 1984 40 8.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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大倉橋 県道日出山香線 1992 40 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

角石橋 県道山香国見線 1986 21 12.9 2016 H28 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

木ノ下橋（旧上流側） 県道山香国見線 1963 33 14.7 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

木ノ下橋（新下流側） 県道山香国見線 1986 33 14.7 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

吉松公園橋 県道山香国見線 1994 13 9.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

田原河内橋 県道山香国見線 1979 7 9.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堺橋 県道山香国見線 1972 13 11.9 2018 H30 Ⅱ ○

祇園橋 県道山香国見線 1996 60 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

当ノ木橋 県道山香国見線 1972 4 11.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

小武橋 県道山香国見線 1965 5 9.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

俣水橋 県道豊後高田安岐線 1958 8 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

俣水橋側道橋 県道豊後高田安岐線 2005 19 4.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

一野橋 県道豊後高田安岐線 1972 20 8.2 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

常道橋 県道山香院内線 1972 13 7.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

新秋山橋 県道山香院内線 2000 71 12.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

花立橋 県道山香院内線 1956 11 5.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

尾花橋 県道山香院内線 1934 12 16.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

鶯橋 県道大田杵築線 1996 98 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

船部橋 県道大田杵築線 1998 181 11.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

山家橋（旧道） 県道別府挾間線 1978 6 5.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

浜田橋 県道別府挾間線 1975 5 4.3 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

平原橋 県道別府挾間線 1997 42 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

椿大橋 県道別府庄内線 1997 161 11.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

ツチグリ橋 県道別府山香線 1999 110 13.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

柴石橋 県道別府山香線 1920 7 11.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

キスミレ橋 県道別府山香線 1999 45 13.5 2018 H30 Ⅱ ○ ●

竈橋 県道別府山香線 1920 11 9.4 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

古戦場橋 県道別府山香線 1938 31 9.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

オキナグサ橋 県道別府山香線 1999 40 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

赤池橋 県道別府山香線 1953 12 8.0 2018 H30 Ⅱ ○

赤池橋側道橋 県道別府山香線 1963 12 1.7 2018 H30 Ⅱ ○

ヒメユリ橋 県道別府山香線 1999 27 13.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

ヒゴタイ橋 県道別府山香線 1999 153 13.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

目苅橋 県道別府山香線 1955 7 7.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高平橋 県道別府山香線 1955 12 8.0 2014 H26 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

御門橋 県道別府山香線 1957 45 7.9 2018 H30 Ⅱ ○

薄尾橋 県道別府山香線 1993 47 11.9 2017 H29 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

中組橋 県道別府山香線 1938 7 7.6 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

エヒメアヤメ橋 県道別府山香線 1989 105 12.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大所小橋 県道別府山香線 1960 3 6.0 2017 H29 Ⅲ ○

大所橋 県道別府山香線 1978 7 12.4 2018 H30 Ⅲ ○

内竈橋 県道別府山香線 1999 45 7.0 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

江上側道橋 県道日出山香線 不明 22 3.0 2018 H30 Ⅱ ○

ノヤナギ橋（側道橋） 県道別府山香線 1999 38 2.0 2018 H30 Ⅱ ○

八坂橋 県道八坂真那井線 1996 116 10.8 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

日野橋 県道八坂真那井線 1964 5 7.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

寺田橋 県道糸原杵築線 2000 25 12.0 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

岩谷橋 県道成仏杵築線 1962 9 6.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

草篠橋 県道成仏杵築線 1977 12 6.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

片平橋 県道成仏杵築線 1965 7 6.8 2016 H28 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高平橋 県道成仏杵築線 1962 11 5.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

筒木橋 県道成仏杵築線 1962 9 5.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

永代橋 県道成仏杵築線 1937 127 6.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

丸山橋 県道杵築安岐国東自転車道線 1986 19 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

新道橋 県道日出港線 1968 14 16.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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住吉橋 県道豊後豊岡停車場線 1969 12 6.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

三川橋 県道豊後豊岡停車場線 1969 18 7.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

頭成橋 県道豊後豊岡停車場線 1977 11 7.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

城島橋 県道東山庄内線 1969 9 5.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

山の口橋 県道東山庄内線 2000 22 11.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

双又橋 県道東山庄内線 1955 5 8.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

谷本篠橋 県道久木野尾山浦線 1997 19 12.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

亀川橋 県道鉄輪亀川線 1924 12 15.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

三川橋 県道日出真那井杵築線 1993 28 11.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

川崎橋 県道日出真那井杵築線 1972 18 9.2 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

丸尾橋 県道日出真那井杵築線 2002 18 11.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

妙見橋 県道藤原杵築線 1971 50 8.8 2018 H30 Ⅲ ○ ●

妙見橋側道橋（旧道） 県道藤原杵築線 不明 46 6.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大左右橋 県道藤原杵築線 1971 96 8.8 2018 H30 Ⅲ ○ ●

生桑橋 県道藤原杵築線 1971 106 8.8 2017 H29 Ⅲ ○ ● ●

新入江橋 県道亀川別府線 1949 8 15.3 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

石垣幸橋 県道亀川別府線 1983 36 26.0 2014 H26 Ⅱ ○

平田橋 県道亀川別府線 1959 14 7.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

春木橋 県道亀川別府線 1986 40 8.0 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

飛松橋 県道佐田山香線 1996 13 9.2 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

立石橋 県道佐田山香線 1953 3 6.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

鍛治屋橋 県道佐田山香線 1950 7 11.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

浦篠橋 県道佐田山香線 1994 16 9.2 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

杖ヶ迫橋 県道佐田山香線 1958 2 5.7 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鳥ノ江橋 県道佐田山香線 2000 15 16.6 2016 H28 Ⅱ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

栗ノ木田橋 県道佐田山香線 2006 21 12.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

唐川橋 県道久木野尾尾立線 1967 10 4.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

守江橋 国 国道213号 1971 7 8.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鳥越大橋 県道別府挾間線 1998 141 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鳥越峠橋 県道別府挾間線 1998 187 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新真那井橋 県道日出真那井杵築線 2001 21 20.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

弁天橋 県道鉄輪亀川線 1924 4 15.3 2018 H30 Ⅱ ○ ●

新平田橋 県道鉄輪亀川線 1924 8 15.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小城島橋 県道東山庄内線 不明 4 6.0 2018 H30 Ⅱ ○

東橋 県道日出港線 1983 17 17.0 2018 H30 Ⅲ ○ ●

天間橋 国 国道500号 2004 74 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

白川橋 県道大田杵築線 1996 99 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

東部橋 国 国道213号 1990 165 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

天間大橋 国 国道500号 2006 240 12.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上本庄陸橋 国 国道213号 1990 60 11.7 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

本庄陸橋 国 国道213号 1991 286 10.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

白水橋 国 国道213号 1989 70 21.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

馬場尾陸橋 県道糸原杵築線 1990 18 21.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

馬場尾陸橋Ｂランプ 県道糸原杵築線 1990 18 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

馬場尾陸橋Ｃランプ 国 国道213号 1989 80 6.7 2018 H30 Ⅲ ● ○ ●

馬場尾陸橋Ｄランプ 県道糸原杵築線 1990 18 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

鴨川大橋 県道糸原杵築線 1990 654 10.2 2017 H29 Ⅲ ● ○ ● ●

草場橋 県道糸原杵築線 1989 179 10.2 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

西大内陸橋 県道糸原杵築線 1988 100 10.2 2018 H30 Ⅱ ● ● ○ ●

東大内陸橋 県道糸原杵築線 1990 100 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

松ヶ尾橋 県道糸原杵築線 1990 170 10.2 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ● ●

西城橋 県道糸原杵築線 1987 70 11.7 2017 H29 Ⅱ ○

山中橋 県道糸原杵築線 1991 190 10.2 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

松川橋 県道糸原杵築線 1988 160 10.2 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

ＢＬ橋 国 国道213号 2011 20 6.3 2018 H30 Ⅱ ○
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日指跨道橋 県道山香院内線 2000 25 5.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

甲尾山橋（県道昇格） 県道新城山香線 不明 42 12.7 2018 H30 Ⅱ ○

和泉橋(下り線） 国 国道213号 2001 20 14.2 2018 H30 Ⅱ ○

三車橋（下り線） 国 国道213号 2001 32 14.2 2018 H30 Ⅲ ○ ●

新別府側道橋（上流側） 国 国道500号 1988 36 1.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新別府側道橋（下流側） 国 国道500号 1988 37 2.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小倉橋側道橋 県道別府一の宮線 不明 22 2.0 2018 H30 Ⅱ ○

御門橋側道橋 県道別府山香線 1970 45 1.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

守江側道橋 国 国道213号 2003 7 3.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

北山橋 国 国道213号 2001 21 5.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

舞鶴陸橋 国 国道197号 1957 4 21.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

竹下橋 国 国道197号 2000 44 14.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

桃園橋 国 国道197号 1967 32 14.4 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

桃園橋側道橋 国 国道197号 1967 43 3.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

舞鶴橋 国 国道197号 1954 303 18.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

延命寺橋 国 国道197号 2000 23 14.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

芝尾橋（上り） 国 国道197号 2001 19 15.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

芝尾橋（下り） 国 国道197号 2001 23 23.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第二城崎橋 国 国道197号 1954 6 35.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

第一城崎橋 国 国道197号 1954 6 34.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

日吉橋 国 国道197号 1968 45 20.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

尾崎陸橋 国 国道197号 2001 37 13.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

鶴崎橋 国 国道197号 1970 335 13.6 2017 H29 Ⅲ ○

帯田橋 国 国道197号 1974 26 11.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

金谷橋 国 国道197号 1999 132 12.4 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

細跨線橋 国 国道197号 1974 35 12.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

浄土寺高架橋 国 国道197号 1999 437 12.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

佐野高架橋 国 国道197号 2000 330 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

村田橋 国 国道197号 1972 16 17.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

松岡大橋 国 国道197号 2001 312 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

公園西ICBランプ橋 国 国道197号 2001 35 7.6 2017 H29 Ⅱ ○

乙津橋 国 国道197号 1948 257 8.4 2017 H29 Ⅲ ○ ●

乙津橋側道橋 国 国道197号 1970 260 3.5 2018 H30 Ⅱ ○ ●

鶴羽橋 国 国道197号 1973 25 24.0 2017 H29 Ⅱ ○

米良南ICAランプ橋 国 国道197号 2001 118 12.6 2017 H29 Ⅱ ○

米良南ICCランプ橋 国 国道197号 2001 59 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

米良南ICDランプ橋 国 国道197号 2001 94 6.6 2017 H29 Ⅱ ○

毛井新橋（車道） 国 国道197号 2001 15 17.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

毛井新橋（上流側歩道） 国 国道197号 2002 15 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

毛井新橋（下流側歩道） 国 国道197号 2002 15 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

新金道橋 国 国道197号 1962 20 16.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

今堤橋 国 国道197号 1955 39 20.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上久所新橋 国 国道197号 2000 21 14.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大平橋 国 国道197号 1966 6 9.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

二俣橋 国 国道197号 1965 5 8.7 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中ノ原橋 国 国道197号 1965 8 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

湊橋 国 国道197号 1987 15 13.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

辛幸橋 国 国道197号 1961 6 9.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小猫橋 国 国道197号 1993 38 14.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

小志生木橋 国 国道197号 1964 20 8.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

小志生木橋側道橋 国 国道197号 1972 21 1.7 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

江ノ脇橋 国 国道197号 1961 26 8.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

室生橋 国 国道217号 1970 4 9.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

古宮橋 国 国道217号 1972 6 10.0 2018 H30 Ⅱ ○

田ノ浦橋 国 国道217号 1971 7 8.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等
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支承取替等
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新小岩戸橋 国 国道442号 1993 49 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

明磧橋（上り） 国 国道442号 1958 186 6.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

明磧橋（下り） 国 国道442号 1977 187 9.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

明磧側道橋 国 国道442号 1972 186 3.6 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

明磧小橋 国 国道442号 1978 6 19.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

床版橋 国 国道442号 1963 3 9.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

一の瀬橋 国 国道442号 1956 70 10.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

霊山橋 国 国道442号 1999 121 13.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

法泉寺大橋 国 国道442号 1988 44 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

祓川橋 国 国道442号 1962 5 5.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鶴園橋 国 国道442号 1999 21 14.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

胡麻鶴大橋 国 国道442号 1996 121 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

広瀬橋 国 国道442号 1996 80 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

井尾橋 県道別府一の宮線 1948 4 8.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

水分跨道橋 県道別府一の宮線 1997 77 7.6 2018 H30 Ⅱ ○

由布川橋 県道別府一の宮線 1962 34 6.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

由布川橋側道橋 県道別府一の宮線 不明 34 1.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

平川橋 県道別府一の宮線 1965 9 5.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

槐木橋 県道別府一の宮線 1965 11 6.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小槐木橋 県道別府一の宮線 1953 4 8.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

川添橋 県道大分臼杵線 1989 280 12.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上椎迫橋 県道大分臼杵線 1994 9 25.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

椎迫橋 県道大分臼杵線 1991 12 25.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

滝尾橋 県道大分臼杵線 1963 309 22.8 2018 H30 Ⅲ ● ● ○ ●

若宮田橋 県道大分臼杵線 1978 17 19.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下郡橋 県道大分臼杵線 1970 8 20.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高田橋 県道大分臼杵線 1956 192 7.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

高田橋側道橋 県道大分臼杵線 1976 192 3.1 2018 H30 Ⅲ ● ○ ●

原井橋 県道大分臼杵線 1987 15 8.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

椚木橋 県道大分臼杵線 1980 5 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

角子原陸橋 県道大在大分港線 1987 177 13.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新橋 県道大在大分港線 1980 25 27.8 2018 H30 Ⅲ ● ○

舞子橋下り 県道大在大分港線 1981 21 14.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

家島橋（上り） 県道大在大分港線 1979 460 14.6 2018 H30 Ⅱ ○

家島橋（下り） 県道大在大分港線 1995 460 14.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ● ●

裏川橋 県道大在大分港線 1968 21 40.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三海橋 県道大在大分港線 1969 205 34.3 2018 H30 Ⅲ ● ● ○ ●

乙津陸橋 県道大在大分港線 1965 10 29.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

原川橋 県道大在大分港線 1966 48 40.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

今津留陸橋 県道大在大分港線 1965 9 28.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

弁天大橋 県道大在大分港線 1966 319 27.8 2018 H30 Ⅱ ● ○

中島陸橋 県道大在大分港線 1965 9 28.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

東王惣橋 県道臼杵上戸次線 1962 10 7.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

西王惣橋 県道臼杵上戸次線 1962 10 7.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

筒井橋 県道臼杵上戸次線 2001 24 12.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

大坪橋 県道臼杵上戸次線 1965 11 7.3 2018 H30 Ⅱ ○

稙田橋 県道臼杵上戸次線 1965 5 7.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

稙田橋側道橋 県道臼杵上戸次線 不明 6 2.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

樋渡橋 県道臼杵上戸次線 1965 6 7.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

樋渡橋側道橋 県道臼杵上戸次線 不明 8 2.6 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

萩尾橋 県道臼杵上戸次線 1966 3 8.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

荷小野橋 県道三重野津原線 1987 23 10.2 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

出合橋 県道三重野津原線 1995 38 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

寺小野橋 県道庄内久住線 1969 8 8.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

栗ノ木橋 県道庄内久住線 1930 4 5.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○
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西ノ谷橋 県道龍原挾間線 1936 3 5.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○

宮河内橋 県道坂ノ市中戸次線 1979 30 12.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

佐野橋 県道坂ノ市中戸次線 1983 16 13.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

阿蘇入橋 県道坂ノ市中戸次線 1979 12 12.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下久所３号橋 県道坂ノ市中戸次線 2002 10 16.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

宮谷橋 県道坂ノ市中戸次線 1979 13 12.7 2018 H30 Ⅰ ○

小佐井橋 県道坂ノ市中戸次線 1977 30 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

深迫橋 県道坂ノ市中戸次線 1991 10 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

第二光蓮寺橋 県道坂ノ市中戸次線 1984 28 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新大内橋 県道坂ノ市中戸次線 1989 14 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

屋山橋 県道坂ノ市中戸次線 1954 6 11.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

尾津留橋 県道坂ノ市中戸次線 1989 47 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

久土川橋 県道坂ノ市中戸次線 1988 14 13.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

久土橋 県道坂ノ市中戸次線 1957 12 12.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

迫阿蘇入橋 県道坂ノ市中戸次線 1999 175 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

赤川新橋（上り） 県道大分大野線 1995 30 9.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

赤川新橋（下り） 県道大分大野線 1996 30 9.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

赤仁田橋 県道大分大野線 1967 3 4.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上石川１号橋 県道大分大野線 1999 46 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

赤川橋 県道大分大野線 1978 11 7.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

田尻橋 県道大分大野線 1963 60 6.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

田尻橋側道橋 県道大分大野線 不明 64 2.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

雷橋 県道大分大野線 1976 15 10.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

雷橋側道橋 県道大分大野線 2009 17 3.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

両郡橋 県道大分大野線 1969 10 7.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

霊山橋 県道大分大野線 1980 26 11.4 2018 H30 Ⅱ ○

第三黒岩橋 県道大分大野線 1969 7 5.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第一黒岩橋 県道大分大野線 1936 4 4.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

秋山橋 県道安心院湯布院線 2002 12 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

岡ノ原橋 県道安心院湯布院線 2000 12 10.7 2018 H30 Ⅱ ○

新落合橋 県道別府挾間線 1992 32 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

来鉢橋 県道別府挾間線 1964 29 6.2 2018 H30 Ⅱ ○

北方橋 県道別府挾間線 1958 4 5.7 2018 H30 Ⅱ ○

下瀬口橋 県道別府庄内線 1985 18 9.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

小挾間大橋 県道別府庄内線 2001 84 15.0 2018 H30 Ⅱ ○

松ヶ尾大橋 県道別府庄内線 1997 81 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

諸本橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 80 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

市尾橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 42 12.2 2017 H29 Ⅱ ○

うぐいす橋 県道臼杵坂ノ市線 1945 7 6.4 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

明治橋 県道臼杵坂ノ市線 1962 12 7.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

馬メ橋 県道臼杵大南線 1974 5 8.1 2018 H30 Ⅱ ○

福良橋 県道臼杵大南線 1978 4 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

和田下橋 県道臼杵大南線 1990 10 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

赤道橋 県道臼杵大南線 1987 10 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

宮下橋 県道臼杵大南線 1983 19 5.7 2018 H30 Ⅱ ○

佐柳橋 県道臼杵大南線 1984 10 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

新賀来橋（上り） 県道大分挾間線 1995 72 10.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

新賀来橋（下り） 県道大分挾間線 1979 72 10.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

中台六橋 県道大分挾間線 1967 5 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

上台六橋 県道大分挾間線 1967 4 4.4 2018 H30 Ⅱ ○

荏隈橋 県道大分挾間線 1973 14 10.7 2018 H30 Ⅰ ○

賀来跨線橋（上り） 県道大分挾間線 1996 212 10.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

賀来跨線橋（下り） 県道大分挾間線 1979 212 10.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

両村橋 県道大分挾間線 1985 6 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

賀来橋 県道大分挾間線 1968 77 6.7 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

ひび割れ補修等
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下台六橋 県道大分挾間線 1941 5 3.5 2018 H30 Ⅱ ○

別保橋 県道鶴崎大南線 1970 203 14.2 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

天神橋 県道鶴崎大南線 2002 13 20.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

皆春陸橋 県道鶴崎大南線 1971 9 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

片野橋 県道鶴崎大南線 1976 8 10.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

皆春橋 県道鶴崎大南線 1970 4 15.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

八地蔵橋 県道鶴崎大南線 1980 53 10.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

岡ノ下橋 県道鶴崎大南線 1980 16 13.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

志手橋 県道鶴崎大南線 2002 18 27.8 2018 H30 Ⅱ ○

新谷川橋 県道鶴崎大南線 2011 14 27.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

東橋 県道鶴崎大南線 1978 8 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

大将軍橋 県道別府湯布院線 1962 25 8.2 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

福万橋 県道別府湯布院線 1962 35 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

岳本橋 県道別府湯布院線 1953 3 9.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○

湯ノ坪橋 県道別府湯布院線 1953 11 7.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

千年橋 県道別府湯布院線 1960 29 8.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

湛水橋 県道久住高原野津原線 1978 6 9.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

筒井大橋 県道竹中停車場線 1969 157 10.0 2018 H30 Ⅲ ● ● ○

新川橋 県道大分港線 1980 19 36.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

小柳橋 県道中判田停車場線 1962 20 5.3 2018 H30 Ⅲ ○

龍渕橋（上り） 県道向之原停車場線 1980 36 6.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

龍渕橋（下り） 県道向之原停車場線 1957 15 5.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

竹下橋 県道大在公共埠頭線 1976 247 20.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

熊尾橋 県道湯平温泉線 1980 11 5.0 2018 H30 Ⅱ ○

湯平大橋 県道湯平温泉線 1980 164 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

花合野橋 県道湯平温泉線 1990 24 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

栄明橋 県道小挾間大分線 1968 6 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

由布川橋 県道小挾間大分線 1967 45 5.7 2018 H30 Ⅱ ○

荒平橋 県道小挾間大分線 1934 4 3.7 2018 H30 Ⅰ ○

餅田橋 県道小挾間大分線 1985 10 9.7 2018 H30 Ⅱ ○

仲西橋 県 県道松岡日岡線 1970 168 14.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ● ○

仲西橋歩道橋 県道松岡日岡線 不明 15 1.9 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○ ×

高松橋 県道松岡日岡線 1967 36 18.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

３号橋 県道松岡日岡線 1982 2 19.6 2018 H30 Ⅱ ○

横尾大橋 県道松岡日岡線 2001 163 18.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

５号橋 県道松岡日岡線 1982 3 20.0 2018 H30 Ⅱ ○

池平橋 県道松岡日岡線 1968 14 20.8 2018 H30 Ⅱ ○

迫ヶ谷橋 県道川添志村線 1975 4 11.6 2018 H30 Ⅲ ○

硫黄橋 県道塚原天間線 1990 9 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

湯河原橋 県道塚原天間線 1963 33 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中釣橋 県道塚原天間線 1963 11 17.3 2018 H30 Ⅱ ○

鬼の箕橋 県道塚原天間線 1990 10 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

上重見橋 県道鳥越湯布院線 1992 8 9.7 2018 H30 Ⅱ ○

重見橋 県道鳥越湯布院線 1992 17 9.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

鳥越橋 県道鳥越湯布院線 1960 13 4.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

塚原橋 県道鳥越湯布院線 1963 4 7.0 2018 H30 Ⅱ ○

白滝橋 県道鳥越湯布院線 1960 27 17.6 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

御幸橋 県道鳥越湯布院線 1962 32 7.7 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

龍原橋 県道龍原挾間線 1933 50 6.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

鷲ヶ谷橋 県道龍原挾間線 1957 3 5.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山王橋 県道龍原挾間線 1993 27 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

挾間大橋 県道龍原挾間線 1982 300 10.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

柚ノ木橋 県道東山庄内線 1962 6 4.5 2018 H30 Ⅰ ○

夜見渡橋 県道田野庄内線 1933 30 5.0 2018 H30 Ⅲ ○

阿蘇野橋 県道田野庄内線 1989 41 10.5 2018 H30 Ⅱ ○
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第３号平蓮橋 県道田野庄内線 1945 9 4.5 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○

原中橋 県道田野庄内線 1990 30 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

第７号黒岳橋 県道田野庄内線 1945 4 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

熊群橋 県道田野庄内線 1967 16 6.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第２堂の下橋 県道田野庄内線 1997 22 9.7 2018 H30 Ⅱ ○

鹿倉橋 県道田野庄内線 2001 11 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

野畑橋 県道田野庄内線 1958 32 6.1 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

黒岳橋 県道田野庄内線 1988 14 11.2 2018 H30 Ⅱ ○

第５堂ノ下橋 県道田野庄内線 1946 7 4.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

亀ノ甲橋 県道別府庄内線 1973 90 8.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

第４堂ノ下橋 県道田野庄内線 1987 8 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

岩下橋 県道田野庄内線 1922 10 4.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

竹中小橋 県道弓立上戸次線 1969 5 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

弓立橋 県道弓立上戸次線 1963 11 6.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

高城橋 県道弓立上戸次線 1992 33 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

大南大橋 県道弓立上戸次線 1984 317 12.8 2018 H30 Ⅱ ○

八木合橋 県道弓立上戸次線 2000 23 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

平原橋 県道弓立上戸次線 1997 22 9.7 2018 H30 Ⅱ ○ ●

平向橋 県道弓立上戸次線 1963 4 4.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

荒平橋 県道弓立上戸次線 1996 50 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

岩下橋 県道弓立上戸次線 1993 10 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

瓜生橋 県道弓立上戸次線 1953 100 5.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

七力橋 県道下世利寒田線 1973 94 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

新七力橋側道橋 県道下世利寒田線 1989 94 2.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

森津橋 県道下世利寒田線 1979 21 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

篠原橋 県道中村鬼瀬停車場線 1953 79 5.1 2018 H30 Ⅱ ○

両郡橋 県道中判田犬飼線 1970 33 7.9 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

園田橋 県道中判田犬飼線 1990 20 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

船戸橋 県道中判田犬飼線 1931 12 5.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

日渡橋 県道中判田犬飼線 1990 15 12.8 2018 H30 Ⅲ ○

冬田橋 県道中判田犬飼線 1984 15 12.8 2018 H30 Ⅱ ○

花鶴橋 県道中判田犬飼線 1962 13 6.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

立小野橋 県道吉野原犬飼線 2003 17 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

八坂橋 県道吉野原犬飼線 1971 16 6.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

志津留橋 県道吉野原犬飼線 1959 13 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

団子橋 県道吉野原犬飼線 1972 12 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

上志津留橋 県道吉野原犬飼線 1997 35 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

萩原6号水路２号橋 県道萩原下郡線 1986 6 23.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

酒野橋 県道湛水挾間線 1933 13 6.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

谷川橋 県道湛水挾間線 1999 5 7.2 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

御幸橋 県道高崎大分線 1933 6 5.9 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

表橋 県道高崎大分線 1988 7 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

水門橋 県道高崎大分線 1967 20 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

野稲田橋 県道高崎大分線 1974 4 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

第2野稲田橋 県道高崎大分線 1945 3 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

１号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1975 8 5.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

賀来橋側道橋 県道弁天横瀬自転車道線 1979 73 3.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ● ○ ● ●

３号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1975 2 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

４号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1975 7 3.4 2018 H30 Ⅲ ○

５号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1975 3 3.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第3戸保木橋 県道木田神崎線 1965 3 2.9 2018 H30 Ⅱ ○

第2戸保木橋 県道木田神崎線 1965 7 2.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上松尾橋 県道木田神崎線 1967 5 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

戸保木橋 県道木田神崎線 1967 4 4.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三本杉橋 県道木田神崎線 2001 26 12.7 2018 H30 Ⅱ ○
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今治橋 県道木田神崎線 1959 12 4.6 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

深谷橋 県道東長宝西線 1924 11 4.7 2018 H30 Ⅱ ○

和泉橋 県道東長宝西線 1963 3 4.7 2018 H30 Ⅱ ○

西谷橋 国 国道197号 2004 9 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

不明橋 国 国道197号 不明 3 31.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

向原陸橋 国 国道197号 2001 40 6.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

一尺屋橋 国 国道217号 2006 14 10.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

向橋 国 国道442号 2003 82 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下詰橋 国 国道442号 2003 62 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

王ノ瀬橋 国 国道197号 2004 93 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鳴子谷川橋 県道別府一の宮線 1992 8 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大藪橋 県道三重野津原線 1992 8 10.4 2018 H30 Ⅱ ○

ふれあい橋 県道三重野津原線 1996 31 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

若杉橋 県道安心院湯布院線 2004 29 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

弓立黒岩橋 県道大分大野線 2003 66 9.7 2018 H30 Ⅱ ○

海原陸橋 県道大在大分港線 1970 9 30.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

10号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1978 3 3.4 2018 H30 Ⅱ ○

松岡陸橋（上り） 県道松岡日岡線 2000 248 15.5 2017 H29 Ⅱ ○

松岡陸橋（下り） 県道松岡日岡線 2000 248 15.5 2018 H30 Ⅱ ○

橋爪橋 県道東長宝西線 不明 3 4.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

南大分跨線橋側道橋 国 国道210号 不明 40 2.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

天神平橋 国 国道442号 2008 235 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

仲良橋 国 国道442号 2009 112 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上詰橋 国 国道442号 2007 91 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

貝殻岳橋 国 国道442号 2010 124 9.5 2017 H29 Ⅱ ○

山中橋 国 国道442号 2012 35 9.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

日向渕橋 県道大分臼杵線 2010 23 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

龍仙峡橋 県道庄内久住線 2009 155 6.5 2018 H30 Ⅱ ○

三郡橋 県道安心院湯布院線 2005 63 10.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新餅田橋 県道小挾間大分線 2004 11 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

黒笠木橋 県道鳥越湯布院線 2008 16 9.0 2018 H30 Ⅱ ○

宮苑橋 県道中村別府線 1983 13 9.8 2018 H30 Ⅱ ○

第2宮苑橋 県道中村別府線 不明 4 8.4 2018 H30 Ⅱ ○

ONランプ橋 県道大分光吉インター線 2008 197 13.4 2017 H29 Ⅲ ● ○

OFFランプ橋 県道大分光吉インター線 2008 197 13.4 2017 H29 Ⅲ ● ○

新竹中橋 県道中判田犬飼線 1998 66 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

新木ノ元橋（上り） 県道中判田下郡線 1996 40 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新木ノ元橋（下り） 県道中判田下郡線 1986 40 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

芦原橋（上り） 県道中判田下郡線 1996 69 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

芦原橋（下り） 県道中判田下郡線 1985 69 8.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

米良高架橋 県道中判田下郡線 1996 613 9.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

家島陸橋（上り） 県道大在大分港線 1994 15 14.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大在大橋（上り） 県道大在大分港線 1979 519 14.5 2018 H30 Ⅲ ● ○ ●

大在大橋（下り） 県道大在大分港線 1996 519 14.5 2018 H30 Ⅱ ● ● ○ ●

下志村橋（上り） 県道大在大分港線 1995 67 14.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下志村橋（下り） 県道大在大分港線 1979 67 14.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

御幸橋側道橋 県道鳥越湯布院線 1989 15 1.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

神崎跨線橋 県道木田神崎線 2012 93 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上竹中跨線橋 県道弓立上戸次線 2011 120 10.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

水落谷橋 国 国道442号 2014 69 10.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

南大分跨線橋 国 国道210号 1964 40 24.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

胡麻鶴橋 国 国道442号 1938 91 6.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

胡麻鶴橋側道橋 国 国道442号 1985 92 2.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

園田橋 国 国道442号 1975 14 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

廻栖野橋 国 国道442号 1996 13 6.7 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○
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山際橋 国 国道442号 2002 10 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

瀧ノ下橋 国 国道442号 1968 5 6.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

蛭子橋（上り） 県道大在大分港線 1995 13 14.5 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

蛭子橋（下り） 県道大在大分港線 1995 13 14.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第二光蓮寺橋側道橋 県道坂ノ市中戸次線 1997 28 1.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大内橋 県道坂ノ市中戸次線 1965 11 7.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

楠木生橋 県道坂ノ市中戸次線 1986 28 7.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

竹ノ下橋 県道大分大野線 1960 6 6.6 - 2020 R2 ○

井の元橋 県道大分大野線 1978 10 4.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

小挾間橋 県道別府庄内線 不明 15 4.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

八木合橋 県道弓立上戸次線 1963 6 4.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

７号床版橋 県道弁天横瀬自転車道線 1975 6 4.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

本田橋 国 国道197号 1962 9 7.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○

二の井橋 国 国道197号 1978 12 30.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

家島陸橋（下り） 県道大在大分港線 1994 15 14.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

平岩橋 国 国道217号 1972 11 9.0 2017 H29 Ⅲ ● ○

日見橋 国 国道217号 1993 11 12.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

松崎橋 国 国道217号 1968 7 16.3 2017 H29 Ⅲ ● ○

小網代橋 国 国道217号 1999 7 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上青江橋 国 国道217号 1972 71 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

下ノ江跨線橋 国 国道217号 1994 130 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

柏橋 国 国道217号 1994 72 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

新福良橋 国 国道217号 1993 11 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大谷橋（改良拡幅） 国 国道217号 2010 15 7.5 2017 H29 Ⅱ ○

第一内畑橋 国 国道217号 1971 10 8.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

長迫橋 国 国道217号 1990 50 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

門前橋 国 国道217号 1967 21 11.7 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

門前陸橋 国 国道217号 1937 7 11.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第二内畑橋 国 国道217号 1971 8 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

津久見川橋 国 国道217号 1970 57 16.8 2017 H29 Ⅱ ○ ● ●

末広橋 国 国道217号 1981 52 15.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

新福橋 国 国道217号 1972 10 16.8 2017 H29 Ⅱ ○

桑原橋 国 国道217号 1972 8 8.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

藤田橋 国 国道217号 1972 11 9.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新大坪橋 国 国道217号 1978 18 16.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

門前橋 国 国道217号 1981 19 12.8 2017 H29 Ⅲ ○

市浜橋 国 国道217号 1978 91 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

温井橋 国 国道217号 2002 10 16.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

徳尾橋 国 国道217号 1981 95 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第一原橋 国 国道217号 1972 19 8.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

稲田橋 国 国道217号 1981 35 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第二原橋 国 国道217号 1972 44 8.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第三原橋 国 国道217号 1973 60 8.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上臼杵橋 国 国道217号 1971 96 13.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

赤木橋 国 国道217号 1973 50 8.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山の花橋 国 国道217号 1971 7 13.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

蔵富橋 国 国道217号 1973 140 8.5 2017 H29 Ⅲ ○ ●

清水橋 国 国道217号 1990 22 16.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

北ノ川橋 国 国道217号 1981 15 12.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

田ノ口橋 国 国道217号 1981 15 12.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

竹場橋 国 国道502号 1987 25 12.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

久保田橋 国 国道502号 1935 56 10.1 2017 H29 Ⅱ ○

障子岩橋 国 国道502号 1988 20 13.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

一木橋 国 国道502号 2001 23 25.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

勘場橋 国 国道502号 1983 15 12.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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大工川橋 国 国道502号 1990 13 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新深田橋 国 国道502号 1990 19 19.5 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

天のぼり大橋 国 国道502号 1995 83 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

乙丸橋 国 国道502号 1935 14 11.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

前鶴橋 国 国道502号 1970 5 9.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

善法寺橋 県道大分臼杵線 1989 17 9.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

通橋 県道大分臼杵線 1966 29 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

檪山橋 県道大分臼杵線 1987 15 14.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

登尾２号橋 県道大分臼杵線 1986 15 8.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

登尾１号橋 県道大分臼杵線 1986 15 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

久保田橋 県道大分臼杵線 1965 50 7.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

久保田橋側道橋 県道大分臼杵線 不明 52 2.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

折戸橋 県道臼杵上戸次線 1936 8 9.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鍛冶屋橋 県道臼杵上戸次線 1960 15 8.0 2018 H30 Ⅱ ○

鍛冶屋橋側道橋 県道臼杵上戸次線 不明 15 2.9 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

海添橋 県道臼杵停車場線 1960 28 9.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

平清水橋 県道臼杵停車場線 1975 20 12.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

彦岳橋 県道佐伯津久見線 1989 18 9.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

白木橋 県道佐伯津久見線 1986 13 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

彦原橋 県道佐伯津久見線 1987 24 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大工橋 県道佐伯津久見線 1986 20 13.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

八幡橋 県道佐伯津久見線 1988 21 11.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

前田橋 県道野津宇目線 1956 19 4.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

白岩橋 県道野津宇目線 1964 19 6.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ● ●

白須橋 県道野津宇目線 1964 5 4.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

轟橋 県道野津宇目線 1970 13 4.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柳谷橋 県道野津宇目線 2000 17 5.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

西畑橋 県道野津宇目線 1970 6 4.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新長谷橋 県道野津宇目線 1991 8 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

山尾橋 県道野津宇目線 1970 4 4.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

落合橋 県道津久見野津線 1973 21 8.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

清水橋 県道津久見野津線 1974 15 8.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

下中橋 県道津久見野津線 1934 5 5.2 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

乙見橋 県道津久見野津線 1966 51 6.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

杭川内橋 県道津久見野津線 1930 5 6.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

川内橋 県道津久見野津線 1996 26 11.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

馬宮橋 県道津久見野津線 1968 13 6.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

花ノ木橋 県道津久見野津線 1999 10 12.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第１中須賀橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 71 12.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○

第２中須賀橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 91 12.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

中ノ川１号橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 19 9.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中ノ川２号橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 15 9.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

江無田橋 県道臼杵坂ノ市線 1998 51 16.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

熊崎橋 県道臼杵坂ノ市線 1971 16 8.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

熊崎橋側道橋 県道臼杵坂ノ市線 不明 26 2.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堂籠橋 県道臼杵坂ノ市線 1970 25 6.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堂籠橋側道橋 県道臼杵坂ノ市線 不明 16 2.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新田中橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 13 9.2 2017 H29 Ⅲ ● ○

下平原橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 27 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

東畑橋 県道臼杵坂ノ市線 1977 70 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

西畑橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 60 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大将軍橋 県道臼杵大南線 2003 39 9.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

瀬戸橋 県道臼杵大南線 1964 2 3.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

徳浦橋 県道臼杵津久見線 1937 11 6.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

平岩跨線橋 県道臼杵津久見線 1997 37 16.8 2018 H30 Ⅱ ○
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平岩天神橋 県道臼杵津久見線 1997 41 16.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

清流橋 県道臼杵津久見線 1998 31 14.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

塩入橋 県道上臼杵停車場線 1957 19 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

田井橋 県道下ノ江港線 1995 11 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

天神橋 県道下ノ江港線 1991 10 10.2 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

松ケ浦橋 県道四浦日代線 1970 5 5.6 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅰ ○

仙水橋 県道四浦日代線 1965 3 6.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

荒代第１橋 県道四浦日代線 1972 5 6.6 2017 H29 Ⅲ ● ○

荒代第２橋 県道四浦日代線 1972 6 7.4 2017 H29 Ⅲ ○

深良津橋 県道四浦日代線 1981 7 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

高野橋 県道川登臼杵線 1987 17 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

越清水橋 県道川登臼杵線 1999 14 13.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小肥橋 県道川登臼杵線 1995 17 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中尾橋 県道川登臼杵線 1994 9 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

駄平橋 県道川登臼杵線 1954 11 10.3 2017 H29 Ⅱ ○

左津留橋 県道川登臼杵線 1994 22 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

水地橋 県道川登臼杵線 1963 6 7.1 2017 H29 Ⅱ ○

大内橋 県道川登臼杵線 1963 7 8.6 2017 H29 Ⅱ ○

亀甲橋 県道川登臼杵線 1995 9 11.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

地獄谷橋 県道百枝浅瀬野津線 1964 11 5.1 2018 H30 Ⅱ ○

藤木橋 県道吉野原犬飼線 1963 90 8.0 2018 H30 Ⅱ ○

藤木橋（側道橋） 県道吉野原犬飼線 不明 98 2.0 2018 H30 Ⅱ ○

津久見インター橋 県道津久見インター線 2000 153 15.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

楠屋３号橋 県道大泊浜徳浦線 1970 2 4.1 2017 H29 Ⅰ ○

大泊橋 県道大泊浜徳浦線 1968 12 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

深江１１号橋 県道大泊浜徳浦線 1962 4 6.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

深江１２号橋 県道大泊浜徳浦線 不明 6 4.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

朝日橋 県道大泊浜徳浦線 1995 25 12.8 2018 H30 Ⅱ ○

楠屋４号橋 県道大泊浜徳浦線 1969 3 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

楠屋５号橋 県道大泊浜徳浦線 1969 4 4.4 2018 H30 Ⅱ ○

風成橋 県道大泊浜徳浦線 1952 7 6.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

楠屋６号橋 県道大泊浜徳浦線 1969 4 5.6 2018 H30 Ⅱ ○

横網代橋 県道大泊浜徳浦線 2013 15 8.1 2018 H30 Ⅰ ○

深江８号橋 県道大泊浜徳浦線 1966 14 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

深江９号橋 県道大泊浜徳浦線 1965 5 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

堅浦橋 県道大泊浜徳浦線 1953 9 5.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

火渡橋 県道臼杵坂ノ市線 1980 30 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

赤猫橋 県道臼杵停車場線 2005 13 12.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

奥河内橋 県道津久見野津線 不明 10 7.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

荒代第３橋 県道四浦日代線 不明 7 6.3 2017 H29 Ⅲ ● ○

祇園洲橋 県道臼杵停車場線 不明 3 16.5 2018 H30 Ⅱ ○

新蕨野橋 県道野津宇目線 2012 56 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

越戸橋 国 国道217号 1967 3 9.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

脇橋 国 国道217号 1969 28 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

白石橋 国 国道217号 1969 2 11.3 2018 H30 Ⅱ ○

小浪太橋 国 国道217号 1955 14 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

浪太橋 国 国道217号 1972 6 10.2 2017 H29 Ⅱ ○

津井浦橋 国 国道217号 1988 11 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

常磐橋 国 国道217号 1929 7 13.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

日本橋 国 国道217号 1996 35 14.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

津井中橋 国 国道217号 1959 5 9.2 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

晞干橋 国 国道217号 1968 4 10.9 2018 H30 Ⅱ ○

置場橋 国 国道217号 1934 6 7.1 2018 H30 Ⅰ ○

置場橋側道橋１ 国 国道217号 不明 8 3.3 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

置場橋側道橋２ 国 国道217号 不明 8 2.0 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○
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海崎橋 国 国道217号 1934 7 6.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

海崎橋第２側道橋　右 国 国道217号 不明 8 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

古江橋 国 国道217号 1972 6 12.4 2018 H30 Ⅱ ○

百枝橋 国 国道217号 1965 9 7.4 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

浅海井橋 国 国道217号 1984 30 10.5 2015 H27 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

第二狩生橋 国 国道217号 1972 6 8.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

第二狩生橋側道橋 国 国道217号 2014 6 1.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

第一狩生橋 国 国道217号 1959 11 7.4 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

第１狩生側道橋 国 国道217号 不明 14 3.3 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

桝形橋 国 国道217号 1969 16 16.8 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

沖鶴橋 国 国道217号 1966 5 9.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

沖鶴橋側道橋 国 国道217号 不明 6 3.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

新浅海井橋 国 国道217号 1975 9 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

坂ノ浦橋 国 国道217号 1972 6 15.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

桜坂橋 国 国道326号 1980 170 12.5 2018 H30 Ⅲ ○ ●

釘戸橋 国 国道326号 1977 74 10.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

三国峠橋 国 国道326号 1980 142 12.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

中の原橋 国 国道326号 1977 70 10.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

新桑の原橋 国 国道326号 1998 57 13.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

田原大橋 国 国道326号 1986 20 13.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柚の木迫橋 国 国道326号 1977 60 10.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

黒土橋 国 国道326号 1977 40 10.9 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

土取橋 国 国道326号 1977 75 10.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

赤迫橋 国 国道326号 1977 60 10.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

中園橋 国 国道326号 1984 36 13.0 2017 H29 Ⅱ ○

平野橋 国 国道326号 1984 48 13.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

黒原橋 国 国道326号 1976 20 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

上津小野橋 国 国道326号 1984 160 12.5 2018 H30 Ⅱ ○

梅の里橋 国 国道326号 1998 110 12.5 2018 H30 Ⅱ ○

小野市大橋 国 国道326号 1977 62 10.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鷹鳥屋橋 国 国道326号 1998 83 13.0 2017 H29 Ⅱ ○

田代大橋 国 国道326号 1992 100 12.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柳瀬橋 国 国道326号 1992 108 12.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

南田原橋 国 国道326号 1991 61 13.0 2017 H29 Ⅱ ○

熊野橋 国 国道326号 1991 57 13.0 2018 H30 Ⅲ ○ ●

大沖橋 国 国道326号 1984 170 15.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

唄げんか大橋 国 国道326号 1992 292 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

蕨野橋 国 国道326号 1984 88 16.0 2018 H30 Ⅱ ○

平瀬大橋 国 国道326号 1976 108 10.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

西の平橋 国 国道388号 1975 6 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

向野橋 国 国道388号 1937 20 6.3 2017 H29 Ⅱ ○

平和橋 国 国道388号 1994 23 12.8 2018 H30 Ⅱ ○

蛇崎小橋 国 国道388号 1937 16 14.8 2018 H30 Ⅱ ○

芹川橋 国 国道388号 1965 26 11.2 2018 H30 Ⅱ ● ● ○

茶屋ヶ鼻橋 国 国道388号 1960 177 6.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

茶屋ヶ鼻橋側道橋 国 国道388号 1974 177 3.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

海運橋 国 国道388号 2001 84 11.4 2018 H30 Ⅱ ● ○

海運橋側道橋 国 国道388号 1973 82 3.3 2017 H29 Ⅲ ● ○

永野橋 国 国道388号 1972 12 8.3 2018 H30 Ⅲ ● ○

江川橋 国 国道388号 1968 18 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

河内橋 国 国道388号 1937 14 6.3 2017 H29 Ⅱ ○

大中尾橋 国 国道388号 1973 46 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新大中尾橋 国 国道388号 1983 31 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

木立橋 国 国道388号 1983 19 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

大江橋 国 国道388号 1975 11 7.9 2018 H30 Ⅱ ○
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椿谷橋 国 国道388号 1977 45 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高山橋 国 国道388号 1991 12 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

中村橋 国 国道388号 1975 6 7.8 2018 H30 Ⅱ ● ○

亀の甲橋 国 国道388号 1992 62 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

亀の甲橋側道橋 国 国道388号 1992 62 3.1 2017 H29 Ⅱ ○

畑野浦橋 国 国道388号 1972 16 8.5 2017 H29 Ⅲ ● ○

畑野浦橋側道橋 国 国道388号 1972 20 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

角道橋 国 国道388号 1966 21 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

沖吉橋 国 国道388号 1976 12 16.8 2018 H30 Ⅰ ○

大中尾大橋 国 国道388号 1983 60 8.2 2018 H30 Ⅲ ● ● ○

上小倉橋 国 国道388号 1977 6 8.5 2017 H29 Ⅱ ○

天神橋 国 国道388号 1994 12 15.8 2017 H29 Ⅱ ○

天神橋側道橋 国 国道388号 1994 12 2.4 2017 H29 Ⅱ ○

新佐伯大橋 国 国道388号 1990 284 12.8 2018 H30 Ⅱ ● ● ○ ●

第6日之影橋 県道日之影宇目線 1974 5 6.5 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

第5日之影橋 県道日之影宇目線 1974 5 6.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

箱渕橋 県道日之影宇目線 1964 20 11.9 2018 H30 Ⅱ ○

橋内橋 県道日之影宇目線 1978 13 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

椿原橋 県道日之影宇目線 1978 13 6.2 2018 H30 Ⅱ ○

第4日之影橋 県道日之影宇目線 1973 11 8.0 2018 H30 Ⅱ ○

長渕橋 県道日之影宇目線 1937 28 5.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第3日之影橋 県道日之影宇目線 1972 5 6.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第2日之影橋 県道日之影宇目線 1971 5 6.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅰ ● ○

長門橋 県道日之影宇目線 1997 20 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大河橋 県道日之影宇目線 1971 8 4.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大茂橋 県道日之影宇目線 1959 11 5.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

井内谷橋 県道日之影宇目線 1967 5 6.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

木浦橋 県道日之影宇目線 1965 14 6.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第1日之影橋 県道日之影宇目線 1971 4 6.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下川橋 県道日之影宇目線 1960 9 5.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第二新開橋 県道三重弥生線 1969 6 6.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堂ノ間橋 県道三重弥生線 1997 32 13.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第一新開橋 県道三重弥生線 1967 8 6.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

仏座橋 県道三重弥生線 1933 4 6.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

風戸大橋 県道三重弥生線 1988 155 8.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

虫月橋 県道三重弥生線 1969 18 7.8 2017 H29 Ⅱ ○

落水橋 県道三重弥生線 1951 5 8.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鬼ケ瀬橋 県道三重弥生線 1988 177 8.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

尾中橋 県道三重弥生線 1967 3 4.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

オンノ平橋 県道三重弥生線 1964 5 4.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

西鹿渕橋 県道三重弥生線 1975 9 7.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鹿渕橋 県道三重弥生線 1974 6 8.6 2017 H29 Ⅱ ○

津々良橋 県道三重弥生線 1956 26 4.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

出会橋 県道三重弥生線 1961 20 4.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

谷口橋 県道三重弥生線 1994 8 11.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

波寄津橋 県道三重弥生線 1963 14 6.6 2017 H29 Ⅲ ○

土戸屋橋 県道三重弥生線 1969 6 5.1 2017 H29 Ⅱ ○

佐戸ヶ瀬橋 県道三重弥生線 1995 112 10.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ● ○

川平橋 県道三重弥生線 1995 54 7.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小鶴橋 県道三重弥生線 1961 20 5.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下岡橋 県道佐伯津久見線 1981 14 8.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

脇跨線橋 県道佐伯津久見線 1994 215 12.8 2017 H29 Ⅱ ○

瀬戸橋 県道佐伯津久見線 1981 9 8.2 2017 H29 Ⅱ ● ○

床木橋 県道佐伯津久見線 1981 56 7.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

岩鼻橋 県道佐伯津久見線 1994 22 9.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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一ノ口橋 県道佐伯津久見線 1981 8 8.7 2017 H29 Ⅱ ○

南橋 県道佐伯津久見線 1990 37 11.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

徳納橋 県道佐伯津久見線 1981 36 8.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

丸山橋 県道佐伯津久見線 1981 75 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三軒屋橋 県道佐伯蒲江線 1995 31 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

波越橋 県道佐伯蒲江線 1966 24 3.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

波越橋側道橋 県道佐伯蒲江線 1985 25 3.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

波越小橋 県道佐伯蒲江線 1969 5 6.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石垣橋 県道佐伯蒲江線 1995 26 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

南青山橋 県道佐伯蒲江線 1992 25 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

久部橋 県道佐伯蒲江線 2000 16 10.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下立平橋 県道佐伯蒲江線 1995 29 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上立平橋 県道佐伯蒲江線 1995 18 9.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石打橋 県道佐伯蒲江線 1990 18 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下孫四郎橋 県道佐伯蒲江線 1993 15 9.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

上孫四郎橋 県道佐伯蒲江線 1993 25 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

府坂橋 県道佐伯蒲江線 1984 79 10.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

前田橋 県道佐伯蒲江線 1972 5 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

汐月橋 県道佐伯蒲江線 1971 76 7.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

汐月橋側道橋 県道佐伯蒲江線 1990 76 3.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

出口大橋 県道佐伯蒲江線 1988 54 7.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大野橋 県道佐伯蒲江線 1971 5 11.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅰ ○ ●

堅田橋 県道佐伯蒲江線 1971 112 7.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堅田橋側道橋 県道佐伯蒲江線 1976 113 3.5 2017 H29 Ⅱ ○

山口橋 県道佐伯蒲江線 1994 42 11.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

河内橋 県道佐伯蒲江線 2000 19 12.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

札場橋 県道佐伯蒲江線 1970 6 8.9 2014 H26 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

花木橋 県道小野市重岡線 1975 14 8.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

花木橋側道橋 県道小野市重岡線 不明 17 4.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新伏野橋 県道小野市重岡線 1981 20 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新伏野橋側道橋 県道小野市重岡線 2004 20 4.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新大原橋 県道小野市重岡線 1990 19 10.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柿木橋 県道小野市重岡線 1965 21 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○

第一土屋田橋 県道小野市重岡線 1990 9 9.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第一土屋田橋側道橋 県道小野市重岡線 2006 9 3.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第二土屋田橋 県道小野市重岡線 1990 9 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第二土屋田橋側道橋 県道小野市重岡線 2006 10 4.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新中山橋 県道小野市重岡線 1992 12 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

葛葉橋 県道宇目清川線 1961 8 5.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下葛葉橋 県道宇目清川線 1962 5 3.1 2018 H30 Ⅰ ○

鳥越橋 県道宇目清川線 1968 8 3.6 2018 H30 Ⅱ ○

草木藪橋 県道宇目清川線 1968 8 4.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

除小橋 県道宇目清川線 1968 3 4.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

除橋 県道宇目清川線 1959 12 4.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大桐橋 県道宇目清川線 1959 3 4.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

向平橋 県道宇目清川線 1968 5 4.2 2018 H30 Ⅰ ○

藤ヶ谷橋 県道宇目清川線 1968 5 4.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柳久保橋 県道宇目清川線 1969 2 4.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上河内橋 県道野津宇目線 1971 4 7.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

河内橋 県道野津宇目線 1971 4 8.3 2018 H30 Ⅱ ○

筌ノ口橋 県道野津宇目線 1937 8 6.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

酒利橋 県道野津宇目線 1972 10 8.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

椎の木河橋 県道野津宇目線 1961 4 4.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

ウシロ谷橋 県道野津宇目線 1970 4 4.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

井の内橋 県道野津宇目線 1990 43 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●
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大内橋 県道野津宇目線 1953 14 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

袖ヶ内橋 県道野津宇目線 1958 12 4.0 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

土紙屋橋 県道野津宇目線 1959 42 4.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新上津川橋 県道野津宇目線 1958 9 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上虫月橋 県道野津宇目線 1936 6 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第二奥河内橋 県道野津宇目線 1953 6 8.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

奥河内橋 県道野津宇目線 1921 4 8.0 2017 H29 Ⅱ ● ○

大凪橋 県道古江丸市尾線 1966 4 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新道橋 県道古江丸市尾線 1967 8 10.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

野口2号橋 県道佐伯弥生線 1981 3 10.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

野口1号橋 県道佐伯弥生線 1949 4 9.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大野橋 県道色宮港木立線 1972 10 8.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

天神面橋 県道色宮港木立線 1972 3 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

愛宕橋 県道色宮港木立線 1963 13 12.6 2018 H30 Ⅱ ○

第2関網橋 県道色宮港木立線 1973 4 11.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

第1関網橋 県道色宮港木立線 1965 5 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

門口橋 県道色宮港木立線 1964 3 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

あけぼの橋 県道色宮港木立線 1991 35 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

深追橋 県道色宮港木立線 1969 4 7.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

築良田橋 県道色宮港木立線 1972 11 12.3 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

米水津橋 県道色宮港木立線 1963 15 7.1 2018 H30 Ⅱ ○

大内浦橋 県道色宮港木立線 1939 8 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

松原橋 県道四浦港津井浦線 1963 11 9.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

蒲戸橋 県道四浦港津井浦線 1970 8 5.7 2017 H29 Ⅱ ○

夏井三号橋 県道四浦港津井浦線 1966 3 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

直川ふれあい橋 県道赤木吹原佐伯線 2000 70 12.5 2018 H30 Ⅱ ○

片野橋 県道赤木吹原佐伯線 1954 9 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

横木橋 県道赤木吹原佐伯線 1969 8 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

辺田橋 県道赤木吹原佐伯線 1957 7 5.7 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

第一油布河内橋 県道赤木吹原佐伯線 1964 11 4.6 2017 H29 Ⅰ ○

第二辺田橋 県道赤木吹原佐伯線 1957 3 3.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第三油布河内橋 県道赤木吹原佐伯線 1964 6 5.5 2017 H29 Ⅱ ○

第四油布河内橋 県道赤木吹原佐伯線 1970 5 4.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第五油布河内橋 県道赤木吹原佐伯線 1970 5 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

堂師橋 県道赤木吹原佐伯線 1970 8 15.0 2017 H29 Ⅱ ○

第三坂水橋 県道赤木吹原佐伯線 1922 5 4.0 2018 H30 Ⅰ ○

第二坂水橋 県道赤木吹原佐伯線 1954 4 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

第一坂水橋 県道赤木吹原佐伯線 1972 15 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

麦田橋 県道赤木吹原佐伯線 1953 6 4.9 2017 H29 Ⅱ ○

立箱橋 県道赤木吹原佐伯線 1991 9 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

泥谷口橋 県道赤木吹原佐伯線 1968 10 7.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第一大越橋 県道赤木吹原佐伯線 1971 15 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

荒内橋 県道赤木吹原佐伯線 1936 15 6.1 2018 H30 Ⅱ ○

大塚橋 県道赤木吹原佐伯線 1970 9 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

轟橋 県道赤木吹原佐伯線 1969 13 4.6 2017 H29 Ⅱ ○

新市之口橋 県道赤木吹原佐伯線 1999 15 12.0 2017 H29 Ⅰ ○

吹原橋 県道赤木吹原佐伯線 1964 11 5.2 2018 H30 Ⅱ ○

中浦一号橋 県道梶寄浦佐伯線 1968 4 5.9 2017 H29 Ⅰ ○

中浦三号橋 県道梶寄浦佐伯線 1969 4 5.6 2018 H30 Ⅱ ○

吹浦橋 県道梶寄浦佐伯線 1965 20 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

原橋 県道梶寄浦佐伯線 1961 5 11.4 2017 H29 Ⅱ ○

無名橋８ 県道梶寄浦佐伯線 1964 6 8.5 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道梶寄浦佐伯線 1964 7 9.2 2018 H30 Ⅱ ● ○

無名橋 県道梶寄浦佐伯線 1964 4 9.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

中村橋 県道梶寄浦佐伯線 1964 7 10.5 2017 H29 Ⅱ ○ ●
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西ノ浦橋 県道梶寄浦佐伯線 1969 4 5.7 2017 H29 Ⅲ ● ○

岩ノ鼻橋 県道長良木立線 1970 8 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

津志河内小橋 県道長良木立線 1954 13 7.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

津志河内橋 県道長良木立線 1982 135 10.8 2017 H29 Ⅱ ● ○ ● ●

森下橋 県道笠掛直見停車場線 1956 72 6.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

深瀬橋 県道笠掛直見停車場線 2004 72 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

大良橋 県道笠掛直見停車場線 2004 63 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

新長崎橋 県道笠掛直見停車場線 2004 61 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

大石橋 県道上爪横川線 2004 9 4.7 2018 H30 Ⅱ ○

大石橋 県道上爪横川線 1970 25 9.5 2017 H29 Ⅱ ○

庵の木橋 県道上爪横川線 1984 5 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

大鶴橋 県道上爪横川線 1987 44 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

御泊橋 県道御泊奥江線 1964 19 3.5 2017 H29 Ⅰ ○

御泊橋 県道御泊奥江線 1964 5 3.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

真の内橋 県道御泊奥江線 1955 18 4.4 2017 H29 Ⅱ ○

琵琶口橋 県道松浦米水津線 1975 35 9.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

無名橋 県道西野浦河内線 1978 7 7.9 2017 H29 Ⅱ ● ○

無名橋 県道西野浦河内線 1978 6 8.4 2017 H29 Ⅱ ● ○

無名橋 県道西野浦河内線 1978 5 8.6 2017 H29 Ⅱ ● ○

無名橋 県道西野浦河内線 1978 7 9.4 2017 H29 Ⅲ ● ○

無名橋 県道西野浦河内線 1978 7 9.8 2017 H29 Ⅱ ● ○

越野陸橋 国 国道326号 1976 20 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

轟橋 県道佐伯蒲江線 1989 64 8.2 2017 H29 Ⅲ ○

聖橋 国 国道217号 1924 16 12.7 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

美国橋 国 国道388号 1933 82 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

金馬橋 県道佐伯弥生線 1994 53 11.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

寺の谷橋 国 国道388号 1999 16 12.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

竹の浦橋 国 国道388号 不明 7 8.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

仮徳橋 国 国道388号 1935 5 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

無名橋１ 国 国道217号 不明 3 13.1 2018 H30 Ⅱ ● ○

第４畑野浦橋 国 国道388号 1972 26 9.9 2017 H29 Ⅱ ○

金比羅橋 県道佐伯蒲江線 2001 9 13.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

松葉橋 県道三重弥生線 1971 7 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

前高橋 県道三重弥生線 2005 69 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

松ノ木橋側道橋 県道三重弥生線 不明 12 3.9 2017 H29 Ⅱ ○

楠木橋 県道三重弥生線 2003 62 9.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

権現橋 県道三重弥生線 2003 78 9.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

下落水橋 県道日之影宇目線 1998 18 8.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大石橋 県道宇目清川線 不明 5 4.2 2018 H30 Ⅱ ○

河鹿橋 県道床木海崎停車場線 1998 28 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

無名橋 県道古江丸市尾線 不明 2 6.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○

田鶴音橋 県道色宮港木立線 1978 7 11.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

無名橋 県道大入島北循環線 不明 5 5.4 2018 H30 Ⅱ ● ○

無名橋１ 県道梶寄浦佐伯線 不明 3 6.0 2017 H29 Ⅲ ● ○

灘橋 県道梶寄浦佐伯線 2005 30 10.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

長田橋 県道四浦港津井浦線 2002 17 9.3 2017 H29 Ⅰ ○

大師橋 県道古江丸市尾線 2003 31 14.8 2017 H29 Ⅱ ○

脇鶴橋上り 国 国道217号 2009 57 4.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

脇鶴橋下り 国 国道217号 2010 57 4.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

百谷橋 国 国道217号 2010 20 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

百谷小橋 国 国道217号 2004 20 6.0 2017 H29 Ⅱ ○

中津留橋 国 国道388号 2007 15 12.5 2017 H29 Ⅱ ● ○ ● ●

猪串橋 国 国道388号 2012 10 9.8 2018 H30 Ⅱ ○

えがお橋 国 国道388号 2012 36 9.8 2018 H30 Ⅱ ○

第2森崎橋 国 国道388号 2012 12 7.5 2018 H30 Ⅱ ○
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西山橋 県道日之影宇目線 2007 42 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上落水橋 県道日之影宇目線 2005 10 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

腰越橋 県道三重弥生線 2006 178 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

鮎ヶ瀬橋 県道三重弥生線 2006 75 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

栂牟礼橋 県道佐伯津久見線 2004 17 14.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

屋敷橋 県道梶寄浦佐伯線 2007 10 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新月形橋 県道上爪横川線 1992 28 9.2 2015 H27 Ⅱ ○

インター連絡橋 県道蒲江波当津インター線 2013 14 10.8 2015 H27 Ⅱ ○

大宮橋 国 国道326号 1981 170 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

弁天橋 国 国道326号 1989 34 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

本小木浦橋 国 国道326号 1979 46 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

松谷大橋 国 国道326号 1986 372 15.5 2017 H29 Ⅲ ● ○ ● ●

山奥橋 国 国道326号 1982 13 12.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

奥畑橋 国 国道326号 1984 163 12.5 2017 H29 Ⅲ ○

観音大橋 国 国道326号 1986 180 15.5 2017 H29 Ⅲ ○

鉢久保橋 国 国道326号 1978 11 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

観音新橋 国 国道326号 1985 86 16.0 2017 H29 Ⅱ ○

浅瀬橋 国 国道326号 1970 10 8.7 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

奥田跨線橋 国 国道326号 1970 18 8.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

内山大橋 国 国道326号 1987 240 12.5 2017 H29 Ⅱ ○ ●

鳥居木橋 国 国道326号 1981 40 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

高松陸橋 国 国道326号 1981 13 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高松橋 国 国道326号 1979 173 11.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

坂本橋 国 国道326号 1988 120 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新鬼塚橋 国 国道326号 1989 20 16.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

猿石橋 国 国道326号 1988 87 16.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

福門大橋 国 国道326号 1973 60 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

御霊橋 国 国道326号 1991 15 16.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

芳の奥橋 国 国道326号 1988 80 13.0 2018 H30 Ⅱ ○

窟岩橋 国 国道326号 1989 152 12.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

荒木橋 国 国道442号 1964 11 8.6 2018 H30 Ⅱ ○

牧谷橋 国 国道442号 1972 9 11.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

男嶽橋 国 国道442号 1931 17 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

紅葉橋 国 国道442号 1995 88 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

紫陽花橋 国 国道442号 1993 37 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

石楠花橋 国 国道442号 1993 83 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

追分橋 国 国道442号 2002 21 15.8 2017 H29 Ⅱ ○

小柳橋 国 国道502号 1979 15 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

三郎橋 国 国道502号 1979 41 10.3 2018 H30 Ⅱ ○

新共栄橋 国 国道502号 1993 210 10.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

上自在橋 国 国道502号 1976 4 10.3 2017 H29 Ⅱ ○

上辻橋 国 国道502号 1974 6 8.1 2017 H29 Ⅱ ○

新虹潤橋 国 国道502号 1988 88 10.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

玉田新橋 国 国道502号 1987 16 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大蔵橋 県道緒方高千穂線 1963 15 7.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

土岩橋 県道緒方高千穂線 1951 26 5.0 2017 H29 Ⅱ ○

谷門橋 県道緒方高千穂線 2003 7 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

飯干川橋 県道緒方高千穂線 1953 14 6.1 2017 H29 Ⅱ ○

清水橋 県道緒方高千穂線 1963 5 5.9 2017 H29 Ⅱ ● ○

石用橋 県道緒方高千穂線 2001 12 17.8 2017 H29 Ⅱ ○

黒谷橋 県道緒方高千穂線 1936 5 6.4 2017 H29 Ⅱ ○

新ヒシゴ橋 県道緒方高千穂線 2001 18 13.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小栗橋 県道緒方高千穂線 1964 13 7.6 2017 H29 Ⅱ ○

下尾平橋 県道緒方高千穂線 1970 21 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

菫橋 県道緒方高千穂線 1963 3 4.4 2018 H30 Ⅱ ○
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水無橋 県道緒方高千穂線 1963 8 5.1 2018 H30 Ⅱ ○

緑橋 県道緒方高千穂線 1963 4 6.3 2018 H30 Ⅱ ○

上古町橋 県道緒方高千穂線 1971 8 6.8 2018 H30 Ⅱ ○

龍泉寺橋 県道緒方高千穂線 1994 11 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

新長瀬橋 県道緒方高千穂線 1972 95 7.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

大川橋 県道緒方高千穂線 1965 33 6.6 2017 H29 Ⅱ ○

広河原橋 県道緒方高千穂線 1965 13 6.5 2017 H29 Ⅲ ● ○

新上年野橋 県道緒方高千穂線 1972 19 7.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

幽谷橋 県道緒方高千穂線 1970 15 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

晶洞橋 県道緒方高千穂線 1966 12 5.4 2017 H29 Ⅱ ○

もみじ橋 県道緒方高千穂線 1966 5 5.5 2017 H29 Ⅱ ○

三代橋 県道緒方高千穂線 1970 9 5.4 2017 H29 Ⅱ ○

奥岳橋 県道緒方高千穂線 1970 46 7.3 2017 H29 Ⅱ ○

千年橋 県道緒方高千穂線 1966 11 5.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

梅生橋 県道緒方高千穂線 1978 21 8.2 2017 H29 Ⅲ ○ ●

天神原橋 県道緒方高千穂線 1970 7 6.6 2017 H29 Ⅱ ○

井筒橋 県道緒方高千穂線 1966 4 5.5 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅰ ○

落合橋 県道緒方高千穂線 1965 13 6.0 2017 H29 Ⅱ ○

弥部川橋 県道緒方高千穂線 1969 14 4.6 2017 H29 Ⅱ ○

新木原橋 県道三重野津原線 1978 11 6.2 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

堤田橋 県道三重野津原線 1967 22 6.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大野橋 県道三重野津原線 1992 87 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

池田橋 県道三重野津原線 1981 15 6.0 2015 H27 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

川南橋 県道三重野津原線 1974 18 6.8 2018 H30 Ⅱ ○

藤北橋 県道三重野津原線 1988 21 8.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

高野橋 県道三重野津原線 1996 47 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

境橋 県道三重野津原線 1963 11 11.5 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

扇田橋 県道三重弥生線 1989 32 17.2 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

馬場橋 県道三重弥生線 1981 24 8.3 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

日平橋 県道三重弥生線 1958 6 4.7 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

宇知多橋 県道三重弥生線 1992 11 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下園橋 県道三重弥生線 1969 5 5.1 2017 H29 Ⅰ ○

古川橋 県道三重弥生線 1969 24 7.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大井出橋 県道三重弥生線 1995 36 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

椿橋 県道三重弥生線 1965 10 7.3 2018 H30 Ⅱ ○

片内橋 県道三重弥生線 1963 6 6.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

一渡橋 県道三重弥生線 1962 8 4.2 2015 H27 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

平天神橋 県道三重弥生線 1953 2 6.0 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

体験村橋 県道大分大野線 1990 24 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

西川大橋 県道大分大野線 1996 94 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

直野橋 県道大分大野線 1997 74 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鶴見橋 県道大分大野線 1997 10 13.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

師田ノ木橋 県道大分大野線 1985 28 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

新貫原橋 県道大分大野線 1996 14 13.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

浅草橋 県道大分大野線 1983 23 12.4 2017 H29 Ⅱ ○

藪園橋 県道大分大野線 1996 11 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

安藤二号橋 県道大分大野線 2003 32 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

新十時橋 県道大分大野線 1972 15 7.8 2017 H29 Ⅱ ○

窟岩橋 県道宇目清川線 1980 38 9.2 2017 H29 Ⅲ ○

第１無名橋 県道宇目清川線 1945 2 4.0 2017 H29 Ⅱ ○

第２無名橋 県道宇目清川線 1976 4 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

鹿毛橋 県道宇目清川線 1933 3 4.9 2017 H29 Ⅱ ○

第３無名橋 県道宇目清川線 1976 4 4.4 2017 H29 Ⅱ ○

梅津橋 県道宇目清川線 1962 6 4.3 2017 H29 Ⅰ ○

境橋 県道宇目清川線 1965 7 7.4 2017 H29 Ⅱ ○
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内平橋 県道宇目清川線 1933 22 5.0 2017 H29 Ⅲ ○

久部橋 県道宇目清川線 1933 4 5.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

天然橋 県道宇目清川線 1985 45 10.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

申子橋 県道宇目清川線 1966 15 7.1 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

新屋橋 県道宇目清川線 1963 5 6.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

押川橋 県道宇目清川線 1952 5 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大恩寺大橋 県道緒方朝地線 1986 85 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

馬場橋 県道緒方大野線 1957 2 6.0 2017 H29 Ⅱ ○

１号無名橋 県道緒方朝地線 1970 3 14.6 2017 H29 Ⅱ ○

猿飛橋 県道緒方朝地線 1981 68 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

新折立橋 県道朝地直入線 2002 21 15.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

産の下橋 県道朝地直入線 1977 24 8.2 2017 H29 Ⅲ ○ ●

北ノ平橋 県道朝地直入線 1973 3 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

中熊橋 県道朝地直入線 1954 2 6.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

綿田橋 県道朝地直入線 1993 21 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

今坂橋 県道緒方大野線 1980 5 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

大渡橋 県道緒方大野線 1940 78 10.8 2017 H29 Ⅲ ● ○

津留橋 県道緒方大野線 1968 42 6.6 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

朝地橋 県道朝地停車場線 1904 33 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

妙見橋 県道朝地停車場線 1923 13 4.8 2017 H29 Ⅱ ○ ●

新福生寺橋 県道三重新殿線 2000 60 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

長田橋 県道三重新殿線 2000 105 12.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第二前田橋 県道三重新殿線 2003 10 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

御幸橋 県道三重新殿線 1966 21 7.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

新太田橋 県道三重新殿線 2003 49 15.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

田原橋 県道三重新殿線 1965 7 7.1 2017 H29 Ⅱ ○

原田橋 県道三重新殿線 1992 210 10.8 2017 H29 Ⅱ ○

龍神橋 県道中判田犬飼線 1962 24 5.5 2018 H30 Ⅱ ○

涼月橋 県道中判田犬飼線 1949 48 6.1 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅰ ○ ●

犬飼橋 県道中判田犬飼線 1921 174 6.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

犬飼側道橋(犬飼中橋) 県道中判田犬飼線 1974 179 3.6 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

土師橋 県道中土師犬飼線 1953 20 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

黒松橋 県道中土師犬飼線 1954 4 7.5 2017 H29 Ⅱ ○

山田橋 県道中土師犬飼線 1931 6 7.5 2017 H29 Ⅱ ● ○

山内橋 県道中土師犬飼線 1976 28 9.2 2017 H29 Ⅲ ● ○

福の神橋 県道中土師犬飼線 1978 53 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

柳瀬橋 県道中土師犬飼線 1960 13 7.5 2017 H29 Ⅱ ○

神宿橋 県道中土師犬飼線 1987 40 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

松厳寺橋 県道中土師犬飼線 1998 41 12.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

衣掛橋 県道中土師犬飼線 1998 42 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

新鳴滝橋 県道六種緒方線 1996 53 11.0 2017 H29 Ⅲ ○ ●

馬背畑橋 県道六種緒方線 1953 4 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

今山橋 県道六種緒方線 1991 17 10.2 2017 H29 Ⅱ ○

戸ノ元橋 県道六種緒方線 1962 13 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

宇対瀬橋 県道百枝浅瀬野津線 1950 6 3.9 2017 H29 Ⅱ ○

長谷橋 県道百枝浅瀬野津線 1979 11 7.0 2017 H29 Ⅲ ○ ●

宮野前橋 県道池田大原線 2002 13 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

池水橋 県道池田大原線 1965 20 3.5 2017 H29 Ⅱ ○

小柳橋 県道池田大原線 1994 12 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

新古殿橋 県道池田大原線 2004 16 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

ノゾキ橋 県道山内新殿線 1931 10 5.9 2018 H30 Ⅱ ○

落合橋 県道山内新殿線 1953 26 3.6 2018 H30 Ⅱ ○

成瀬橋 県道山内新殿線 1975 15 5.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

入瀬橋 県道中津留轟牧口停車場線 1958 5 4.6 2018 H30 Ⅰ ○

曙橋 県道中津留轟牧口停車場線 1985 37 8.2 2018 H30 Ⅱ ○
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堂ノ瀬橋 県道中津留轟牧口停車場線 1973 21 7.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

久中橋 県道中津留轟牧口停車場線 1989 36 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

白谷橋 県道中津留轟牧口停車場線 1961 3 3.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

中山橋 県道中津留轟牧口停車場線 1961 5 3.6 2018 H30 Ⅱ ○

新宮下橋 県道中津留轟牧口停車場線 2002 9 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

河原橋 県道中津留轟牧口停車場線 2000 14 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

八坂橋 県道中津留轟牧口停車場線 1960 4 4.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

無名橋 県道中津留轟牧口停車場線 1952 4 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

椴ノ木橋 県道中津留轟牧口停車場線 1952 26 4.2 2017 H29 Ⅰ ○

柚河内橋 県道中津留轟牧口停車場線 1961 8 4.7 2018 H30 Ⅲ ● ○

弁天橋 県道中津留轟牧口停車場線 1979 11 8.2 2018 H30 Ⅱ ● ○

大藪橋 県道中津留轟牧口停車場線 1968 4 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

山ノ神橋 県道中津留轟牧口停車場線 1956 7 3.5 2018 H30 Ⅱ ● ○

鹿ノ戸橋 県道中津留轟牧口停車場線 1956 2 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

鶴岩橋 県道中津留轟牧口停車場線 1982 14 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

松原橋 県道中津留轟牧口停車場線 1961 13 3.6 2018 H30 Ⅱ ● ○ ●

堂ノ下橋 県道中津留轟牧口停車場線 1993 14 9.3 2018 H30 Ⅲ ● ○

西泉橋 県道百枝大野線 1999 18 6.9 2018 H30 Ⅱ ○

向野橋 県道百枝大野線 1992 173 11.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

田中跨道橋 県道百枝大野線 1968 23 6.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

辻橋 県道百枝大野線 1957 5 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

高飛橋 県道伏野宇目線 1967 22 4.7 2018 H30 Ⅱ ○

大師橋 県道伏野宇目線 1960 7 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

谷橋 県道伏野宇目線 1969 22 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

仁の尾橋 県道伏野宇目線 1970 12 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

松代橋 県道伏野宇目線 2002 9 6.2 2018 H30 Ⅱ ○

第一弥三橋 県道伏野宇目線 1970 7 4.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

第二弥三橋 県道伏野宇目線 1959 5 3.5 2018 H30 Ⅱ ○

久田橋 県道伏野三重線 1976 43 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

高寺橋 県道伏野三重線 1958 3 6.9 2018 H30 Ⅱ ○

下田橋 県道伏野三重線 1950 36 6.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

犬飼大橋 国 国道326号 1967 258 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

下津尾橋 国 国道326号 1965 8 8.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

墨川橋 国 国道502号 不明 3 11.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

安藤大橋 県道大分大野線 2005 79 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

岩戸橋 国 国道502号 2004 114 12.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

第４無名橋 県道宇目清川線 不明 3 4.5 2017 H29 Ⅱ ○

福川橋 県道宇目清川線 1957 4 5.5 2017 H29 Ⅱ ○

鶴田橋 県道緒方高千穂線 1956 11 10.0 2018 H30 Ⅲ ○

まなびや橋 県道中土師犬飼線 1988 8 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

第１無名橋 県道中土師犬飼線 不明 6 3.9 2017 H29 Ⅱ ○

第２無名橋 県道中土師犬飼線 不明 3 5.1 2017 H29 Ⅰ ○

犬山橋 県道百枝大野線 1922 36 9.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新轟橋 県道中津留轟牧口停車場線 2007 16 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

３号高架橋ＯＮランプ 県道三重新殿線 2007 220 9.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

３号高架橋ＯＦＦランプ 県道三重新殿線 2007 226 9.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上川原橋（三重２号橋） 県道三重新殿線 2007 49 15.8 2017 H29 Ⅱ ○

道雪橋 県道三重野津原線 2003 28 30.8 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

川北橋 県道三重野津原線 2006 41 13.0 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

沈堕大橋 県道三重野津原線 2011 90 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

矢田大橋 県道三重野津原線 2011 65 10.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新柳橋 県道宇目清川線 2010 45 5.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

蛍橋 県道三重弥生線 2010 16 10.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

内田跨道橋 県道三重新殿線 2010 23 18.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

内田ONランプ橋 県道三重新殿線 2010 57 6.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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内田OFFランプ橋 県道三重新殿線 2010 59 9.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宮下橋 県道山内新殿線 2011 41 11.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小畑橋 県道六種緒方線 1935 17 5.0 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

熊川橋 国 国道442号 1992 31 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

久住橋 国 国道442号 1992 44 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

福原大橋 国 国道442号 2002 110 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

車橋 国 国道442号 2002 37 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

円淵橋 国 国道442号 2001 33 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

小川橋 国 国道442号 1933 24 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

会々跨線橋 県道竹田五ヶ瀬線 1973 18 7.8 2017 H29 Ⅱ ○

新滑瀬橋 国 国道502号 2002 80 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

提灯谷橋 国 国道502号 2002 105 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

岡城橋 国 国道502号 2002 132 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

奥の谷橋 国 国道502号 2003 30 14.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

出合橋 県道竹田五ヶ瀬線 1975 62 11.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

二俣橋 県道竹田五ヶ瀬線 1967 14 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

田原橋 県道竹田五ヶ瀬線 1968 4 7.9 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

竹田橋 県道竹田五ヶ瀬線 1993 44 19.8 2017 H29 Ⅱ ○

長瀬橋 県道竹田五ヶ瀬線 1938 39 11.1 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ● ●

魚住橋 県道竹田五ヶ瀬線 1991 39 11.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新桑鶴橋 県道竹田五ヶ瀬線 1990 35 10.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

石子野橋 県道竹田五ヶ瀬線 1990 27 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

妙見橋 県道庄内久住線 1995 18 11.5 2017 H29 Ⅱ ○ ●

境川橋 県道庄内久住線 1987 20 10.0 2017 H29 Ⅱ ○ ●

太郎野橋 県道庄内久住線 1997 17 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

黒岩橋 県道庄内久住線 1976 33 10.8 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

岩下橋 県道庄内久住線 1959 8 6.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

田町橋 県道庄内久住線 1907 8 7.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大石橋 県道庄内久住線 1933 10 9.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

螺貝橋 県道庄内久住線 1980 26 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

馬門橋 県道庄内久住線 1956 17 11.5 2017 H29 Ⅱ ● ○

第1号橋 県道庄内久住線 1955 4 5.5 2017 H29 Ⅱ ○

藤目橋 県道庄内久住線 2001 43 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

泪原橋 県道庄内久住線 2001 55 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三船橋 県道庄内久住線 1963 10 6.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

鏡陸橋 県道竹田直入線 1986 7 11.1 2017 H29 Ⅱ ○

桑畑橋 県道竹田直入線 1992 28 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新稲葉橋 県道笹倉久住線 1996 35 10.2 2017 H29 Ⅱ ○

神馬橋 県道笹倉久住線 1977 17 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

下の橋 県道笹倉久住線 1988 13 14.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

家古屋橋 県道笹倉久住線 1958 28 7.3 2017 H29 Ⅱ ○

丸山橋 県道笹倉久住線 1991 32 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

秋桜橋 県道高森竹田線 1997 91 12.0 2017 H29 Ⅱ ○ ● ●

馬背野陸橋 県道高森竹田線 1960 13 7.4 2017 H29 Ⅱ ○

音羽根陸橋 県道高森竹田線 1962 10 7.6 2017 H29 Ⅱ ○

河鹿橋 県道朝地直入線 1988 29 9.8 2017 H29 Ⅱ ● ○ ● ●

十角橋 県道牧口徳田竹田線 1971 24 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

広瀬橋 県道牧口徳田竹田線 2001 57 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

四ツ口跨道橋 県道久住高原野津原線 1994 20 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

松尾大橋 県道白丹竹田線 1999 53 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

阿鹿野大橋 県道白丹竹田線 2000 276 12.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

騎牟礼大橋 県道白丹竹田線 1991 65 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

芋迫橋 県道白丹竹田線 1969 11 8.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鎌倉橋 県道白丹竹田線 1963 14 6.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

車橋 県道白丹竹田線 1974 31 7.8 2018 H30 Ⅲ ● ○
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新金市橋 県道白丹竹田線 1999 22 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

入田橋 県道神原玉来線 1969 49 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

田井橋 県道神原玉来線 1963 4 6.0 2018 H30 Ⅱ ○

中尾橋 県道神原玉来線 1933 45 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

神原橋 県道神原玉来線 1954 17 6.1 2018 H30 Ⅱ ○

山ノ神橋 県道神原玉来線 1921 18 3.5 2017 H29 Ⅱ ● ○

藤渡橋 県道穴井迫荻線 1963 11 9.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

桜橋 県道穴井迫荻線 1998 90 12.8 2018 H30 Ⅱ ● ○

産開橋 県道穴井迫荻線 1963 62 7.1 2017 H29 Ⅱ ● ○

小川橋 県道九重野荻線 1986 19 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ● ○

岩戸大橋 県道九重野荻線 2002 172 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

合ヶ瀬大橋 県道九重野荻線 1980 214 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

床版橋 県道九重野荻線 1975 5 9.8 2017 H29 Ⅱ ● ○

浦久保橋 県道小川穴井迫線 1981 12 6.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

歳神橋 県道小川穴井迫線 1978 14 6.0 2017 H29 Ⅱ ○

中島橋 県道小川穴井迫線 1991 43 6.2 2017 H29 Ⅱ ○

前河橋 県道小川穴井迫線 1959 31 4.6 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

桜馬場橋 国 国道442号 2007 22 14.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

立迫橋 国 国道442号 2005 16 11.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

赤岩橋 県道竹田直入線 2006 50 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

湯の原橋 県道庄内久住線 2006 45 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

虹ヶ瀧橋 県道庄内久住線 2002 123 9.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

政所橋 県道穴井迫荻線 2006 30 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新本堂川橋 県道阿蘇くじゅう公園線 2004 11 11.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

神馬の橋太郎 県道笹倉久住線 1998 71 4.3 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

庄司橋 県道庄内久住線 2011 50 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

公魚橋 県道庄内久住線 2011 45 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

金市橋 県道白丹竹田線 1963 15 6.3 2018 H30 Ⅲ ○

相津路橋 県道白丹竹田線 2010 44 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

新倉処橋 県道阿蘇くじゅう公園線 1989 20 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

大石橋（側道橋） 県道庄内久住線 1985 11 2.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

本堂川橋 県道阿蘇くじゅう公園線 1986 16 7.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

轟橋 国 国道387号 1978 16 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宝泉寺大橋 国 国道387号 1992 75 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

金山橋 国 国道387号 1954 11 6.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大谷橋 国 国道387号 1992 107 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

檜落橋 国 国道387号 1962 5 6.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

森川橋 国 国道387号 1982 43 16.8 2016 H28 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

第一桐木橋 国 国道387号 1973 21 9.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上宇戸橋 国 国道387号 1991 95 11.0 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

第二桐木橋 国 国道387号 1999 29 18.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

片草橋 国 国道387号 1988 16 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鹿伏谷橋 国 国道387号 1972 7 7.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宇戸橋 国 国道387号 1991 135 11.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

川底橋 国 国道387号 1972 25 8.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

菅原橋 国 国道387号 1976 32 11.7 2017 H29 Ⅱ ○

玖珠高架橋 国 国道387号 1986 180 13.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

老舞橋 国 国道387号 1996 80 11.0 2017 H29 Ⅱ ● ○ ●

メルヘン大橋 国 国道387号 1987 152 12.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

日出生大橋 国 国道387号 1993 252 10.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石飛橋 国 国道387号 1994 109 10.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

七福橋 国 国道387号 1998 76 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

栗ノ木淵橋 国 国道387号 1990 13 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柿木橋 国 国道387号 1989 15 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

広戸橋 国 国道387号 1989 13 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○
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北金山橋 国 国道387号 1953 7 8.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

九重橋 県道別府一の宮線 2009 17 8.7 2017 H29 Ⅱ ○

星生橋 県道別府一の宮線 1962 6 8.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

奥郷橋 県道別府一の宮線 1962 8 9.1 2017 H29 Ⅲ ○

奥郷橋側道橋 県道別府一の宮線 2004 8 2.7 2017 H29 Ⅱ ○

長者橋 県道別府一の宮線 1963 16 8.1 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

朝日橋 県道別府一の宮線 1963 8 9.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

飯田橋 県道別府一の宮線 1963 8 8.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

大石原橋 県道別府一の宮線 1963 8 8.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鳴子橋 県道別府一の宮線 1963 25 8.1 2017 H29 Ⅱ ○

牧の戸橋 県道別府一の宮線 2003 8 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

熊の墓橋 県道別府一の宮線 1963 8 8.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

舞鶴橋 県道森耶馬溪線 1967 32 8.7 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

紅葉橋 県道森耶馬溪線 1957 4 13.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

山ノ口橋 県道森耶馬溪線 2005 14 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

仰見橋 県道森耶馬溪線 1922 3 12.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

深渓橋 県道森耶馬溪線 1973 11 8.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

朝日橋 県道森耶馬溪線 1978 4 10.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鞆橋 県道森耶馬溪線 1986 14 10.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

清水橋 県道森耶馬溪線 1978 3 10.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

西奥山橋 県道森耶馬溪線 1980 17 9.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

深山橋 県道森耶馬溪線 1980 15 10.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鹿倉橋 県道森耶馬溪線 1972 2 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

桂橋 県道飯田高原中村線 1993 45 11.0 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

野花橋 県道飯田高原中村線 1988 15 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

後河橋 県道飯田高原中村線 1993 13 9.2 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

夏畑橋 県道飯田高原中村線 1993 22 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

取入橋 県道飯田高原中村線 1959 7 6.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

発電橋 県道飯田高原中村線 1959 11 5.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

界橋 県道飯田高原中村線 1962 46 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

小松橋 県道飯田高原中村線 1966 35 7.2 2017 H29 Ⅲ ○ ■

前津留橋 県道飯田高原中村線 1965 17 9.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

広戸橋 県道飯田高原中村線 1952 20 5.9 2018 H30 Ⅱ ● ○

銅山橋 県道飯田高原中村線 1954 8 5.4 2018 H30 Ⅱ ○

河内橋 県道飯田高原中村線 1955 40 6.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新橋 県道飯田高原中村線 1966 7 6.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

野上谷橋 県道飯田高原中村線 1957 6 9.1 2017 H29 Ⅱ ○

松信橋 県道玖珠山国線 1967 12 6.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

上田橋 県道玖珠山国線 1965 10 7.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

矢石橋 県道玖珠山国線 1965 14 7.4 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

古後原橋 県道玖珠山国線 1997 22 9.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

水洗橋 県道玖珠山国線 1930 5 4.9 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

専道橋 県道玖珠山国線 1998 10 11.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梶原橋 県道玖珠山国線 1991 8 9.3 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

昭和橋 県道玖珠山国線 1980 7 7.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

古後橋 県道玖珠山国線 1995 25 11.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中尾橋 県道日田玖珠線 1988 8 10.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

無名橋 県道日田玖珠線 1933 5 8.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○

原口橋 県道日田玖珠線 1933 11 8.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

草の入江橋 県道日田玖珠線 1993 19 10.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

向前橋 県道日田玖珠線 1995 13 10.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

丸田橋 県道日田玖珠線 1998 23 10.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鶴田橋 県道日田玖珠線 1998 16 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

すぎづの橋 県道日田玖珠線 1933 7 4.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中塚橋 県道日田玖珠線 2001 18 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○
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田能原橋 県道日田玖珠線 1934 6 9.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

小原橋 県道日田玖珠線 1934 4 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

日の本橋 県道玖珠天瀬線 1966 4 8.6 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

樋掛橋 県道白地日田線 1999 29 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

年ノ上橋 県道白地日田線 1956 5 8.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

登竜橋 県道下恵良九重線 1968 41 7.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

鼻牟礼橋 県道下恵良九重線 2009 11 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

山ノ神橋 県道下恵良九重線 1979 4 6.1 2015 H27 Ⅲ Ⅱ ● ○

小滝橋 県道下恵良九重線 1968 8 6.0 2018 H30 Ⅱ ○

竜門橋 県道下恵良九重線 1968 34 7.6 2017 H29 Ⅱ ○

床版橋 県道下恵良九重線 1962 3 6.6 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

石上橋 県道下恵良九重線 1952 4 5.8 2018 H30 Ⅱ ○

水哉橋 県道下恵良九重線 1968 8 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

３号橋 県道下恵良九重線 1964 15 7.8 2018 H30 Ⅰ ○

室園橋 県道下恵良九重線 1979 5 7.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

２号橋 県道下恵良九重線 1964 7 7.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

１号橋 県道下恵良九重線 1964 9 8.5 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

松木橋 県道下恵良九重線 1963 57 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

田尻橋 県道下恵良九重線 1979 12 9.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

団子橋 県道下恵良九重線 1956 9 6.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

郡界橋 県道深耶馬玖珠線 1973 19 5.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

柳ヶ迫橋 県道深耶馬玖珠線 1967 3 4.4 2018 H30 Ⅰ ○

沈橋 県道深耶馬玖珠線 1973 25 5.6 2018 H30 Ⅰ ○

殻無橋 県道深耶馬玖珠線 1969 11 5.2 2018 H30 Ⅱ ○

清水橋 県道深耶馬玖珠線 1973 25 5.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

宇土谷橋 県道深耶馬玖珠線 1973 11 5.8 2018 H30 Ⅱ ○

鹿待橋 県道深耶馬玖珠線 1973 14 5.6 2018 H30 Ⅱ ○

仲矢橋 県道深耶馬玖珠線 1973 12 4.8 2018 H30 Ⅰ ○

娘岩戸橋 県道深耶馬玖珠線 1973 10 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

尻高橋 県道深耶馬玖珠線 1971 16 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

葭無田橋 県道深耶馬玖珠線 1970 7 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道深耶馬玖珠線 1981 6 5.8 2018 H30 Ⅱ ● ○

富士橋 県道深耶馬玖珠線 1970 9 4.8 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道深耶馬玖珠線 1970 4 4.4 2018 H30 Ⅱ ● ○

谷河地橋 県道深耶馬玖珠線 1970 6 4.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

馬子草橋 県道田野庄内線 1978 9 9.4 2018 H30 Ⅰ ○

白水橋 県道田野庄内線 2002 17 9.2 2016 H28 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

黒川橋 県道田野庄内線 1991 22 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

叶田橋 県道書曲野田線 1965 24 5.2 2017 H29 Ⅱ ○

叶田橋側道橋 県道書曲野田線 1972 24 1.2 2018 H30 Ⅲ ○ ●

野田橋 県道書曲野田線 1978 10 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

長刎橋 県道書曲野田線 1964 21 7.2 2017 H29 Ⅲ ○

長刎橋側道橋 県道書曲野田線 1981 21 3.3 2018 H30 Ⅱ ○

新鳴川橋 県道川上玖珠線 1978 6 11.1 2018 H30 Ⅲ ○

小野原橋 県道川上玖珠線 1992 18 11.0 2017 H29 Ⅱ ○

平原橋 県道川上玖珠線 1970 25 4.8 2017 H29 Ⅱ ○ ●

栃木小橋 県道田野宝泉寺停車場線 1956 5 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

栃木橋 県道田野宝泉寺停車場線 1956 12 5.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柳橋 県道田野宝泉寺停車場線 1993 18 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

無名橋 県道田野宝泉寺停車場線 1956 4 4.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○

楮原橋 県道田野宝泉寺停車場線 1965 21 4.8 2018 H30 Ⅰ ○

串野温泉橋 県道田野宝泉寺停車場線 1993 17 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

准園蛍橋 県道田野宝泉寺停車場線 1994 33 14.0 2017 H29 Ⅱ ○

新釘野橋 県道右田引治線 1993 70 12.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

松平橋 県道右田引治線 1967 38 11.4 2017 H29 Ⅱ ● ○
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引治跨線橋 県道右田引治線 1990 20 10.6 2017 H29 Ⅱ ○

新滝の上橋 県道右田引治線 1997 37 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

馬橋 県道平原耶馬溪線 1968 6 7.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

湯田橋 県道平原耶馬渓線 1931 10 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

小久保橋 県道菅原戸畑線 1985 19 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

鬼池橋 県道菅原戸畑線 1962 21 9.2 2018 H30 Ⅲ ● ○

吹ヶ原橋 県道菅原戸畑線 1965 8 4.5 2018 H30 Ⅱ ○

杉河内新橋 県道菅原戸畑線 1961 21 5.2 2018 H30 Ⅱ ○

平家川橋 県道田野野上線 2003 55 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

第１寺床橋 県道田野野上線 1978 7 8.0 2018 H30 Ⅰ ○

堀田橋 県道田野野上線 1972 6 5.8 2018 H30 Ⅱ ○

向原橋 県道田野野上線 1983 11 8.2 2018 H30 Ⅲ ○

小谷川橋 県道田野野上線 1958 7 4.4 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

小垣橋 県道田野野上線 1999 50 12.0 2017 H29 Ⅱ ○

協心橋 県道玖珠山国線 2004 151 16.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

胴力橋 県道玖珠山国線 1999 31 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

招福橋 国 国道387号 2003 43 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新宇曽尾橋 県道飯田高原中村線 2006 17 8.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

田代川橋 県道下恵良九重線 2001 9 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

車谷大橋 県道下恵良九重線 2004 144 10.8 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道川上玖珠線 不明 8 7.3 2018 H30 Ⅱ ● ○

下河内橋 県道平原耶馬溪線 2006 20 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

大川橋 県道田野庄内線 1998 30 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

豊後渡橋 県道田野宝泉寺停車場線 2007 46 6.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

春井手橋 県道飯田高原中村線 2007 26 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

釣橋 県道菅原戸畑線 不明 4 4.2 2018 H30 Ⅱ ○

滝の上橋（旧道） 県道右田引治線 1955 29 4.1 2018 H30 Ⅱ ○

新志津里橋 県道玖珠山国線 2012 23 10.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

太田橋 県道玖珠山国線 2012 22 10.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

しあわせ橋 国 国道387号 2013 17 12.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

諌山橋 国 国道211号 1958 3 8.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

夜明大橋 国 国道211号 1971 121 8.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

西山橋 国 国道211号 1954 5 8.4 2017 H29 Ⅰ ○

谷口橋 国 国道211号 1934 5 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

名本跨線橋 国 国道211号 1985 17 15.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

竹本橋 国 国道211号 1981 69 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

妙見橋 国 国道211号 1964 3 6.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

小鶴橋 国 国道211号 1964 4 8.1 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

古屋敷橋 国 国道211号 1964 3 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

釘原橋 国 国道211号 1964 3 10.3 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

竹丸橋 国 国道211号 1964 9 10.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

屋敷橋（下り） 国 国道212号 1987 32 12.3 2014 H26 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

花月川大橋 国 国道212号 1987 272 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

花月川大橋 国 国道212号 1987 272 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

財津橋 国 国道212号 1975 77 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

野瀬部橋 国 国道212号 1961 4 7.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

栄橋 国 国道212号 1967 30 6.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第一宇ノ木橋 国 国道212号 1966 25 7.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

岸高橋（下り線） 国 国道212号 1985 16 12.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

浄明寺橋 国 国道212号 1987 89 11.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○

島内橋 国 国道212号 1990 156 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

台霧大橋(下り線） 国 国道212号 1993 151 11.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

上野橋 国 国道212号 1993 148 17.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ● ●

第二宇ノ木橋 国 国道212号 1966 47 7.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第三宇ノ木橋 国 国道212号 1966 34 7.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●
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下岩戸橋 国 国道212号 1966 30 7.2 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

東代橋 国 国道212号 1974 18 11.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

庄手橋 国 国道386号 1965 8 16.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

千丈橋 国 国道212号 1983 125 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

小鶴橋 国 国道212号 1974 22 11.8 2017 H29 Ⅱ ○

市ノ瀬橋 国 国道212号 1976 81 9.4 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

市ノ瀬橋（側道橋） 国 国道212号 不明 81 4.5 2017 H29 Ⅱ ○

新芝原橋 国 国道212号 1974 14 10.7 2014 H26 Ⅲ ○ ● ●

新芝原橋（側道橋） 国 国道212号 不明 20 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

小渕橋 県道岩戸五馬日田線 1958 105 6.7 2014 H26 Ⅲ ● ○ ●

小渕橋歩道橋 県道岩戸五馬日田線 1970 105 4.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小河内橋 国 国道212号 1974 16 13.5 2017 H29 Ⅲ ○ ●

猿王橋 国 国道212号 1975 58 9.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

神木橋 国 国道212号 1976 30 13.5 2017 H29 Ⅱ ○

下鎌手橋 国 国道212号 1961 4 8.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

松原橋 国 国道212号 1968 30 6.7 2017 H29 Ⅱ ● ○ ●

杖立両国橋 国 国道212号 1992 62 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鎌手橋 国 国道212号 1961 20 7.7 2017 H29 Ⅱ ○

鎌手橋（側道橋） 国 国道212号 不明 19 2.0 2017 H29 Ⅱ ○

恵良橋 国 国道212号 1993 120 12.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

丸岩橋 国 国道212号 1993 147 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

金堀橋 国 国道212号 1993 195 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

荒箆橋 国 国道386号 1965 3 7.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

櫛崎橋 国 国道386号 1995 10 17.2 2017 H29 Ⅱ ○

三郎丸橋 国 国道386号 1966 71 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

星隈橋 国 国道386号 1966 27 10.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大肥橋 国 国道386号 1975 39 10.4 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ● ○ ● ●

大肥橋（側道橋） 国 国道386号 不明 28 2.6 2017 H29 Ⅲ ○

第五笹野橋 国 国道387号 1994 10 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

猫の谷橋 国 国道387号 1968 30 7.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

第４笹野橋 国 国道387号 1995 11 10.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

室原橋 国 国道387号 1968 159 6.8 2017 H29 Ⅱ

新浦合橋 国 国道387号 1969 40 6.8 2016 H28 Ⅱ ○

新都留橋 国 国道387号 1977 14 8.0 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

一の渡瀬橋 国 国道387号 1970 26 7.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第二笹野橋 国 国道387号 1988 18 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

二の渡瀬橋 国 国道387号 1972 28 7.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

池の山橋 国 国道387号 1970 301 8.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第一笹野橋 国 国道387号 1989 16 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

川原橋 国 国道387号 1933 42 6.2 2017 H29 Ⅱ ○

人切谷橋 国 国道387号 1982 6 10.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新屋敷橋 国 国道387号 1933 16 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

砂渕橋 国 国道387号 1982 24 10.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

第九笹野橋 国 国道387号 1988 25 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

川畑橋 国 国道387号 1968 144 6.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ● ● ○ ●

第八笹野橋 国 国道387号 1988 11 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

境ノ谷橋 国 国道387号 1971 30 8.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

黄金橋 国 国道387号 1985 30 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第三鯛生橋 国 国道442号 1956 11 10.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

第二鯛生橋 国 国道442号 1961 13 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第一鯛生橋 国 国道442号 1971 8 7.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新間地橋 国 国道442号 1969 61 6.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

唐臼谷橋 国 国道442号 1967 7 7.9 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

猪野々橋 国 国道442号 1959 7 7.7 2017 H29 Ⅱ ○

下切橋 国 国道442号 1970 10 6.7 2017 H29 Ⅲ ○
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間門橋 国 国道442号 1988 6 8.5 2017 H29 Ⅱ ○

木弓橋 国 国道442号 1960 5 7.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第四八幡橋 県道日田鹿本線 1969 5 5.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石鍋谷橋 県道日田鹿本線 1962 3 5.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第一八幡橋 県道日田鹿本線 1929 5 5.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

徳行橋 県道日田鹿本線 1961 50 6.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

足風橋 県道日田鹿本線 1962 6 5.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山口橋 県道日田鹿本線 2002 43 11.0 2018 H30 Ⅱ ○ ●

梅野3号橋 県道日田鹿本線 1970 5 4.0 2014 H26 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

道迫橋 県道日田鹿本線 2003 57 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

塩井大橋 県道日田鹿本線 2002 75 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

第二八幡橋 県道日田鹿本線 1929 5 5.4 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

地蔵元橋 県道日田鹿本線 1969 6 5.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

川久保橋 県道日田鹿本線 2003 38 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

梅木谷橋 県道日田鹿本線 2001 14 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梅野4号橋 県道日田鹿本線 1969 6 5.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梅野3号橋 県道日田鹿本線 1969 6 5.0 2016 H28 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梅野2号橋 県道日田鹿本線 1969 4 5.0 2018 H30 Ⅱ ○

梅野1号橋 県道日田鹿本線 1969 7 4.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

障子谷橋 県道日田鹿本線 1956 6 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

中広瀬橋 県道天瀬阿蘇線 1969 30 5.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

葛滝橋 県道天瀬阿蘇線 1985 27 9.9 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

滝の下橋 県道天瀬阿蘇線 1929 40 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上広瀬橋 県道天瀬阿蘇線 1969 106 5.8 2018 H30 Ⅱ ○

中園橋 県道天瀬阿蘇線 1999 12 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下筌橋 県道天瀬阿蘇線 1966 169 6.8 2018 H30 Ⅲ ● ○ ●

由井田橋 県道天瀬阿蘇線 1986 12 9.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

一の渡瀬橋 県道天瀬阿蘇線 1984 9 9.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

塚田大橋 県道天瀬阿蘇線 1992 23 10.2 2017 H29 Ⅲ ○ ●

第一雉谷橋 県道天瀬阿蘇線 1991 13 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上久木野橋 県道天瀬阿蘇線 1970 5 4.9 2017 H29 Ⅱ ○

第二雉谷橋 県道天瀬阿蘇線 1971 12 10.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

久木野橋 県道天瀬阿蘇線 2006 8 12.5 2017 H29 Ⅱ ○

無名橋 県道天瀬阿蘇線 1971 5 9.1 2018 H30 Ⅱ ● ○

小川原橋 県道天瀬阿蘇線 1929 28 9.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

袋橋 県道天瀬阿蘇線 1985 9 11.7 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

赤谷橋 県道天瀬阿蘇線 1965 63 6.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

中村橋 県道天瀬阿蘇線 1965 60 6.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

若葉橋 県道天瀬阿蘇線 1992 26 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

甫手野橋 県道天瀬阿蘇線 1992 12 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

浦下橋 県道天瀬阿蘇線 1992 70 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

下広瀬橋 県道天瀬阿蘇線 1969 30 5.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

原橋 県道天瀬阿蘇線 1961 10 4.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

岩美橋 県道日田玖珠線 1943 3 3.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中尾橋 県道日田玖珠線 1939 25 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

両組橋 県道日田玖珠線 2003 18 15.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中畑橋 県道日田玖珠線 2003 25 12.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

柳橋 県道日田玖珠線 1985 10 16.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

有田1号橋 県道日田玖珠線 1996 30 13.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

有田２号橋 県道日田玖珠線 1995 21 13.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

竹の林谷橋 県道日田玖珠線 1985 8 6.2 2018 H30 Ⅱ ○

野平橋 県道日田玖珠線 1933 7 7.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中城橋 県道日田玖珠線 1972 9 8.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

諸留橋 県道日田玖珠線 1993 53 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

豆田橋 県道日田玖珠線 1966 5 4.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○
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日向野橋 県道日田玖珠線 2001 46 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

日向野小橋 県道日田玖珠線 2001 17 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下釣橋 県道日田玖珠線 2001 29 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

合田橋 県道玖珠天瀬線 1955 99 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

谷ヶ谷橋 県道玖珠天瀬線 1978 8 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

高釣橋 県道玖珠天瀬線 1979 19 8.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高釣橋（側道橋） 県道玖珠天瀬線 2008 23 3.3 2018 H30 Ⅱ ○

近衛橋 県道山北日田線 1935 6 9.2 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

神渡瀬橋 県道山北日田線 1961 21 7.8 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○

所迫谷橋 県道朝田日田線 1957 8 5.3 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

宮の前橋 県道朝田日田線 1958 14 5.1 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

ウクメノ谷橋 県道朝田日田線 1951 4 4.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

千蔵木橋 県道朝田日田線 1956 11 5.2 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

千代橋 県道朝田日田線 1959 7 4.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

千代小橋 県道朝田日田線 1965 6 3.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

石井橋 県道朝田日田線 1989 24 9.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小山大橋 県道朝田日田線 1995 34 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

平原橋 県道朝田日田線 1990 38 9.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

上三春原橋 県道朝田日田線 1969 10 10.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○

中三春原橋 県道朝田日田線 1981 10 9.4 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

三春原橋 県道朝田日田線 1984 11 7.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

藤山橋 県道宝珠山日田線 1978 35 11.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

牛王橋 県道宝珠山日田線 1935 5 5.5 2018 H30 Ⅱ ○

元入橋 県道宝珠山日田線 1967 4 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

郷の原橋 県道宝珠山日田線 1953 6 5.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

古田橋 県道宝珠山日田線 1969 10 4.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

古田小橋 県道宝珠山日田線 1958 3 4.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

登谷橋 県道宝珠山日田線 1960 5 5.1 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

長野橋 県道宝珠山日田線 1960 6 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

後藤橋 県道宝珠山日田線 1981 20 8.8 2017 H29 Ⅲ ● ○ ●

小月橋 県道前津江星野線 1966 26 4.5 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

広川原橋 県道前津江星野線 1963 17 4.5 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

観音滝橋 県道前津江星野線 1969 12 4.5 2018 H30 Ⅱ ○

松の憩橋 県道鯛生菊池線 1965 14 6.3 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

渡瀬橋 県道鯛生菊池線 1983 14 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

桑出橋 県道鯛生菊池線 1972 8 6.3 2017 H29 Ⅱ ○

若林橋 県道南小国上津江線 1969 4 7.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

一ノ渡橋 県道上野田黒渕線 1979 8 4.2 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

吉の本橋 県道上野田黒渕線 1976 7 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

熊の尾橋 県道白地日田線 1970 6 5.2 2018 H30 Ⅱ ○

台原橋 県道白地日田線 1957 6 5.1 2017 H29 Ⅱ ○

久保山橋 県道白地日田線 1978 5 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

駄止橋 県道白地日田線 1969 6 4.7 2017 H29 Ⅲ ○

三芳橋 県道豊後三芳停車場線 1979 6 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

見晴橋 県道栃野西大山線 1965 123 6.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梁瀬橋 県道栃野西大山線 1966 81 6.8 2017 H29 Ⅱ ○

上蕨野橋 県道栃野西大山線 1966 30 7.3 2017 H29 Ⅱ ○

蕨野橋 県道栃野西大山線 1966 81 6.8 2018 H30 Ⅲ ○

下蕨野橋 県道栃野西大山線 1966 29 7.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

北平橋 県道栃野西大山線 1966 80 6.8 2018 H30 Ⅱ ○

梅林橋 県道栃野西大山線 1997 122 10.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

桐尾橋 県道和田大鶴停車場線 2000 14 11.2 2017 H29 Ⅱ ○

北向橋 県道和田大鶴停車場線 1969 11 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

諸筋橋 県道和田大鶴停車場線 1987 32 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鞘の神橋 県道和田大鶴停車場線 2005 11 9.2 2017 H29 Ⅱ ○
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平寒水橋 県道和田大鶴停車場線 1961 16 5.1 2017 H29 Ⅱ ○

大鶴大橋 県道大鶴熊取線 1978 52 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大鶴小橋 県道大鶴熊取線 1978 19 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山田橋 県道大鶴熊取線 1963 15 7.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

山田橋（側道橋） 県道大鶴熊取線 2001 15 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

元宮橋 県道戸畑日田線 1991 43 10.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石鍋橋 県道戸畑日田線 1978 10 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

田島跨線橋 県 県道戸畑日田線 1976 134 8.0 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ● ○ ●

走場橋 県道戸畑日田線 1996 15 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新求橋 県道戸畑日田線 1998 14 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

星見橋 県道小畑日田線 2002 28 9.2 2014 H26 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○ ● ●

出野大橋 県道小畑日田線 2002 55 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

梅木橋 県道小畑日田線 1922 15 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

山神橋 県道小畑日田線 1986 9 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

葉迫谷橋 県道小畑日田線 1967 12 6.7 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

杉谷橋 県道岩戸五馬日田線 1965 2 8.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

中馬橋 県道岩戸五馬日田線 1980 14 8.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大鳥橋 県道岩戸五馬日田線 1980 13 8.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

札町橋 県道西有田豆田線 1983 37 7.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

石松橋 県道西有田豆田線 1997 24 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○

新山下橋 県道西有田豆田線 1997 15 12.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

三隈第二小橋 県道石井庄手線 1955 6 6.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

本庄橋 県道石井庄手線 2003 10 20.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

三隈橋 県道石井庄手線 1955 214 7.4 2018 H30 Ⅱ ○

亀山橋 県道石井庄手線 1955 60 7.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

上野５号橋 県道西大山大野日田線 2018 22 8.0 - - - 2019 R1 Ⅰ ○ ○

原林道橋 県道西大山大野日田線 1980 11 8.0 2018 H30 Ⅱ ○

日ノ本橋 県道西大山大野日田線 2006 10 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

一心橋 県道西大山大野日田線 2006 10 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

新開橋 県道西大山大野日田線 1992 27 9.7 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

第一号橋 県道西大山大野日田線 1907 15 4.9 2018 H30 Ⅱ ○

中城橋 県道西大山大野日田線 1978 24 6.4 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

柚木４号橋 県道西大山大野日田線 1967 11 4.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

石の内１号橋 県道西大山大野日田線 1980 11 4.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

石の内２号橋 県道西大山大野日田線 1966 4 5.0 2018 H30 Ⅱ ○

オムレ橋 県道西大山大野日田線 1967 4 4.2 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

本村橋 県道西大山大野日田線 1961 12 4.6 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

桑木橋 県道西大山大野日田線 1964 15 4.4 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ○ ● ●

第２号橋 県道西大山大野日田線 1966 6 4.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第３号橋 県道西大山大野日田線 1965 14 4.1 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

上野第４号橋 県道西大山大野日田線 1974 26 7.3 2018 H30 Ⅱ ○

会館橋 県道川原上野田線 1977 3 9.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

コヤシ橋 県道川原上野田線 1974 11 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

稗田橋 県道川原上野田線 1997 20 9.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

麦野橋 県道川原上野田線 1992 15 5.2 2018 H30 Ⅱ ○

麦野川橋 県道川原上野田線 1992 12 6.2 2018 H30 Ⅱ ○

狸穴橋 県道川原上野田線 1980 6 3.9 2018 H30 Ⅱ ○

滝ノ口橋 県道川原上野田線 1977 6 4.1 2018 H30 Ⅱ ○

杉山橋 県道日田山国線 1930 4 5.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

梅の木橋 県道日田山国線 1966 4 4.5 2018 H30 Ⅱ ○

花月橋 県道日田山国線 1960 21 7.8 2017 H29 Ⅱ ○

境の谷橋 県道日田山国線 1961 20 7.8 2017 H29 Ⅲ ○

出野小橋 県道西大山大野日田線 2003 17 5.3 2018 H30 Ⅰ ○

日の隈陸橋 国 国道212号 1989 14 22.3 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

万々金橋 国 国道212号 1999 38 13.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

ひび割れ補修等

H28実施

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等
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関浜橋 国 国道386号 2007 16 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

元組橋 国 国道387号 2006 13 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

荒谷橋 県道日田鹿本線 2003 109 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

西和大橋 県道日田鹿本線 2000 180 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

藤木谷橋 県道日田鹿本線 2004 63 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

赤石川橋 県道日田鹿本線 2004 70 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

影坊橋 県道日田玖珠線 2005 42 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

樅木谷橋 県道天瀬阿蘇線 1987 7 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

梅野橋 県道日田鹿本線 1970 41 4.5 2018 H30 Ⅲ ● ○ ●

月出山橋 県道戸畑日田線 2004 108 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

岩ノ下橋 県道西大山大野日田線 2003 30 5.1 2018 H30 Ⅱ ○

志谷橋 県道西大山大野日田線 1978 28 5.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大野１号橋 県道西大山大野日田線 不明 12 11.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

山手１号橋 県道西大山大野日田線 不明 15 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

新山渡瀬橋 県道西有田豆田線 1998 71 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三隈第１小橋 県道石井庄手線 1952 13 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

三隈第一小橋（側道橋） 県道石井庄手線 不明 13 2.0 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

三隈小橋 県道石井庄手線 2003 19 16.8 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋１ 県道前津江星野線 不明 3 3.7 2018 H30 Ⅱ ● ○

鬼下駄橋 県道朝田日田線 1980 10 8.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

池ノ瀬橋 県道朝田日田線 2003 24 14.9 2016 H28 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

平石橋 県道宝珠山日田線 1993 11 13.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

栃野橋 国 国道442号 2008 44 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三隈大橋 県道日田鹿本線 1951 132 9.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

三隈大橋（側道橋）上流側 県道日田鹿本線 1988 132 2.3 2018 H30 Ⅱ ○

三隈大橋（側道橋）下流側 県道日田鹿本線 1989 132 2.3 2018 H30 Ⅱ ○

駄床橋 県道日田鹿本線 2009 75 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

下山橋 県道日田鹿本線 2010 56 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

上山橋 県道日田鹿本線 2008 62 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

新えびす橋 県道天瀬阿蘇線 2010 13 10.3 2018 H30 Ⅰ ○

無名橋 県道天瀬阿蘇線 2007 20 7.1 2018 H30 Ⅱ ● ○

縁結橋 県道西有田豆田線 2009 23 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

柚木７号橋 県道西大山大野日田線 不明 7 3.6 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

柚木１号橋 県道西大山大野日田線 不明 6 3.7 2018 H30 Ⅱ ○

柚木２号橋 県道西大山大野日田線 不明 11 3.7 2018 H30 Ⅱ ○

屋敷橋（上り） 国 国道212号 1987 32 12.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

七仙橋 国 国道212号 1977 180 10.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宮園橋 国 国道212号 1972 95 9.5 2018 H30 Ⅱ ● ○

龍橋 国 国道212号 1975 36 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

田野尾橋 国 国道212号 1972 26 10.3 2017 H29 Ⅱ ○

渋見橋 国 国道212号 1956 8 12.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

上志川橋 国 国道212号 1973 44 10.3 2017 H29 Ⅱ ○

１号橋 国 国道212号 1959 5 9.6 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

屋形橋 国 国道212号 1976 77 11.6 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

樋田橋 国 国道212号 1976 8 11.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上志川大橋 国 国道212号 1975 121 9.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

神谷橋 国 国道212号 1954 10 12.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

床版橋 国 国道212号 1976 10 13.8 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

洞門橋 国 国道212号 1978 128 12.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

三口橋 国 国道212号 1956 6 10.9 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大石峠橋 国 国道212号 1974 27 14.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下曽木橋 国 国道212号 1978 11 11.8 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

土田橋 国 国道212号 1965 6 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

金吉川橋 国 国道212号 1972 58 9.5 2017 H29 Ⅱ ○

戸原橋（新橋部） 国 国道212号 2001 11 15.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○
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守実橋 国 国道212号 1973 44 11.7 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

広渡橋 国 国道496号 1992 30 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

桑原橋 国 国道496号 1996 52 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

金山橋 国 国道496号 1999 33 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

吉野橋 国 国道496号 1988 16 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鍋倉橋 国 国道496号 1956 4 10.4 2017 H29 Ⅰ ○

剣の木橋 国 国道496号 1965 26 7.7 2017 H29 Ⅱ ○

中畑橋 国 国道496号 1987 10 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

竹谷橋 国 国道496号 1956 7 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

白泉橋 国 国道496号 1956 7 5.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

月木橋 国 国道496号 1953 8 6.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山神橋 国 国道496号 1981 7 8.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

井手河内橋 国 国道496号 1985 8 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新平小野橋 国 国道496号 1986 7 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

六助橋 国 国道496号 1964 6 5.2 2017 H29 Ⅱ ○

出合橋 国 国道496号 1997 23 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ● ●

彦見橋 国 国道496号 1965 45 11.6 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

灰土橋 国 国道496号 1923 10 9.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

桃ノ木橋 国 国道496号 1996 19 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鳥越橋 国 国道500号 1972 12 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

熊ヶ岳橋 国 国道500号 1997 9 9.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

禅海橋 国 国道500号 1990 120 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

折元川橋 国 国道500号 2001 10 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

樋ノ下橋 国 国道500号 2001 8 10.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

角野橋 国 国道500号 1953 13 5.1 2018 H30 Ⅱ ○

六田橋 国 国道500号 1979 26 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

小泓橋 国 国道500号 1970 26 7.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

立毛橋 国 国道500号 1970 12 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

千歳橋 国 国道500号 1991 34 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

深瀬橋 国 国道500号 1962 17 10.9 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

津民大橋 県道豊前耶馬溪線 1977 111 9.8 2018 H30 Ⅲ ○

森木橋 県道豊前耶馬渓線 1965 9 6.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

東橋 県道豊前耶馬溪線 1961 4 6.0 2017 H29 Ⅱ ○ ●

川原口橋 県道豊前耶馬渓線 1996 8 8.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

３号橋 県道豊前耶馬渓線 1978 9 4.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

大野橋 県道豊前耶馬溪線 1967 9 11.8 2017 H29 Ⅱ ○ ●

２号橋 県道豊前耶馬渓線 1978 9 4.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

鳴橋 県道豊前耶馬溪線 1952 3 4.3 2017 H29 Ⅱ ○

平原橋 県道豊前耶馬渓線 1967 5 7.8 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

１号橋 県道豊前耶馬渓線 1977 9 4.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

蔭平橋 県道豊前耶馬渓線 1971 17 9.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

柚木橋 県道豊前耶馬渓線 1981 40 10.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

両午橋 県道豊前耶馬渓線 2004 11 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上中畑橋 県道豊前耶馬溪線 1996 7 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

中畑橋 県道豊前耶馬溪線 1994 10 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

柾木橋 県道豊前耶馬渓線 2002 20 11.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

向橋 県道中津高田線 1969 4 7.0 2017 H29 Ⅱ ○

舞手橋（上り） 県道中津高田線 2007 25 18.9 2017 H29 Ⅱ ○

中殿橋 県道中津高田線 1983 8 17.0 2017 H29 Ⅱ ○

西牛神橋 県道中津高田線 1983 9 10.0 2017 H29 Ⅱ ○

自見大橋 県道中津高田線 1964 53 8.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

米山橋 県道中津高田線 1980 33 20.5 2018 H30 Ⅱ ○

蛎瀬大橋（下り） 県道中津高田線 1988 45 20.5 2017 H29 Ⅱ ○

今津大橋 県道中津高田線 1969 129 8.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

尾名子橋 県道耶馬渓院内線 1999 12 8.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○
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鴫良橋 県道耶馬溪院内線 1962 17 7.0 2017 H29 Ⅱ ○

夕ぐれ橋 県道耶馬溪院内線 1998 13 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

せせらぎ橋 県道耶馬溪院内線 1998 13 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

久留見橋 県道耶馬渓院内線 1964 26 6.3 2014 H26 Ⅲ ○

見返橋 県道耶馬溪院内線 1995 14 11.2 2017 H29 Ⅱ ○

西大谷橋 県道耶馬溪院内線 1959 4 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

美幸橋 県道耶馬溪院内線 1995 15 11.2 2018 H30 Ⅱ ○

河鹿橋 県道耶馬溪院内線 1994 15 9.7 2018 H30 Ⅱ ● ● ○ ●

欅橋 県道耶馬溪院内線 1994 15 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

椿橋 県道耶馬溪院内線 1993 15 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

紅葉橋 県道耶馬溪院内線 1993 15 9.2 2018 H30 Ⅱ ● ○

境橋 県道耶馬溪院内線 1991 9 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

平原橋 県道森耶馬溪線 1963 3 7.1 2017 H29 Ⅱ ○ ●

深瀬橋 県道森耶馬溪線 1980 20 10.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

龍が鼻橋 県道森耶馬溪線 1909 12 7.9 2017 H29 Ⅱ ○

第4烏帽子橋 県道森耶馬溪線 1983 56 9.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第3烏帽子橋 県道森耶馬溪線 1983 17 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

第2烏帽子橋 県道森耶馬溪線 1983 25 9.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

一ツ家橋 県道森耶馬溪線 1953 7 10.4 2017 H29 Ⅱ ○

第一烏帽子橋 県道森耶馬溪線 1983 32 9.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第二井手ノ上橋 県道森耶馬溪線 1983 25 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

第一井手ノ上橋 県道森耶馬溪線 1983 37 9.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

百田橋 県道森耶馬溪線 1983 60 9.0 2017 H29 Ⅱ ○ ●

石原田橋 県道森耶馬溪線 1983 25 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

柿瀬大橋 県道森耶馬溪線 1983 180 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

早梅橋 県道森耶馬溪線 1932 22 6.6 2018 H30 Ⅱ ○

山瀬橋 県道森耶馬溪線 1983 68 9.0 2017 H29 Ⅲ ● ○

物部三号橋 県道森耶馬溪線 1983 8 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

普門寺橋 県道森耶馬溪線 1992 40 6.8 2018 H30 Ⅲ ○ ●

物部二号橋 県道森耶馬溪線 1983 30 9.3 2017 H29 Ⅱ ○

物部橋 県道森耶馬溪線 1983 84 9.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

朝尾野橋 県道玖珠山国線 1965 9 8.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中摩橋 県道玖珠山国線 1992 56 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

萬橋 県道宇佐本耶馬渓線 1977 35 10.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

丸尾橋 県道宇佐本耶馬渓線 1934 7 5.7 2018 H30 Ⅱ ○

崩端橋 県道宇佐本耶馬渓線 1999 22 11.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

矢流橋 県道中津吉富線 1985 12 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

一ツ松橋 県道中津吉富線 1896 2 7.1 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道福土吉富線 1959 4 3.6 2018 H30 Ⅱ ● ○

福土橋 県道東上戸原線 1998 11 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

芦木橋 県道東上戸原線 1988 9 10.0 2018 H30 Ⅱ ○

上福土橋 県道東上戸原線 1984 12 11.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

城井橋 県道東上戸原線 1990 98 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

中津２号橋 県道中津豊前線 1956 4 20.3 2017 H29 Ⅱ ○

中津１号橋 県道中津豊前線 1955 4 20.6 2017 H29 Ⅱ ○

第4江渕橋 県道中津山国自転車道線 1973 2 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第3平田橋 県道中津山国自転車道線 1974 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

藤野木川橋 県道中津山国自転車道線 1972 9 3.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第2平田橋 県道中津山国自転車道線 1974 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第1平田橋 県道中津山国自転車道線 1974 3 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

三尾母川橋 県道中津山国自転車道線 1974 28 3.5 2018 H30 Ⅲ ● ○

庄屋村橋 県道中津山国自転車道線 1973 2 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第1沓掛橋 県道中津山国自転車道線 1974 3 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第2沓掛橋 県道中津山国自転車道線 1974 4 3.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

野路橋 県道中津山国自転車道線 2019 126 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等



橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
点
検

修
繕

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

牛ノ首橋 県道中津山国自転車道線 1976 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第1白地橋 県道中津山国自転車道線 1973 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

鮎帰橋 県道中津山国自転車道線 1974 6 3.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

樋山路川橋 県道中津山国自転車道線 1974 30 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

第5溝橋 県道中津山国自転車道線 1974 6 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

動谷川橋 県道中津山国自転車道線 1974 8 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第2白地橋 県道中津山国自転車道線 1973 2 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第4溝橋 県道中津山国自転車道線 1974 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

津民川橋 県道中津山国自転車道線 1974 22 3.5 2018 H30 Ⅱ ○

春田川橋 県道中津山国自転車道線 1973 11 3.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

重動川橋 県道中津山国自転車道線 1974 9 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

第4山国川橋 県道中津山国自転車道線 1974 78 3.5 - ○

第2山国川橋 県道中津山国自転車道線 2020 11 3.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

掛地谷橋 県道中津山国自転車道線 1974 4 3.5 2017 H29 Ⅱ ○

第5白地橋 県道中津山国自転車道線 1972 3 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第3白地橋 県道中津山国自転車道線 1972 2 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第2江渕橋 県道中津山国自転車道線 1974 2 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中津留橋 県道中津山国自転車道線 1976 102 4.0 2018 H30 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ● ● ●

第4白地橋 県道中津山国自転車道線 1972 4 3.5 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第3江渕橋 県道中津山国自転車道線 1974 2 3.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

北門橋 県道小祝港線 1959 138 2.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

東中津跨線橋 県道東中津停車場和田線 1969 19 9.0 2017 H29 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

東中津跨線橋側道橋 県道東中津停車場和田線 2004 22 3.4 2017 H29 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

渡幸橋 県道山移大島線 1975 13 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

長尾橋 県道山移大島線 1960 4 3.5 2017 H29 Ⅱ ○

幸田橋 県道山移大島線 1960 13 4.9 2017 H29 Ⅱ ○

百谷橋 県道山移大島線 1990 13 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

鳴浅橋 県道山移大島線 1987 9 4.8 2017 H29 Ⅱ ○

三ツ又橋 県道山移大島線 1960 10 4.0 2017 H29 Ⅱ ○

泥渕１号橋 県道山移大島線 1960 4 3.6 2017 H29 Ⅱ ○

泥渕２号橋 県道山移大島線 1960 4 3.7 2017 H29 Ⅱ ○

さやの森橋 県道津民中摩線 1980 12 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

飛ヶ平橋 県道津民中摩線 1984 15 6.5 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

萱場橋 県道津民中摩線 1984 15 6.0 2018 H30 Ⅱ ○

七瀬橋 県道津民中摩線 2000 17 9.7 2018 H30 Ⅱ ○

辻橋(既設部) 県道津民中摩線 1992 24 4.5 2018 H30 Ⅲ ● ○

小野原橋 県道津民中摩線 1976 15 4.7 2018 H30 Ⅱ ○

岩戸橋 県道津民中摩線 1965 12 4.5 2018 H30 Ⅱ ○

今津跨線橋 県道下時枝今津停車場線 1963 17 6.6 2018 H30 Ⅲ ○

尾橋 県道万田四日市線 1944 3 9.9 2018 H30 Ⅱ ○

田中橋 県道万田四日市線 1993 70 11.4 2017 H29 Ⅲ ○

永添橋 県道万田四日市線 1981 5 10.7 2018 H30 Ⅱ ○

しょうし橋 県道円座中津線 1971 2 7.9 2018 H30 Ⅱ ○

森山橋 県道円座中津線 1976 57 12.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

桑原橋 県道円座中津線 1936 25 5.9 2018 H30 Ⅱ ○

横手橋 県道円座中津線 1962 9 6.8 2018 H30 Ⅱ ○

久保橋 県道円座中津線 1964 5 7.2 2018 H30 Ⅱ ○

新久保橋 県道円座中津線 1985 13 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

築城橋 県道円座中津線 1979 41 10.8 2018 H30 Ⅲ ● ○

観音橋 県道円座中津線 1966 25 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

樋掛橋 県道円座中津線 1992 9 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

鍋島大橋 県道鍋島植野線 1989 38 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

桧木橋 県道落合斉藤線 1985 9 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

山ノ内橋 県道落合斉藤線 1984 19 9.8 2017 H29 Ⅲ ○

ほりわり橋 県道落合斉藤線 2001 9 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

ひび割れ補修等

床版取替等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等
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折野橋 県道落合斉藤線 1993 10 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

樅木橋 県道落合斉藤線 1951 8 9.2 2018 H30 Ⅱ ○

村ノ迫橋 県道落合斉藤線 1994 10 9.5 2018 H30 Ⅱ ○

要橋 県道落合斉藤線 1956 28 5.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

上割子谷橋 県道落合斉藤線 1992 11 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

秋永橋 県道落合斉藤線 1993 21 10.5 2018 H30 Ⅲ ● ○

外園橋 県道臼木沖代線 1978 4 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

臼木2号橋 県道臼木沖代線 1945 6 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大貞公園橋 県道中津山国自転車道線 1980 12 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

降竜橋 県道羅漢寺跡田線 1969 11 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

琴川橋 県道羅漢寺跡田線 1960 71 5.3 2018 H30 Ⅱ ○

仮宮橋 県道渋見成恒中津線 1981 16 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

木崎橋 県道渋見成恒中津線 1973 17 7.8 2018 H30 Ⅲ ○

原口橋 県道渋見成恒中津線 1990 14 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

金色橋 県道渋見成恒中津線 1993 16 9.5 2018 H30 Ⅱ ○

江藤橋 県道平原耶馬溪線 1986 33 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

裏耶馬橋 県道平原耶馬溪線 1988 6 9.4 2018 H30 Ⅱ ○

清水橋 県道日田山国線 1952 4 4.2 2018 H30 Ⅱ ● ○

第四号橋 国 国道213号 1958 4 21.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

蛎瀬橋 国 国道213号 1956 8 20.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

耶鉄跨線橋 国 国道213号 1957 13 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第六号橋 国 国道213号 1959 4 14.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

第七号橋 国 国道213号 1959 5 11.6 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

第八号橋 国 国道213号 1959 5 11.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

宮夫橋 国 国道213号 1989 12 16.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

岸本橋 国 国道213号 1958 7 8.9 2018 H30 Ⅱ ○

沖坪橋 国 国道213号 1958 7 9.1 2018 H30 Ⅱ ○

赤剥橋 国 国道213号 1960 9 9.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

犬丸橋 国 国道213号 1988 55 8.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ○

上り口橋 国 国道213号 1960 6 12.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

植野橋 国 国道213号 1960 7 13.1 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

座頭橋 国 国道496号 1985 7 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新洞鳴橋 国 国道500号 2004 73 12.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大井手水路橋（仮） 国 国道212号 1966 6 10.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新中園橋 国 国道212号 2002 35 12.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

落合橋（上り側） 国 国道212号 2002 54 10.2 2017 H29 Ⅱ ○

新折野橋 国 国道212号 2001 14 21.4 2017 H29 Ⅱ ○

新中畑橋（３号橋） 国 国道212号 2006 95 9.9 2018 H30 Ⅱ ○

割子谷橋（上り側） 国 国道212号 2003 43 10.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

割子谷橋（下り側） 国 国道212号 2003 49 10.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

山移大橋（７号橋） 国 国道212号 2007 89 13.9 2018 H30 Ⅱ ○

宮ノ下橋（２号連絡橋） 国 国道212号 2007 87 12.7 2018 H30 Ⅱ ○

犬丸陸橋(３号橋) 県道中津港線 2007 50 10.1 2018 H30 Ⅱ ○

ほたる橋（４号橋） 国 国道212号 2006 71 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

田中陸橋（５号橋） 国 国道212号 2006 19 11.5 2018 H30 Ⅱ ○

城山陸橋(６号橋) 国 国道212号 2007 52 10.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

祇園橋 国 国道212号 1956 54 10.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

上ノ瀬橋 県道宇佐本耶馬渓線 2001 33 11.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新力石橋 県道東上戸原線 2001 28 9.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

無名橋 県道津民中摩線 1988 7 8.7 2018 H30 Ⅱ ● ○

宮夫橋 県道中津吉富線 1968 5 7.6 2017 H29 Ⅱ ● ○

牛神橋 県道中津吉富線 1934 5 6.6 2017 H29 Ⅱ ○

無名橋 県道中津吉富線 1934 3 7.8 2017 H29 Ⅲ ● ○

無名橋 県道日田山国線 1952 4 4.5 2018 H30 Ⅱ ● ○

田淵橋 県道平原耶馬溪線 1924 12 6.0 - ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等
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無名橋 県道山移大島線 1960 2 4.1 2017 H29 Ⅱ ● ○

新梅ノ木瀬橋 県道落合斉藤線 2007 33 12.8 2017 H29 Ⅱ ○

内田池橋(１号橋) 県道中津港線 2008 101 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

２号橋（平成小諸陸橋） 県道中津港線 2007 532 10.1 2018 H30 Ⅱ ○

舞手橋 県道中津高田線 2007 25 18.9 2017 H29 Ⅱ ○

戸原橋（旧橋部） 国 国道212号 1940 11 8.1 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

犬丸橋側道橋 国 国道213号 1988 59 2.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

耶鉄跨線橋側道橋 国 国道213号 1969 27 2.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ○

米山橋 県道中津高田線 1991 33 20.7 2018 H30 Ⅱ ○

蛎瀬大橋（上り） 県道中津高田線 1993 39 20.7 2017 H29 Ⅱ ○

岸本橋側道橋 国 国道213号 1978 11 1.4 2018 H30 Ⅱ ○

岸本橋側道橋 国 国道213号 1976 11 1.9 2018 H30 Ⅱ ○

沖坪橋側道橋 国 国道213号 1976 10 1.2 2018 H30 Ⅱ ○

沖坪橋側道橋 国 国道213号 1976 8 1.7 2018 H30 Ⅱ ○

向橋側道橋 県道中津高田線 1997 7 3.0 2017 H29 Ⅱ ○

宮夫橋側道橋 県道中津吉富線 2004 6 0.8 2017 H29 Ⅱ ○

牛神橋側道橋 県道中津吉富線 2004 7 0.7 2017 H29 Ⅲ ○

新中畑橋（３号橋） 国 国道212号 2007 95 9.0 2018 H30 Ⅱ ○

新今津跨線橋 県道下時枝今津停車場線 2009 30 9.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新落合橋 県道豊前耶馬渓線 2012 41 7.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

陰平橋（旧道） 県道豊前耶馬渓線 1971 16 8.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

自見大橋側道橋 県道中津高田線 1964 53 2.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

普門寺橋側道橋 県道森耶馬溪線 1992 40 1.6 2018 H30 Ⅱ ○

矢流橋側道橋 県道中津吉富線 1985 12 0.7 2017 H29 Ⅱ ○

北門橋側道橋 県道小祝港線 1959 138 2.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

赤剥橋側道橋（上り側） 国 国道213号 1960 9 0.6 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

赤剥橋側道橋（下り側） 国 国道213号 1960 9 0.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

犬丸橋側道橋（下り側） 国 国道213号 1988 55 2.8 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

姫田橋 国 国道213号 1963 10 12.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

姫田橋（上流側） 国 国道213号 1969 10 12.5 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

玄川大橋 国 国道213号 1969 40 12.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ● ○

白岩小橋 国 国道387号 1980 10 11.1 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ○

白岩橋 国 国道387号 1980 144 11.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ● ○ ● ● ●

藤原橋 国 国道387号 1959 23 6.2 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

西椎屋高架橋① 国 国道387号 2003 226 11.3 2018 H30 Ⅱ ○

西椎屋高架橋② 国 国道387号 2003 136 11.3 2018 H30 Ⅱ ○

西椎屋高架橋③ 国 国道387号 2003 106 11.3 2018 H30 Ⅱ ○

西椎屋高架橋④ 国 国道387号 2003 106 11.3 2018 H30 Ⅱ ○

西椎屋橋 国 国道387号 1988 185 12.4 2018 H30 Ⅱ ● ○ ●

鷹岩橋 国 国道387号 1970 62 8.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

松木橋 国 国道387号 1948 23 6.5 2016 H28 Ⅱ 2019 R1 Ⅲ ○ ○

松木橋側道橋 国 国道387号 1975 25 2.0 2017 H29 Ⅰ ○

古城田橋 国 国道387号 1985 17 11.5 2017 H29 Ⅱ ○

新奥鍋橋 国 国道387号 1985 177 11.0 2017 H29 Ⅱ ● ○ ● ●

飯塚橋 国 国道387号 1964 28 6.7 2017 H29 Ⅱ ○

屋敷橋 国 国道387号 1993 16 16.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

宮の上橋 国 国道387号 1969 4 7.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

櫛野橋 国 国道387号 1957 30 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

櫛野橋側道橋 国 国道387号 1987 35 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

副橋 国 国道387号 2006 9 15.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

荒瀬橋 国 国道387号 1966 70 6.7 2017 H29 Ⅲ ● ○

荒瀬橋側道橋 国 国道387号 2001 77 3.8 2017 H29 Ⅱ ○

恵良橋 国 国道387号 1987 97 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

岩下橋 国 国道387号 1986 40 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

野地橋 国 国道387号 1953 7 6.6 2018 H30 Ⅱ ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等



橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
点
検

修
繕

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

点
検

対
策

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

楢本橋 国 国道500号 1962 80 6.7 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

日の岳橋 国 国道500号 1992 9 8.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

国境橋 国 国道500号 1994 97 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

新東椎屋橋 国 国道500号 1985 48 7.0 2018 H30 Ⅱ ○

東椎屋橋 国 国道500号 1952 40 6.5 2018 H30 Ⅱ ○

神社橋 国 国道500号 1996 8 9.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

上出平橋 国 国道500号 1962 3 9.5 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

須崎大橋 国 国道500号 1998 180 11.5 2018 H30 Ⅱ ○

松塚橋 国 国道500号 1955 8 6.4 2018 H30 Ⅱ ○

海元橋 国 国道500号 1993 30 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

御筆橋 国 国道500号 1969 11 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

小野岩橋 国 国道500号 1969 5 8.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

神名橋 国 国道500号 1935 8 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

越木橋 国 国道500号 1989 9 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

祖父島橋 国 国道500号 1986 3 10.4 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

門田橋 国 国道500号 1968 2 9.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

江須賀橋 県道中津高田線 1972 6 10.1 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

山城橋 県道中津高田線 1964 21 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

小松橋 県道中津高田線 1939 242 8.5 2016 H28 Ⅲ 2021 R3 Ⅲ ● ● ○ ●

小松橋側道橋 県道中津高田線 1978 245 3.5 2017 H29 Ⅱ ○

浮殿小橋 県道中津高田線 1969 50 8.8 2017 H29 Ⅱ ○

浮殿小橋側道橋 県道中津高田線 1984 49 2.9 2017 H29 Ⅱ ○

浮殿大橋 県道中津高田線 1966 136 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

浮殿大橋側道橋 県道中津高田線 1986 136 3.3 2018 H30 Ⅱ ○

第一常磐橋 県道中津高田線 1968 5 8.6 2018 H30 Ⅱ ○

第二常磐橋 県道中津高田線 1965 6 8.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

第二常磐橋側道橋 県道中津高田線 2009 9 3.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

根筈橋 県道中津高田線 1966 85 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

根筈橋側道橋 県道中津高田線 2009 85 3.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

黒川橋 県道中津高田線 1972 64 8.7 2018 H30 Ⅱ ○

真龍橋 県道中津高田線 1965 6 10.5 2017 H29 Ⅱ ○

小黒橋 県道中津高田線 1959 4 16.6 2017 H29 Ⅱ ○

新溝橋 県道中津高田線 1969 5 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

矢倉橋 県道中津高田線 1969 2 8.3 2017 H29 Ⅱ ○

院内橋 県道耶馬溪院内線 1907 15 7.1 2017 H29 Ⅲ ○

宮原橋 県道耶馬渓院内線 1996 12 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

龍森橋 県道耶馬渓院内線 1946 17 7.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

木裳橋 県道山香院内線 1998 77 10.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

木裳橋側道橋 県道山香院内線 1989 77 3.3 2018 H30 Ⅱ ○

日の出橋 県道山香院内線 1992 9 15.8 2018 H30 Ⅱ ○

室橋 県道山香院内線 1969 2 9.5 2017 H29 Ⅰ ○

佐田橋 県道山香院内線 1954 30 6.7 2018 H30 Ⅲ ○

境橋 県道山香院内線 1968 17 7.8 2018 H30 Ⅲ ○

安心院大橋 県道山香院内線 1975 194 9.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

八人橋 県道山香院内線 2001 20 12.0 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 ○

大塔橋 県道山香院内線 1999 16 11.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

知野橋 県道山香院内線 1952 3 7.7 2017 H29 Ⅰ ○

長渕橋 県道山香院内線 1965 47 6.7 2018 H30 Ⅱ ○

要橋 県道宇佐本耶馬渓線 1983 34 8.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

道祖神橋 県道宇佐本耶馬渓線 1995 23 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅰ ○ ○

石井橋 県道宇佐本耶馬渓線 1974 9 7.8 2018 H30 Ⅱ ○

山口橋 県道宇佐本耶馬渓線 1988 11 9.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

岩鼻橋 県道宇佐本耶馬渓線 1991 47 11.0 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

祖神橋 県道宇佐本耶馬渓線 1960 12 9.2 2017 H29 Ⅱ ○

麻生大橋 県道宇佐本耶馬渓線 1983 61 8.7 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○
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竜王橋側道橋 県道安心院湯布院線 1985 82 3.3 2018 H30 Ⅱ ○

雨竜田橋 県道安心院湯布院線 1968 2 10.8 2017 H29 Ⅱ ○

権現橋 県道安心院湯布院線 1967 2 5.5 2017 H29 Ⅲ ● ○

三字橋 県道安心院湯布院線 1981 19 8.2 2017 H29 Ⅱ ○

広連橋（上流側） 県道安心院湯布院線 1968 4 7.6 2018 H30 Ⅲ ● ○

広連橋（下流側） 県道安心院湯布院線 1976 4 7.6 2018 H30 Ⅱ ○

岩本橋 県道安心院湯布院線 1977 11 9.0 2017 H29 Ⅱ ○

和気橋 県道長洲宇佐線 1962 3 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

第１於筆橋 県道長洲宇佐線 1978 11 7.8 2017 H29 Ⅲ ● ○

第２於筆橋 県道長洲宇佐線 1978 9 8.3 2018 H30 Ⅲ ● ○

大幹線農道１号跨線橋 県道長洲宇佐神宮線 1983 33 10.3 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅲ ○ ● ● ● ○

宇土橋 県道下恵良九重線 2015 11 9.2 - - - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

下恵良橋 県道下恵良九重線 1971 39 7.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅲ ○ ●

新坪草橋 県道下恵良九重線 1993 10 9.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

土岩屋橋 県道下恵良九重線 1922 37 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

長谷橋 県道下恵良九重線 1969 6 7.3 2017 H29 Ⅱ ○ ●

第二吉松橋 県道豊前善光寺停車場線 1955 2 8.6 2018 H30 Ⅱ ○

第一吉松橋 県道豊前善光寺停車場線 1955 4 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

宮ノ谷橋 県道鳥越湯布院線 1960 4 4.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○ ●

新川橋 県道鳥越湯布院線 2002 44 11.5 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

野山橋 県道鳥越湯布院線 1991 28 11.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

小平橋 県道鳥越湯布院線 1968 10 4.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

実守橋 県道鳥越湯布院線 2018 4 5.6 - - - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

拝田橋 県道宇佐インター線 2014 99 10.8 2018 H30 Ⅱ ○

２号橋 県道和気佐野線 1984 5 10.6 2018 H30 Ⅱ ○

５号橋 県道和気佐野線 1984 5 15.1 2018 H30 Ⅱ ○

駅館大橋 県道和気佐野線 1990 270 10.0 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

五十石大橋 県道和気佐野線 1978 27 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

３号橋 県道和気佐野線 1984 5 15.0 2018 H30 Ⅱ ○

４号橋 県道和気佐野線 1984 7 10.7 2018 H30 Ⅱ ○

伊呂波大橋 県道和気佐野線 1978 73 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

黒川大橋 県道和気佐野線 1983 38 10.3 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

天津陸橋 県道尾永井猿渡線 1983 10 10.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

虫田川橋 県道佐田駅川線 1995 34 11.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

滑川橋 県道佐田駅川線 1950 15 9.9 2014 H26 Ⅲ ○

下矢部橋 県道佐田駅川線 1991 31 11.8 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

朝倉橋 県道津房木裳線 1950 3 4.0 2018 H30 Ⅱ ○

津房橋 県道津房木裳線 1967 51 6.8 2018 H30 Ⅲ ○

寺山橋 県道津房木裳線 2000 21 11.9 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

川崎橋 県道津房木裳線 2002 15 12.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

黒橋 県道山袋久々姥線 1960 4 3.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

上町橋 県道下矢部宇佐線 1963 27 6.6 2018 H30 Ⅰ ○

敷田大橋 県道下時枝今津停車場線 1972 34 7.8 2018 H30 Ⅲ ○

富山橋 県道下時枝今津停車場線 1936 6 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

富山橋側道橋 県道下時枝今津停車場線 1981 5 3.9 2018 H30 Ⅱ ○

新左京橋 県道円座中津線 1985 41 8.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

田平橋 県道円座中津線 1983 5 7.2 2017 H29 Ⅱ ○

十田橋 県道円座中津線 1981 5 6.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

仙巌大橋 県道円座中津線 1995 27 9.6 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

円ヶ迫橋 県道円座中津線 1995 24 6.4 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

榎木橋 県道円座中津線 1995 13 8.4 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

円座橋 県道円座中津線 1982 52 9.3 2018 H30 Ⅰ ○

第１麻生橋 県道円座中津線 1972 4 5.6 2018 H30 Ⅱ ○

仙巌橋 県道円座中津線 1995 12 5.2 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

高並橋 県道円座中津線 1982 44 9.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○
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小野川内橋 県道円座中津線 1996 12 9.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

出口橋 県道円座中津線 1953 3 7.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅲ ○ ●

下簾橋 県道円座中津線 1982 4 7.4 2018 H30 Ⅱ ○

落合橋 県道円座中津線 1965 7 5.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

谷川橋 県道円座中津線 1995 15 11.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

遊亀江橋 県道円座中津線 2013 11 11.4 2018 H30 Ⅰ ○

船木橋 県道円座中津線 1988 9 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

小稲大橋 県道円座中津線 1996 40 11.8 2017 H29 Ⅱ ○

恵美須橋 県道円座中津線 1996 11 11.4 2017 H29 Ⅱ ○

清水橋 県道深秣植野線 1975 6 8.9 2018 H30 Ⅱ ● ○

月の俣橋 県道落合斉藤線 1952 9 5.1 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

参宮橋 県道落合斉藤線 1967 12 6.6 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

定別当橋 県道落合斉藤線 2001 8 9.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

深見ダム橋 県道川上玖珠線 1967 23 6.5 2018 H30 Ⅱ ○

京石橋 県道佐田山香線 1980 19 8.2 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大久保橋 県道佐田山香線 2017 3 7.0 - - - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小川橋 県道佐田山香線 1992 13 9.3 2017 H29 Ⅱ ● ○ ●

平田大橋 国 国道387号 1994 216 12.3 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

高田跨線橋 国 国道213号 1969 13 12.5 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

山道橋 国 国道500号 1981 22 2.5 2018 H30 Ⅱ ○

大佛橋 国 国道500号 2004 72 13.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

新大見尾橋 県道山香院内線 2002 46 12.0 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

一丁田橋 県道宇佐本耶馬渓線 1968 4 6.5 2018 H30 Ⅲ ● ● ○

陸黒橋（拡幅含む） 県道長洲宇佐線 1990 14 13.0 2017 H29 Ⅱ ○

口戸橋 県道津房木裳線 2003 59 11.9 2017 H29 Ⅲ ● ○

大幹線農道４号跨線橋 県道尾永井猿渡線 1983 19 10.2 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

温見野高架橋 国 国道387号 2007 322 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

上野地高架橋 国 国道387号 2007 113 11.0 2018 H30 Ⅱ ○

野地見高架橋 国 国道387号 2007 135 11.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

佐野橋 国 国道213号 1962 11 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

佐野橋側道橋（上流側） 国 国道213号 1962 11 2.4 2018 H30 Ⅱ ○

佐野橋側道橋（下流側） 国 国道213号 1962 11 2.4 2018 H30 Ⅱ ○

岩崎１号橋 国 国道213号 1969 3 30.0 2018 H30 Ⅱ ○

岩崎２号橋 国 国道213号 1969 3 18.0 2018 H30 Ⅱ ○

新青山橋 県道佐伯蒲江線 2014 42 11.2 2017 H29 Ⅱ ○

下郡跨線橋 県道萩原下郡線 2015 382 21.9 - - - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

浜橋（上り） 県道大在大分港線 1977 20 14.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

浜橋（下り） 県道大在大分港線 1987 20 14.4 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

無名橋 県道日田玖珠線 2014 18 8.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

向山手橋 県道竹田五ヶ瀬線 1997 16 15.0 2018 H30 Ⅱ ○

溝井大橋 県道大田杵築線 2015 450 10.0 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

浜脇跨線橋 県道別府挾間線 2015 215 16.0 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

浜脇跨線橋（onランプ） 県道別府挾間線 2015 17 8.0 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

浜脇跨線橋（offランプ） 県道別府挾間線 2015 65 5.0 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

花合野大橋 県道湯平温泉線 不明 24 10.5 2018 H30 Ⅲ ○

下志津留橋 県道吉野原犬飼線 1945 15 6.5 2018 H30 Ⅱ ○

大山橋 県道高崎大分線 2012 65 10.5 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

新桜橋 県道木田神崎線 2011 24 11.7 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅰ ○

新三竈江橋 県道三重弥生線 2013 78 10.5 2018 H30 Ⅰ ○

深山橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1960 31 2.1 2018 H30 Ⅰ ○

暁橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1971 16 1.8 2018 H30 Ⅰ ○

三ツ木橋 県道竹田犬飼線 1963 19 8.9 2018 H30 Ⅱ ● ○

三ツ木橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1982 18 2.5 2018 H30 Ⅱ ○

深町橋橋側歩道橋（上り） 県道竹田犬飼線 2001 21 3.6 2018 H30 Ⅰ ○

大鳥橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1972 24 1.8 2018 H30 Ⅰ ○
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平田橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1972 36 1.8 2018 H30 Ⅰ ○

玉来跨線橋 県道高森竹田線 2015 116 13.0 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

玉来新橋 県道高森竹田線 2008 78 13.0 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

大谷橋 県道小畑日田線 1968 15 9.0 2018 H30 Ⅰ ● ○ ●

浄土寺高架橋一体部 国 国道197号 1999 43 27.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下久所かやぎ橋 県道坂ノ市中戸次線 2013 68 15.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

百堂橋 県道坂ノ市中戸次線 2012 46 12.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

下秣橋 国 国道212号 2014 61 16.5 2017 H29 Ⅰ ○

西秣橋 国 国道212号 2014 46 19.6 2018 H30 Ⅱ ○

深山橋 県道竹田犬飼線 1967 25 9.4 2018 H30 Ⅱ ○

村木跨道橋 県道池田大原線 2015 37 8.8 2018 H30 Ⅱ ○

茜橋 県道竹田犬飼線 1963 35 11.9 2018 H30 Ⅱ ○

新浅草橋 県道竹田犬飼線 1967 56 11.6 2018 H30 Ⅱ ● ○

北野田橋 県道竹田犬飼線 1969 15 12.3 2018 H30 Ⅱ ○

北野田橋橋側歩道橋 県道竹田犬飼線 1972 19 1.8 2018 H30 Ⅱ ○

大鳥橋 県道竹田犬飼線 1970 20 9.5 2018 H30 Ⅱ ○

平田橋 県道竹田犬飼線 1969 30 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

小部原橋 県道飯田高原中村線 2016 75 7.0 2017 H29 Ⅰ ○

釣橋 県道飯田高原中村線 2016 49 7.0 2017 H29 Ⅱ ○

二丁坂橋 国 国道442号 2003 30 10.2 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 国 国道212号 1981 60 3.3 2018 H30 Ⅱ ● ○

無名橋 県道日田鹿本線 2010 15 8.7 2018 H30 Ⅱ ● ○

幸天橋 県道栃野西大山線 2013 20 7.8 2018 H30 Ⅰ ○

合田橋側道橋 県道玖珠天瀬線 2015 104 2.0 2018 H30 Ⅱ ○

定留陸橋 県道中津港線 2014 53 9.9 2017 H29 Ⅱ ○

深谷橋側道橋 県道東長宝西線 2014 22 2.0 2018 H30 Ⅰ ○

第二城崎橋拡幅部（歩道） 国 国道197号 2017 6 6.0 2018 H30 Ⅱ ○

筏場橋 国 国道386号 1955 3 7.0 2018 H30 Ⅰ ○

砕石場橋 県道宝珠山日田線 1960 6 3.6 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道石井庄手線 2012 6 19.4 2018 H30 Ⅱ ● ○

中ノ川３号橋 県道臼杵坂ノ市線 1978 11 10.5 2018 H30 Ⅱ ○

第1板知屋橋 県道臼杵津久見線 1932 3 11.7 2018 H30 Ⅰ ○

鳴川橋 県道大泊浜徳浦線 1962 7 4.0 2018 H30 Ⅰ ○

深江第７号橋 県道大泊浜徳浦線 1968 3 4.3 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道大泊浜徳浦線 2013 7 7.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

江の浦橋 県道四浦日代線 1967 4 5.8 2018 H30 Ⅲ ○ ■

第一網代橋 県道四浦日代線 2003 5 7.5 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 国 国道213号 1971 3 13.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

無名橋 県道糸原杵築線 2011 6 14.5 2018 H30 Ⅰ ● ○

堀池橋 県道宇佐本耶馬渓線 2006 5 11.0 2018 H30 Ⅰ ○

今成橋 県道山袋久々姥線 1963 2 3.7 2018 H30 Ⅱ ○

第２麻生橋 県道円座中津線 1975 4 9.8 2018 H30 Ⅰ ○

新涯橋側道橋 県道国東安岐線 2015 13 2.0 2018 H30 Ⅰ ○

恒清橋 県道両子山武蔵線 2015 7 5.5 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

大月橋 県道佐田山香線 1936 2 6.0 2018 H30 Ⅲ ○

山口橋 県道佐田山香線 1936 4 5.6 2018 H30 Ⅲ ○ ●

境橋 県道久木野尾尾立線 1955 4 9.1 2018 H30 Ⅱ ○

蟹倉橋 県道別府庄内線 2007 13 12.0 2018 H30 Ⅱ ○

湯ノ坪橋側道橋 県道別府湯布院線 2013 14 2.9 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅰ ○

熊尾橋拡幅部 県道湯平温泉線 1980 12 7.6 2018 H30 Ⅱ ○

杉の内橋 県道伏野宇目線 不明 7 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

第１無名橋 国 国道502号 1957 4 11.0 2018 H30 Ⅰ ○

第２無名橋 国 国道502号 1957 4 10.0 2018 H30 Ⅰ ○

初月橋 国 国道502号 2003 7 7.5 2018 H30 Ⅰ ○

暁橋 県道竹田犬飼線 1969 9 9.4 2018 H30 Ⅱ ○
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平野橋 県道吉野原犬飼線 2015 11 13.5 2018 H30 Ⅰ ○ ●

新田中橋 県道竹田犬飼線 1964 14 13.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

小柳橋橋側歩道橋下り 県道竹田犬飼線 不明 7 1.5 2018 H30 Ⅱ ○

小柳橋 県道竹田犬飼線 1967 11 10.9 2018 H30 Ⅱ ○

深町橋橋側歩道橋下り 県道竹田犬飼線 不明 14 2.3 2018 H30 Ⅰ ○

覗橋 県道竹田犬飼線 1967 9 9.3 2018 H30 Ⅱ ○

覗橋橋側歩道橋下り 県道竹田犬飼線 不明 10 2.1 2018 H30 Ⅱ ○

深町橋 県道竹田犬飼線 1964 14 8.5 2018 H30 Ⅱ ○

仏原橋 県道庄内久住線 1968 12 11.6 2018 H30 Ⅰ ○

井手橋 国 国道387号 1954 3 6.2 2018 H30 Ⅰ ○

無名橋 県道飯田高原中村線 1966 4 7.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

無名橋 県道飯田高原中村線 1966 4 6.0 2018 H30 Ⅲ ● ○

無名橋 県道飯田高原中村線 1964 4 7.9 2018 H30 Ⅰ ● ○

井尻橋 県道書曲野田線 1981 4 5.6 2018 H30 Ⅰ ○

大谷橋 国 国道387号 1955 5 3.5 2018 H30 Ⅰ ● ○ ●

谷橋 国 国道387号 1954 6 3.8 2018 H30 Ⅱ ○

清坂橋 国 国道387号 1955 4 4.3 2018 H30 Ⅲ ● ○

小谷橋 国 国道387号 1957 4 3.5 2018 H30 Ⅱ ○

さきの谷橋 国 国道387号 1955 4 9.2 2018 H30 Ⅰ ○

筋違橋 県道森耶馬溪線 1972 4 9.2 2018 H30 Ⅰ ○

弥次郎橋 県道森耶馬溪線 1974 4 10.6 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道玖珠山国線 1955 3 4.0 2018 H30 Ⅱ ● ○

中ノ原橋 県道日田玖珠線 1934 5 8.7 2018 H30 Ⅰ ○

大石橋 県道川上玖珠線 1978 6 7.0 2018 H30 Ⅰ ○

無名橋 県道菅原戸畑線 2012 5 7.0 2018 H30 Ⅰ ● ○

北川橋 県道小畑日田線 1961 4 7.0 2018 H30 Ⅰ ○

小坪尻橋 県道岩戸五馬日田線 2016 12 8.1 2018 H30 Ⅰ ○

辺割橋 県道円座中津線 2016 12 8.1 2018 H30 Ⅱ ○

矢形処橋 県道津民中摩線 2009 7 7.0 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅰ ○

６号橋 国 国道212号 1960 3 9.6 2018 H30 Ⅰ ○

烏帽子橋 県道鳥越湯布院線 1960 4 4.2 2018 H30 Ⅰ ○

雛戸橋 県道鳥越湯布院線 1960 4 7.0 2018 H30 Ⅰ ○

竜王橋 県道安心院湯布院線 2016 83 8.2 - - - ○

大恩寺橋 県道竹田犬飼線 1971 30 9.3 2014 H26 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

大戸橋 県道竹田犬飼線 1971 64 8.8 2014 H26 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

朝地高架橋 県道竹田犬飼線 1970 152 11.7 2014 H26 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○

串戸橋 県道竹田犬飼線 1965 8 8.7 2017 H29 Ⅰ ○

笹無田橋 国 国道442号 1961 23 6.7 2016 H28 Ⅰ 2021 R3 Ⅱ ○

新笹無田橋 国 国道442号 1973 31 8.7 2016 H28 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ● ●

濁渕大橋 国 国道442号 1971 75 8.9 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ● ○

千引橋 国 国道442号 1970 80 8.8 2015 H27 Ⅱ 2020 R2 Ⅱ ○ ●

鏡橋 国 国道442号 1986 33 13.1 2018 H30 Ⅰ ○

鏡橋橋側歩道橋（下り） 国 国道442号 1987 39 2.0 2018 H30 Ⅰ ○

千引橋側道橋（下り） 国 国道442号 2004 86 3.8 2015 H27 Ⅰ 2020 R2 Ⅱ ○

琴ノ橋 県道新城山香線 2016 36 8.2 - - - ○

山田橋 県道豊後高田安岐線 不明 10 10.8 2018 H30 Ⅲ ● ○

無名橋 県道地蔵峠小田原線 不明 2 5.6 - ● ○

第二轟橋 県道野津宇目線 不明 3 4.6 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

牧口橋 国 国道387号 不明 118 6.1 2015 H27 Ⅲ 2020 R2 Ⅱ ○

普門寺橋拡幅部 県道森耶馬溪線 不明 44 5.4 2018 H30 Ⅱ ○

新今津大橋 県道中津高田線 2018 140 20.5 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

第3溝橋 県道中津山国自転車道線 1974 9 3.8 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

辻橋(拡幅部) 県道津民中摩線 1992 25 2.0 2018 H30 Ⅱ ○

無名橋 県道万田四日市線 1981 3 9.9 2015 H27 Ⅲ 2021 R3 Ⅱ ● ○

荒田本線橋 国 国道212号 2019 25 17.3 - - - 2020 R2 Ⅱ ○
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猪ノ川内橋 国 国道212号 2019 21 12.9 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

南大分跨線橋（拡幅） 国 国道210号 1999 40 24.1 2015 H27 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

中ノ原橋拡幅部 国 国道197号 不明 8 8.7 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

明碩小橋拡幅部 国 国道442号 1978 6 19.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

東橋拡幅部 県道鶴崎大南線 1983 8 5.9 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

篠原橋拡幅部 県道中村鬼瀬停車場線 1991 17 4.6 2018 H30 Ⅱ ○

一の瀬橋拡幅部 国 国道442号 1983 70 10.8 2014 H26 Ⅲ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

舞子橋上り 県道大在大分港線 1978 21 14.3 2016 H28 Ⅱ 2021 R3 Ⅱ ○

宗麟大橋 県道大分臼杵線 2018 350 31.3 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

観音殿陸橋 県道大分臼杵線 2018 110 17.5 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

万寿橋 県道大分臼杵線 2018 66 17.5 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

鹿倉門前橋 県道田野庄内線 2019 43 7.0 - - - 2021 R3 Ⅰ ○

宮前橋 県道池田大原線 2003 13 13.0 2017 H29 - ○

長瀬橋（拡幅右4.8) 県道竹田五ヶ瀬線 1974 39 4.8 2015 H27 - 2020 R2 Ⅲ ○

田町橋（拡幅右2.0） 県道庄内久住線 1962 8 2.0 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

田町橋（拡幅左2.0） 県道庄内久住線 1962 8 1.9 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新鏡橋 県道竹田直入線 2017 29 10.8 - - - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

大石橋（拡幅左3.5） 県道庄内久住線 1985 11 3.5 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

家古屋橋(拡幅左2.15) 県道笹倉久住線 1978 28 2.7 - ○

芋迫橋(拡幅左2.0) 県道白丹竹田線 1970 11 2.7 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

入田橋(拡幅左3.50) 県道神原玉来線 1969 49 4.3 - ○

藤渡橋(拡幅左3.40) 県道穴井迫荻線 1991 11 3.8 2014 H26 - 2019 R1 Ⅱ ○ ○

新谷橋 県道庄内久住線 2020 12 12.7 - - - ○

若宮井路橋 県道竹田直入線 2014 21 12.5 ○

植木跨道橋 県道竹田直入線 2018 14 8.0 - - - ○

岸高橋（上り線） 国 国道212号 1985 16 12.6 2015 H27 2020 R2 Ⅱ ○

浄明寺橋（上り線） 国 国道212号 1987 89 11.0 2016 H28 2020 R2 Ⅱ ○

島内橋（上り線） 国 国道212号 1990 156 11.0 2020 R2 Ⅱ ○

台霧大橋（上り線） 国 国道212号 1993 151 11.8 2020 R2 Ⅲ ○

山移1号橋 国 国道212号 2017 44 12.9 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

山移1号Bランプ橋 国 国道212号 2017 47 6.4 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

山移1号Cランプ橋 国 国道212号 2020 44 6.4 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

山移2号橋 国 国道212号 2021 44 20.0 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

山移2号Bランプ橋 国 国道212号 2018 49 6.4 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

山移3号橋（上り線） 国 国道212号 2020 54 9.1 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

山移3号橋（下り線） 国 国道212号 2020 37 11.7 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

山移4号橋 国 国道212号 2019 176 11.1 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

下郷1号橋 国 国道212号 2020 106 11.1 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

下郷2号橋 国 国道212号 2019 13 14.9 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

下郷3号橋 国 国道212号 2019 39 12.9 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

小河内橋 県道円座中津線 2020 11 9.2 - - - ○ ●

床木橋側道橋 県道佐伯津久見線 2012 46 2.8 2018 H30 Ⅱ ○

竹樋橋 県道床木海崎停車場線 2016 24 8.2 2018 H30 Ⅱ ○

市福所橋 県道佐伯蒲江線 2006 16 17.4 2014 H26 Ⅱ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

小半橋 県道三重弥生線 2017 56 7.7 - - - 2019 R1 Ⅰ ○ ○

本谷橋 県道梶寄浦佐伯線 2011 7 10.7 2014 H26 Ⅰ 2019 R1 Ⅱ ○ ○

ふるさと橋 県道上爪横川線 2003 21 2016 H28 2021 R3 Ⅱ ○

下樋落橋 県道佐伯蒲江線 1953 6 - - - 2021 R3 Ⅱ ○

上樋落橋 県道佐伯蒲江線 1970 6 - - - 2021 R3 Ⅲ ○ ●

西大内陸橋(上り線) 県道糸原杵築線 2019 94 9.6 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

東大内陸橋(上り線)　 県道糸原杵築線 2018 100 9.7 - - - 2020 R2 Ⅰ ○

石山天空橋 県道大田杵築線 2017 213 10.5 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

新鴨川橋 県道成仏杵築線 2017 25 10.8 - - - 2020 R2 Ⅱ ○

杖立大橋 県道天瀬阿蘇線 1970 223 6.8 - ○

市場橋 県道豊前万田線 1986 196 10.8 - ○

ひび割れ補修等

ひび割れ補修等



橋梁点検・修繕実施計画　一覧 令和４年３月末時点

西暦 和暦 西暦 和暦
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繕
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対
策
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検
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策
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検
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策
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検

対
策

点
検

対
策

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

対策内容施設名

種
別

路線名

完成
年度 判

定
区
分

2019
(R1)

2020
(R2)

路線
H26～H30
点検結果

諸元

延長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

2024
(R6)

点検・対策実施計画
（○：点検、●：修繕、■：更新、×：撤去）

備考点検
年度

R1～R3
点検結果

点検
年度

判
定
区
分

山国橋 県道中津吉富線 1934 214 8.5 2015 H27 - 2021 R3 Ⅲ ○ ●

太平橋 県道吉富本耶馬渓線 1998 124 11.5 - ○

山国橋側道橋 県道中津吉富線 1980 22 3.0 - ○

新百谷橋 県道宝珠山日田線 2015 - - - 2021 R3 Ⅰ ○

塩屋橋 県道国東安岐線 2021 55 10.5 - - - ○

岩鼻橋 県道地蔵峠小田原線 17 9.2 ○

上岩鼻橋 県道地蔵峠小田原線 ○

ひび割れ補修等


